[image: image1.png]AGENTURA OCHRANY
PRIRODY A KRAJINY
CESKE REPUBLIKY





Číslo smlouvy: PR02/52/2015-č.j.02567/JH/15-01 

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Jednající: 

Ing. Jiří Hušek, ředitel RP Liberecko

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:

        +420 482 428 999 

(dále jen „objednatel”)

Projektant:



Ing. Jiří Ulmann, autorizace ČKAIT 0500873








IČ: 15636615, tel.: +420 603 365 939

1.2. Zhotovitel
Aron house, s.r.o.

Sídlo/místo podnikání:                      Kubelíkova 1224/42, Praha 3, PSČ 13000

Provozovna a doručovací adresa:    Nám.Českých bratří 31/8, Liberec 460 01
               
Jednající /Zastoupený:                      Václav Hes, jednatel společnosti

                                                           info@aronhouse.cz, xxx
Bankovní spojení:                               xxx 

IČO:                                                   01915126
DIČ:                                                    CZ 01915126
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu  v Praze, oddíl C, vložka 2112691

Osoby oprávněné za zhotovitele:

•  k jednání ve věcech smluvních:         Robert Hes,  r.hes@aronhouse.cz,  xxx
•  k podpisu smlouvy a dodatků k ní:     Robert Hes

•  k jednání ve věcech technických:       Robert Hes

•  k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku:  Robert Hes

•  ve věcech předání díla:                      Robert Hes
   

(dále jen „zhotovitel”)
II. Předmět dodatku č. 1 

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je provedení stavby „Albrechtice v J.h., Mariánskohorské boudy - rekonstrukce interiéru TES“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace - technické zprávy a položkového rozpočtu.  Zpracovatelem  je Ing. Jiří Ulmann, 5. května 57, 511 01 Turnov.
 A. doba plnění  

 Původně smlouva stanoví:      Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 11. 12. 2015
Nově se obě strany dohodly na :

2.1 Z důvodu aktuálně nepříznivých klimatických podmínek a nedostupnosti místa stavby po dobu zimního období bude ukončení díla nejpozději do: 30.6.2016

2.2 Vyklizení staveniště: 5.7.2016
B. platební podmínky  

 Původně smlouva stanoví:      3.5. Práce budou vyúčtovány po úplném dokončení hotového a bezvadného díla

Nově se obě strany dohodly na :

Prokazatelně provedené práce před uzavřením staveniště  pro zimní období 2015/2016  (viz bod A-doba plnění - Dodatku č.1) budou vyúčtovány ještě v roce 2015.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. PR02/52/2015-č.j.02567/JH/15 jsou bez jakýchkoliv změn.

V Liberci, dne 8.12.2015
V Liberci,  dne 8.12.2015

Ing. Jiří Hušek (objednatel)
Václav Hes (zhotovitel)

ředitel AOPK ČR - RP Liberecko
Aronhouse, s.r.o.
Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241
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