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INFORMACE O ZMĚNĚ 
 

 POŘADOVÉ Č.  

 (001) 

Změnu navrhl (jméno/příjmení - podpis): 

Generální dodavatel stavby – xxxxxxxxxx Petr   

Datum:15.4.2024 

Odsouhlaseno za objednatele (jméno/příjmení  podpis):  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  DATUM: 

Datum: 17.5.2024 

Předmět změny: Bourací práce na objektu zázemí 

Referenční dokumentace/příloha:  Soupis prací ZL 1  

 
Popis změny a její důvod: Objekt zázemí zasahuje do nové stavby. Zbourání je nezbytné pro bezvadné 
dokončení Díla 
 

 _________________________ 

 Podpis 

Ocenění změny 97 892,80,- Kč bez DPH 

 

Vliv na termín dokončení díla: NE 

Termín dokončení PD změny: v průběhu výstavby 

Termín dokončení realizace změny: v průběhu výstavby  

Vliv na jednotlivé milníky: ne 

Vliv na termín dokončení: ne      

Vyjádření zhotovitele: 

 
                                                                                                              ________________________ 

                                                                                                                       Podpis   

Vyjádření objednatele:  

 
 _________________________ 

                                                                                                                                   Podpis 

Vyjádření TDS:   

 

_________________________ 
                                                                                                                Podpis 

Vyjádření osoby pověřené autorským dozorem díla 

 
_________________________ 

                                                                                                                  Podpis 

 


