
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: IČ: 49778102

Gymnázium Luďka Pika DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638

VYSSPA Sports Technology, s.r.o DIČ: CZ27967638

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 053 054,36CZK

17/2024

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

870 292,86

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 870 292,86 182 761,50

0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17/2024

Stavba:

Místo: Plzeň Datum:

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

20 082,7916 597,35

-70 177,59-57 998,01

479 337,98396 147,09

870 292,86 1 053 054,36

22 318,76

-537 168,94

50 977,52

-4 398,98

1 053 054,36

4 393,90

1 059 530,16

28 158,76

18 445,26

42 130,18

-3 635,52

23 271,70

Cena bez DPH [CZK]

3 631,32

870 292,86

875 644,76

-443 941,27

15. 4. 2024

 

 

Cena s DPH [CZK]

ZL2-10 VCP SO 07 - Betonové lože

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

ZL2-8 MNP SO 06 - Kontaminovaná zemina

ZL2-9 VCP SO 06 - Kontaminovaná zemina

MNP SO 04 - Kontaminovaná zemina

VCP SO 00 kontaminovaná zemina SO 00

VCP SO 04 - Kontaminovaná zemina

VCP SO 04 - Patky sloupů oplocení

MNP SO 00 Zemní práce 

Kód

ZL 2

ZL2-7

ZL2-6

Popis

Změnový list č. 2 

VCP - SO 03 - Ovládání světelných reflektorů+základy 

sloupů

VCP SO 01 - Přepočet zeminy

ZL2-1

ZL2-2

ZL2-3

ZL2-4

ZL2-5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -443 941,27

D HSV Práce a dodávky HSV -443 941,27

D 1 Zemní práce -227 293,51

1 K 122251105

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 

m3

m3 -571,810 92,16 -52 698,01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV "antuka" -1137*0,1 -113,700

VV " ovál" -(221*2,1+67)*0,1 -53,110

VV "zeleň" -3600*0,1 -360,000

VV " svah" -60*1,5*0,5 -45,000

VV Součet -571,810

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 -571,810 126,00 -72 048,06

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

VV -571,81 "-odkopávky -571,810

VV Součet -571,810

3 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 -538,884 95,14 -51 269,42

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

VV " antuka" -1137 -1 137,000

VV " ovál" -(221*2,1+67) -531,100

VV " zeleň" -3600 -3 600,000

VV " koule+vrh" -(6,1*3,4+100) -120,740

VV -5388,84*0,1 "Přepočtené koeficientem množství -538,884

4 K 962042321
Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového 

objemu přes 1 m3
m3 -13,376 1 741,20 -23 290,29 CS ÚRS 2024 01

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

VV -(64*0,2*(0,45+0,50)) -12,160

VV -12,16*1,1 -13,376

5 K 966071711

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 

zabetonovaných

kus -27,000 243,09 -6 563,43 CS ÚRS 2024 01

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo 

profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

VV -(64/2,5+0,4+1) -27,000

6 K 966072811
Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové 

sloupky, výšky přes 1 do 2 m
m -64,000 106,52 -6 817,28

PP
Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 

do 2 m

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t -34,474 36,75 -1 266,92

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

VV -34,474 -34,474

8 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -344,740 2,63 -906,67

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV -34,474*10 -344,740

9 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t -34,474 262,50 -9 049,43

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

ZL2-1 - MNP SO 00 Zemní práce 

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

ZL 2 - Změnový list č. 2 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 -60,000 56,40 -3 384,00

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV -60*1 -60,000

VV Součet -60,000

D 997 Přesun sutě -216 647,76

11 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -596,656 210,00 -125 297,76

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV -919,578 " pol. č. 20 SO00 -919,578

VV
2018,26*0,1*1,6 "dle situace C 6 plocha pod hřištěm část 

zeleně (3600m2)
322,922

VV Součet -596,656

12 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -435,000 210,00 -91 350,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 875 644,76

D HSV Práce a dodávky HSV 849 112,76

D 1 Zemní práce 85 466,30

1 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 3 699,840 23,10 85 466,30 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV (571,81-201,826)*10"odkopávky-ukládka na reckylční skládce 3 699,840

D 997 Přesun sutě 763 646,46

2 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 591,974 1 290,00 763 646,46 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 369,984*1,6 591,974

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 532,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 532,00

3 K 011414000
Průzkum výskytu odpadu - odběry a rozbory dle platné 

legisltaivy pro ukládání na skládce 
kpl 2,000 13 266,00 26 532,00 CS ÚRS 2024 01

PP Průzkum výskytu odpadu

VV 2" ověřovací rozbory vzorků zeminy 2,000

ZL2-2 - VCP SO 00 kontaminovaná zemina SO 00

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

ZL 2 - Změnový list č. 2 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 631,32

D HSV Práce a dodávky HSV 3 631,32

D 1 Zemní práce 3 631,32

1 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 17,292 210,00 3 631,32

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV " pod obruby" 19,86 19,860

VV " patky" 8,96 8,960

VV 28,82*1,6 "přepočef koef. pro zeminu 46,112

VV 46,112-28,82 17,292

ZL2-3 - VCP SO 01 - Přepočet zeminy

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

ZL 2 - Změnový list č. 2 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 271,70

D E3 Materiál zemní + stavební 4 504,50

1 M 000046134 beton B13,5 m3 1,100 4 095,00 4 504,50

PP beton B13,5

VV 10*0,6*0,6*1" základy sloupů osvětlení 3,600

VV -2,5 "rozpočet -2,500

VV Součet 1,100

D E5 Zemní práce 2 310,00

2 K 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0 m3 1,100 1 260,00 1 386,00

PP výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0

VV 10*0,6*0,6*1" základy sloupů osvětlení 3,600

VV -2,5 "rozpočet -2,500

VV Součet 1,100

3 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 1,100 840,00 924,00

PP odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku

VV 1,1 1,100

D N00 Ovládání osvětlení 16 457,20

4 K EL1 CYKY 3x1,5 bm 20,000 68,76 1 375,20

PP CYKY 3x1,5

5 K EL2 CYKY 5x1,5 bm 30,000 84,15 2 524,50

PP CYKY 5x1,5

6 K EL3 Trubka Kopoflex pr. 40 bm 50,000 110,75 5 537,50

PP Trubka Kopoflex pr. 40 

7 K EL4 Stojena pro ovládací skříň ks 2,000 3 510,00 7 020,00

PP Stojena pro ovládací skříň

ZL2-4 - VCP - SO 03 - Ovládání světelných reflektorů+základy sloupů

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

ZL 2 - Změnový list č. 2 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -3 635,52

D HSV Práce a dodávky HSV -3 635,52

D 1 Zemní práce -3 635,52

1 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -17,312 210,00 -3 635,52

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV " pod obruby" -12,96 -12,960

VV " patky" -4,352 -4,352

VV Součet -17,312

ZL2-5 - MNP SO 04 - Kontaminovaná zemina

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

ZL 2 - Změnový list č. 2 

Strana 8 z 13



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 130,18

D HSV Práce a dodávky HSV 42 130,18

D 1 Zemní práce 42 130,18

1 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 276,990 23,10 6 398,47 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 27,699*10 276,990

2 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 27,699 1 290,00 35 731,71 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 17,312*1,6 27,699

ZL2-6 - VCP SO 04 - Kontaminovaná zemina

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

ZL 2 - Změnový list č. 2 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 445,26

D HSV Práce a dodávky HSV 18 445,26

D 2 Zakládání 18 445,26

1 K 275313711
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 

kamenem neprokládaného tř. C 20/25
m3 4,352 4 238,34 18 445,26

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 20/25

VV 34*0,4*0,4*0,8 4,352

ZL2-7 - VCP SO 04 - Patky sloupů oplocení

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

ZL 2 - Změnový list č. 2 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -57 998,01

D HSV Práce a dodávky HSV -57 998,01

D 997 Přesun sutě -57 998,01

1 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -276,181 210,00 -57 998,01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "drenážní šachta" -3,14*0,4*0,4*0,25*1,5 -0,188

VV " obsyp drenáží 0,15m3/mb"-339*0,15 -50,850

VV " retenční nádrž"-(6+15) -21,000

VV "podsyp, žb deska " -(16,5*0,15+3,1) -5,575

VV "štěrk" -95 -95,000

VV Součet -172,613

VV -172,613*1,6 "Přepočtené koeficientem množství -276,181

ZL2-8 - MNP SO 06 - Kontaminovaná zemina

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

ZL 2 - Změnový list č. 2 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 396 147,09

D HSV Práce a dodávky HSV 396 147,09

D 1 Zemní práce 39 873,60

1 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 726,130 23,10 39 873,60 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 172,613*10 1 726,130

D 997 Přesun sutě 356 273,49

2 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 276,181 1 290,00 356 273,49 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 172,613*1,6 276,181

ZL2-9 - VCP SO 06 - Kontaminovaná zemina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 597,35

D HSV HSV 16 597,35

D 5 1R Povrch oválu a vnitřní sektory 16 597,35

1 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 4,790 3 465,00 16 597,35

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

VV (79,84)*0,3*0,2 4,790

VV Součet 4,790

ZL2-10 - VCP SO 07 - Betonové lože
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