Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O dílo 
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0246/24
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: S25-035-0023
Stavba „SILNICE II/491: LUKOV – VELÍKOVÁ“
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
Článek I. Smluvní strany 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:




K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:




70934860

DIČ:




CZ70934860 

Zastoupený:



Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:


· ve věcech přípravy stavby

xxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby

xxxxxx
Technický dozor:



xxxxxxxxxx
Tel.:




xxxxxxxx
E-mail:




xxxxxxxxx
Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo:




Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Korespondenční adresa: 


Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

IČ:




480 35 599

DIČ:




CZ48035599

Zastoupený:



Petrem Hradilem, ředitelem oblasti Zlín

xxxxxxxxxxxx
na základě pověření

K jednání o technických věcech pověřen:
xxxxxxxx
Stavbyvedoucí:



xxxxxxx
Tel.:




xxxxxxx
E-mail:




xx
Bankovní spojení:



ČSOB a.s., exp. České Budějovice, č.ú. 212269343/0300

(dále jen „Zhotovitel“)
Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 22. 5. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0246/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/491: LUKOV – VELÍKOVÁ“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/491: LUKOV – VELÍKOVÁ“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 8 498 089,26 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 185 340,84 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 99 571,08 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 8 583 859,02 Kč bez DPH. 

Článek III. Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
1) Článek III. Specifikace a rozsah díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 – Silnice
1.01-02
 
Od doby zpracování projektové dokumentace došlo ke zhoršení stavebního stavu jedné z říms na propustku pod silnicí II/491. Z uvedeného důvodu je nutné provést novou římsu propustku a osadit ocelové zábradlí délky 5,6 m. Dále byl objeven starý betonový žlab, který je v kolizi s novým odvodněním silnice. Nefunkční betonový žlab délky 403 m bude odstraněn. Protože byl zjištěn rozpor mezi výkresovou částí a rozpočtem, nebudou provedeny tyto práce: bednění říms v ploše 21,8 m2, dlažba z lomového kamene v ploše 7,65 m2 a 1 ks vtokového objektu.
SO 101.1 – Trvalé dopravní značení

1.03-04 
Při projednání trvalého dopravního značení byly vzneseny dodatečné požadavky ze strany zástupců Policie ČR a Silničního správního úřadu. Dle jejich požadavku bude provedeno zvýraznění svislé dopravní značky začátku místní části Zlín-Velíková a doplněno VDZ křižovatky silnic II/491 a III/4912.
2) Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem




8 583 859,02 Kč

DPH 21 %





1 802 610,39 Kč

Cena celkem vč. DPH 



               10 386 469,41 Kč

(slovy desetmilionůtřistaosmdesátšesttisícčtyřistašedesátdevět korun českých, 41/100)

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.04. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.
	Ve Zlíně dne 5.8.2024
	Ve Valašském Meziříčí dne 5.8.2024

	Objednatel:
	Zhotovitel – správce společnosti:

	Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.

	SWIETELSKY stavební s.r.o. 

	…………………………………….……………………………………..

 Ing. Bronislav Malý, ředitel
	………………………………………………………………………….

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

xxxxxxxxxx
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