Dodatek č.1 smlouvy o dílo
č. 0197/2024
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:
Ing. Karel Hron


technický dozor objednatele (TDO): ccc
Zhotovitel:

METROLINE a.s.,
zastoupen:

Miloslav Štěpnička
sídlo:                        Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2
IČ:


09057889
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u MS v Praze, sp.zn. B25219
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Miloslav Štěpnička
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0197/2024 uzavřené dne 28.2. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Oprava ohradní zdi Krafferova zahrada, ulice Pražská, Jindřichův Hradec
2. Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 749 259,02,- Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 7 389,92 Kč bez DPH z důvodu změn rozsahu stavby specifikovaných ve změnovém listu č 01  a 02

	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl

	01
	D 1 Odečet neprovedených zemních prací,
D 94 Odečet neprovedeného lešení

D 96 Odečet neprováděných výměr otlučení omítek. 

D 711 Odečet  neprovedené izolace proti vodě pomocí nopové fólie.

D 782 Odečet neprováděné demontáže a zpětné montáže kamenných krycích desek zdi
	-130 695,98 
	0
	-130 695,98

	02
	D 1 Provedená úprava pláně, vyrovnání výškových rozdílů.
D 2 Provedení základového práhu z ŽB pro vrata v ulici Gymnazijní.
D 62 Provedení helikální výztuže pro sanaci trhlin ve zdi, přezdívání kamenného zdiva do malty vápenné nebo vápenocementové.
D 96 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného, montáž + dodávka ochranné plošiny s geotextílií, proříznutí požlábku v krycí desce
	0
	138 085,90
	138 085,90

	
	celkem
	-130 695,98
	138 085,90
	7 389,92


          Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


756 648,94 Kč

DPH  21% 



158 896,28 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

915 545,22Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Článek III.

1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

2. Přílohou tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změnové listy č. 01 a 02.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 577/21R/2024 ze dne 24.7.24
V Praze dne
 5. 8. 2024



V Jindřichově Hradci dne 29. 7. 2024
Elektronicky podepsáno




Elektronicky podepsáno
...........................................................

   ................................................................

    za zhotovitele:





       za objednatele:
      METROLINE a.s.,


          Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
           Miloslav Štěpnička 
          předseda správní rady

[image: image1.emf]S:

O:

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množstvícena / MJCelkem

Díl: 1 Zemní práce -1 206,50

1139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 -3,09000 250,00 -772,50

2174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 -4,34000 100,00 -434,00

Díl: 711 Izolace proti vodě -2 740,55

26711823121RT6 Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie T20 m2 -4,34000 165,00 -716,10

27711823129RT5 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně 

dodávky lišty T20

m -9,23000 215,00 -1 984,45

28998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t -0,00800 5 000,00 -40,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské -15 850,00

29VR1 Oprava stávajících dřevěných vrat dvoukřídlých 

3200/2500 mm, stávající ocelový rám+nové dřevěné 

pobití, zámek s bezpečnostní vložkou, povrchová 

úprava:3 vrstvý nátěr vodou ředitelnou barvou pro 

venkovní použití, barva bílá, vrata budou opravena dle 

původního vzhledu.

ks -1,00000 15 850,00 -15 850,00

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene -11 860,47

32965081922R00 Opatrná demontáž stávajících kamenných kryc. desekm2 -2,87000 215,00 -617,05

3558382717R Deska kamenná krycí (mat. dle stávajících), tl. 80 mm m2 -2,11640 4 690,00 -9 925,92

36998782101R00 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m t -1,05400 1 250,00 -1 317,50

Celkem cena za objekt bez DPh

-31 657,52 Kč

Soupis prací  (Změnový list č.1 - méněpráce)

Oprava ohradní zdi Krafferovy zahrady

SO 01 ul. Pražská vstup


[image: image2.emf]S:

O:

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množstvícena / MJCelkem

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene -13 192,66

21965081922R00Opatrná demontáž stávajících kamenných kryc. Desek. m2 -38,83200 215,00 -8 348,88

23782631327RT1Montáž krycích desek tl. 10 až 12 cm, pouze montáž - 

obklad ve specifikaci

m2 -28,83200 168,00 -4 843,78

Díl: 96 Bourání konstrukcí -29 284,60

11978015291R00Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 -143,40000 75,00 -10 755,00

13979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -8,46100 100,00 -846,10

14979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -84,61000 33,00 -2 792,13

15979087212R00Nakládání suti na dopravní prostředky t -8,46100 45,00 -380,75

16979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -8,46100 400,00 -3 384,40

17979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -160,75900 35,00 -5 626,57

8,461*19 -160,75900

18979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t -8,46100 50,00 -423,05

19979990101R00Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 

170101 a 170102

t -8,46100 600,00 -5 076,60

Celkem cena za objekt bez DPh

-42 477,26 Kč

Soupis prací  (Změnový list č.1 - méněpráce)

Oprava ohradní zdi Krafferovy zahrady

SO 02 ul. Pražská vnější etapa
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O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množstvícena / MJCelkem

Díl: 1 Zemní práce -32 450,00

1139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 -55,00000 250,00 -13 750,00

odkop pro nop. fólii (pouze k uliční části):1*(143-88) -55,00000

2151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 -55,00000 180,00 -9 900,00

odkop pro nop. fólii (pouze k uliční části):1*(143-88) -55,00000

3151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 -55,00000 60,00 -3 300,00

4174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 -55,00000 100,00 -5 500,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -6 270,60

16941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 -104,51000 60,00 -6 270,60

Díl: 711 Izolace proti vodě -17 840,60

27711823121RT6 Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie T20m2 -55,00000 165,00 -9 075,00

odkop pro nop. fólii (pouze k uliční části):(143-88) -55,00000

28711823129RT5 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně 

dodávky lišty T20

m -39,00000 215,00 -8 385,00

odkop pro nop. fólii (pouze k uliční části):39 -39,00000

29998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t -0,07612 5 000,00 -380,60

Celkem cena za objekt bez DPh

-56 561,20 Kč

Soupis prací  (Změnový list č.1 - méněpráce)

Oprava ohradní zdi Krafferovy zahrady

SO 02 ul. Pražská vnitřní etapa


[image: image8.emf]Změnový list č.1 - méněpráce - Rekapitulace

Zakázka: Jindřichův Hradec - Krafferova zahrada

Objekt:

Místo: 0 Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem

1) SO 01 Krafferova zahrada -31 657,52

2) SO 02a Krafferova zahrada -42 477,26

3) SO 02bKraferova zahrada -56 561,20

-130 695,98



Jindřichův Hradec - Krafferova zahrada

Celkem bez DPH 21% :


[image: image3.emf]S:

O:

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množstvícena / MJCelkem

Díl: 1 Zemní práce 1 037,00

1 181951111Úprava pláně, vyrovnání výškových rozdílů m2 12,20000 85,00 1 037,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 12 931,60

2

274321411

Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25   

m3 1,40000 4 190,00 5 866,00

3

274361821Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500   

t 0,12800 55 200,00 7 065,60

Díl: 96 Bourání konstrukcí 10 093,30

4

962022491

Bourání zdiva nadzákladového kamenného, 

smíšeného na MC přes 1m3

m3 3,68000 2 450,00 9 016,00

5979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 8,10000 100,00 810,00

6979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 8,10000 33,00 267,30

Celkem cena za objekt bez DPh

24 061,90 Kč

Soupis prací  (Změnový list č.2 - vícepráce)

Oprava ohradní zdi Krafferovy zahrady

SO 01 ul. Pražská vstup
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O:

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množstvícena / MJCelkem

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 85 864,00

985441114

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin 

v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v 

cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 

táhlo průměru 10 mm    m

29,800 1 890,00 56 322,00

985442114

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin 

ve vrtu včetně vyvrtání příklepovými vrtáky a zalití 

kotevní maltou 1 kotva průměru 10 mm    m

7,400 1 830,00 13 542,00

985223321

Přezdívání zdiva do vápenné nebo vápenocementové 

malty kamenného, objemu přes 1 do 3 m3    m3

1,000 16 000,00 16 000,00

Celkem cena za objekt bez DPh

85 864,00 Kč

Soupis prací  (Změnový list č.1 - vícepráce)

Oprava ohradní zdi Krafferovy zahrady

SO 02 ul. Pražská vnější etapa
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O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množstvícena / MJCelkem

Díl: 96 Bourání konstrukcí 28 160,00

98500200R M+D pracovní a ochranné polšiny  s geotextílií

m2 60,00000 245,00 14 700,00

98500222R Proříznutí požlábku v krycí desce

mb 34,00000 290,00 9 860,00

969082000R Odstranění pracovní a ochranné plošiny

m2 60,00000 60,00 3 600,00

Celkem cena za objekt bez DPh

28 160,00 Kč

Soupis prací  (Změnový list č.1 - vícepráce)

Oprava ohradní zdi Krafferovy zahrady

SO 02 ul. Pražská vnitřní etapa


[image: image6.emf]Změnový list č.2 - vícepráce - Reakapitulace

Zakázka: Jindřichův Hradec - Krafferova zahrada

Objekt:

Místo: 0 Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem

1) SO 01 Krafferova zahrada 24 061,90

2) SO 02a Krafferova zahrada 85 864,00

3) SO 02bKraferova zahrada 28 160,00

138 085,90



Jindřichův Hradec - Krafferova zahrada

Celkem bez DPH 21% :
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