Změnový list
„Albrechtice v J.h., Mariánskohorské boudy - rekonstrukce interiéru TES“
Objednatel: 
České republika, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající: Ing. Jiří Hušek – ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,  regionální pracoviště Liberecko
IČ: 629 335 91

DIČ: Neplátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

Telefon: 482 428 997

Technický dozor investora: Ing. Petr Patrman, Mydlářská 1054/10, 460 10 Liberec 10, email:petrpatrman@seznam.cz, tel: +420723075557
Zhotovitel: 
Aron house, s. r. o.

Sídlo: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3

IČ: 01915126

zodpovědná osoba: Robert Hes, tel.: xxx
1. Příčiny změny, zdůvodnění:
Po sejmutí palubek  byl zjištěn odlišný způsob izolace, oproti předpokladu - izolace byla tvořena vrstvou polystyrenových kuliček velikosti do 8 mm, zakrytých lepenkou. Manipulace s touto izolací byla časově a pracovně náročnější (v porovnání s předpokládanou skelnou vatou), bylo nutno ji vysávat průmyslovým vysavačem a pytlovat.
V rozpočtu nebyla obsažena položka pro nátěr  Lignofixem a krycí lišty. Objednatel požadoval ošetření dřevěných konstrukcí proti dřevokazným škůdcům a plísním.
Montáž světlíků - obložení oken byla pracnější oproti předpokladu v PD.

Během stavby byly v místnosti deponován nábytek, který  pokrýval  více jak polovinu plochy podlahy a  v průběhu prací bylo nutné jej opakovaně přesouvat.
2. Popis změny:
Změny  představují vyšší pracnost některých prací a doplnění  prací (materiálu), které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu
3. Rekapitulace nákladů:
11.195,00 - Kč (bez DPH) + 2.350,95 - Kč (DPH 21 %) = 13.545,95 -  Kč (vč. DPH)
4. Rozpis víceprací:

1.Demontáž, manipulace, likvidace izolací (polystyrenové kuličky) 

2.Demontáž a likvidace lepenky - strop                                                                                

3. Očištění a nátěr Lignofixem- ochrana dřeva proti dřevokazným  škůdcům a  plísním    

4. Montáž obložení oken - světlíků 2 ks                                                                                  

5. Lišty krycí 50 bm                                                                                                             

6. Doprava, manipulace nábytku a režie centrály 
5. Stanovisko zhotovitele stavby:

 Při započtení víceprací je zapotřebí navýšit cenu díla o 11.195,- Kč (bez DPH) + 2.350,95- Kč (DPH 21 %)   = 13.545,95 Kč (vč. DPH)

Datum: 30.5.2016









….............................










Robert Hes










zástupce zhotovitele

6. Stanovisko TDI:
5.1. Nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti a ceny odpovídají cenám obvyklým.

5.2. TDI doporučuje mandantovi tento změnový list odsouhlasit.

5.3. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu se smlouvou o dílo.

Datum: 30.5.2016









….............................










Ing. Petr Patrman









technický dozor investora

6. Stanovisko objednatele díla:
Změnový list nabývá účinnosti podpisem.

Datum:   30.5.2016









….............................








Ing. Jiří Hušek


                                                                                          ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,  regionální pracoviště Liberecko
