
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 4                                                                                                           
ke Smlouvě o dílo 
č. 00930/2022/OIVZ28

uzavřené dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také „OZ“) 
Smluvní strany
Objednatel:			Městská část Praha 7 
se sídlem: 			U Průhonu 1338/38, Holešovice, Praha, PSČ 170 00 
zastoupená: 			Mgr. Jan Čižinský, starosta 
IČO: 				00063754 
bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:			 
e-mail:				 
telefon:			 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:			choc s.r.o.
zastoupený:			Ing. arch. Josef Choc, jednatel
se sídlem:                      	Janovského 565/31, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO:				17930936
bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:				 
(dále jako „Zhotovitel“)
(dále společně jako „Smluvní strany“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 00930/2022/OIVZ28 takto:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. 00930/2022/OIVZ28 je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 471/24-R z jednání č. 32 ze dne ze dne 31. 7. 2024.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preambule
Smlouva o dílo č. 00930/2022/OIVZ28 byla uzavřena pro splnění nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Základní škola Jana Vodňanského – PD“, v souladu s usnesením Rady MČ č. 0641/22-R z jednání č. 45 ze dne 27. 9. 2022 (dále jen „Smlouva“). V souladu s  čl. XVI. odst. 4 Smlouvy a § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) a s usnesením Rady MČ č. 0056/23-R z jednání č. 4 ze dne 24. 1. 2023 a usnesením 0112/23-R z jednání č. 8 ze dne ze dne 21. 2. 2023 a usnesením č. 00740/23-R z jednání č. 61 ze dne ze dne 12. 12. 2023 se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 ke Smlouvě, kterými v důsledku právního nástupnictví Zhotovitele došlo kromě jiného k přeměně dodavatele Ing. arch. Josef Choc na právnickou osobu choc s.r.o., IČO 17930936. Zhotovitel je plátcem DPH.

Dne 25. 3. 2024 obdržel Objednatel prostřednictvím datové schránky žádost Zhotovitele o zahájení jednání o navýšení ceny plnění ve smyslu čl. IV. odst. 7 Smlouvy o dílo č. 00930/2022/OIVZ28 a uzavření dodatku k této smlouvě. 

K dnešnímu dni nebyla dokončena ani předána V. Etapa - část pro DUR a DSP, které měly být ukončeny a předány k 15. 2. 2024 (DUR) a k 30. 6. 2024 (DSP).

Dne 12. 6. 2024 obdržel Objednatel od Zhotovitele emailem návrh změny harmonogramu provádění prací, ze kterého vyplývá požadavek Zhotovitele na prodloužení termínu dokončení VI. Etapy o cca 1 měsíc.
 
Zhotovitel se vzhledem ke změnám ve stavebním zákoně  účinným od 1. 7. 2024 a vzhledem ke stavu rozpracovanosti V. Etapy pro DUR a DSP, rozhodl podat žádost o územní a stavební rozhodnutí jako společné. Podání žádosti ke stavebnímu řízení proběhlo průběžně (viz příloha č. 11). Přílohou žádosti byla i některá stanoviska DOSS získaná již dříve pro účely územního rozhodnutí. Seznam potřebných stanovisek DOSS ke společné žádosti o územní a stavební povolení a jejich stav, je přílohou č. 10 tohoto Dodatku č. 4.    


I. Předmět Dodatku

1. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli pokutu z prodlení za nesplnění termínu plnění IV. Etapy o 44 dny dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla dle čl. VIII. odst. 1. Smlouvy, ve výši 512 160 Kč. Objednatelem vyúčtovaná smluvní pokuta bude uhrazena formou zápočtu proti nejblíže časově vystavené faktuře k realizaci díla (daňovému dokladu) vystavené Zhotovitelem. 
2. Pokuta za nesplnění V. Etapy bude řešena ke dni splnění podmínek Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.
3. Smluvní strany se dohodly, že jednání o navýšení ceny plnění ve smyslu čl. IV. Odst. 7 Smlouvy bude zahájeno na základě splnění nově nastaveného termínu pro vydání společného Rozhodnutí pro DUR a DSP, který je uveden v odst. 4 tohoto článku. 
4. Po vzájemné dohodě obou Smluvních stran se v souladu s novou právní úpravou zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, která současně upravuje stavební řízení, stanovuje nový dílčí termín pro splnění závazků dle Smlouvy, a to termín k vydání společného Rozhodnutí pro DUR a DSP nejpozději do 30. 10. 2024 (postačí toliko vydání uvedeného rozhodnutí, toto nemusí být k uvedenému datu v právní moci). Nebude-li společné Rozhodnutí pro DUR a DSP z důvodů na straně Zhotovitele vydáno stavebním úřadem do termínu dle předchozí věty, má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy. Objednatelovo odstoupení od Smlouvy nezbavuje Zhotovitele povinnosti nahradit škodu, která odstoupením Objednateli vznikne. Dosavadní úprava o odstoupení od Smlouvy není tímto ujednáním dotčena. V případě zdržení z důvodů zapříčiněných nečinností na straně dotčených orgánů/stavebního úřadu nejde o důvody na straně zhotovitele a takové zdržení nejde k jeho tíži. 
5. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na přerušení projekčních prací na Etapě VI. s názvem „Vypracování DPS vč. Rozpočtu a soupisu prací“ do doby, vydání společného územního a stavebního povolení včetně nabytí jeho právní moci. Důvodem je, že Objednatel nemá v současné chvíli potvrzené Zhotovitelem vypracované projekční řešení jednotlivými správci DOSS, což může vést k nutnosti úprav a změnám v projektové dokumentaci DSP, v nejzazším případě i k přerušení stavebního řízení. Nový termín pro dokončení této a dalších etap je stanoven v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
6. Dodatkem č. 4 ke Smlouvě se dle skutečnosti aktualizuje příloha Seznam profesních specialistů. Stávající příloha č. 3, 3b a 8 k SoD se mění, doplňuje, a je přiložena k tomuto Dodatku č. 4 s názvem „Příloha č. 3c – Seznam profesních specialistů – aktualizovaný 7/2024“.
7. Na základě oboustranné dohody Smluvních stran se mění a upřesňuje tímto Dodatkem č. 4 ke Smlouvě také její příloha č. 4 a 4a – Harmonogram projektu – závazný návrh, a je přiložena k tomuto Dodatku s názvem „Příloha č. 4b Harmonogram projektu – závazný návrh – aktualizovaný 7/2024“.
8. Dále se tímto Dodatkem č. 4 ke Smlouvě v čl. V. Platební podmínky mění a doplňuje odst. 14 a 15., které nově zní takto:
„14. „Smluvní strany se dohodly na zajištění závazku Zhotovitele dokončit dílo bez vad a nedodělků, a to formou zádržného ve výši 10 % z dohodnuté ceny z následujících dílčích Etap:
a. [bookmark: _Hlk171509788]Etapy III (zakončená vydáním pravomocného společného rozhodnutí pro územní a stavební řízení nebo do 6 měsíců od protokolárního předání navazující Etapy IV, podle toho, co nastane dříve),
b. Etapy IV (zakončena vydáním pravomocného společného rozhodnutí pro územní a stavební řízení nebo do 6 měsíců od protokolárního předání této Etapy IV, podle toho, co nastane dříve),
c. Etapy VI (zakončena dokončením výběrového řízení na dodavatele stavby nebo do 6 měsíců od protokolárního předání této Etapy VI, podle toho, co nastane dříve).
Zhotovitel bude výše uvedené Etapy III, IV a VI fakturovat vždy pouze do výše 90 % ceny příslušné Etapy.“
15. Zádržné ve výši 10 % z dohodnuté ceny dané Etapy bude Objednatelem Zhotoviteli následně uhrazeno na základě faktury vydané Zhotovitelem, jejíž přílohou bude doklad: 
a. *o vydání pravomocného společného rozhodnutí pro územní a stavební řízení nebo *po uplynutí 6 měsíců od protokolárního předání navazující Etapy IV, v případě předání s vadami, po odstranění všech vytčených vad, podle toho, co nastane dříve

b. *o vydání pravomocného společného rozhodnutí pro územní a stavební řízení nebo *po uplynutí 6 měsíců od protokolárního předání této Etapy IV, v případě předání s vadami, po odstranění všech vytčených vad, podle toho, co nastane dříve

c. *o dokončení výběrového řízení na dodavatele stavby nebo *po uplynutí 6 měsíců od protokolárního předání této Etapy VI, v případě předání s vadami, po odstranění všech vytčených vad, podle toho, co nastane dříve.

Splatnost faktury činí 21 dnů.“


9. V čl. XVI. Závěrečná ujednání Smlouvy se mění a doplňuje odst. 16. a nově zní takto: 
„16. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 	návrh účastníka pro 2. fázi soutěže 
Příloha č. 1a	požadavky poroty na dopracování návrhu 
Příloha č. 2 	Cenová nabídka – podrobný platební kalendář 
Příloha č. 3 	Seznam profesních specialistů
Příloha č. 3b	Seznam profesních specialistů – aktualizovaný 11/2023
Příloha č. 3c	Seznam profesních specialistů – aktualizovaný 7/2024
Příloha č. 4 	Harmonogram projektu – závazný návrh
Příloha č. 4a 	Harmonogram projektu – závazný návrh – aktualizovaný 11/2023
Příloha č. 4b 	Harmonogram projektu – závazný návrh – aktualizovaný 7/2024
Příloha č. 5 	Řešené území
Příloha č. 6	Rozsah prací projektu interiéru
Příloha č. 7 	Prohlášení o právním nástupnictví
Příloha č. 8	Příloha č. 3a: Seznam profesních specialistů – aktualizovaný 1_2023
Příloha č. 9 	Oznámení o registraci k DPH ze dne 7. 2. 2023
Příloha č. 10	Seznam potřebných stanovisek DOSS ke společné žádosti o územní a stavební povolení a jejich stav podání
Příloha č. 11	Kopie první strany vč. podacího razítka Žádosti o společné územní a stavební řízení“


II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 4 ke Smlouvě a neprodleně bude druhou Smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 4 ke Smlouvě na internetových stránkách Městské části Praha 7.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 4 ke Smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.







5. Dodatek č. 4 ke Smlouvě se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. 
6. K tomuto Dodatku č. 4 jsou přiloženy přílohy č. 3c a 4b Smlouvy:
Příloha č. 3c	Seznam profesních specialistů – aktualizovaný 7/2024
Příloha č. 4b 	Harmonogram projektu – závazný návrh – aktualizovaný 7/2024
Příloha č. 10	Seznam potřebných stanovisek DOSS ke společné žádosti o územní a stavební povolení a jejich stav podání
Příloha č. 11	Kopie první strany vč. podacího razítka Žádosti o společné územní a stavební řízení





V Praze dne 1. 8. 2024		            	V Praze dne 1. 8. 2024
Objednatel						Zhotovitel








…………………………..			         	….…..……………………..…
Městská část Praha 7			   	choc s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský					Ing. arch. Josef Choc
starosta 					            jednatel 
4

