

Číslo jednací: 			16813/SOPK/24 
Č. smlouvy: 			20147/SOPK/23;  popfk-054c/84/23
Identifikační číslo projektu: 	115V342003633 
Dotační titul: 			Národní plán obnovy – POPFK
Název projektu: 		„Investiční projekt Olomoucko II. - část 2 - Tůně"


DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20147/SOPK/23; popfk-054c/84/23 uzavřené dne 22. 12. 2023, (dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany
Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710 
IČO: 629 335 91 
DIČ: neplátce DPH 
Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR 
V rozsahu této smlouvy jsou osoby zmocněné k jednání se zhotovitelem k věcným úkonům a k převzetí díla uvedeny v bodě 2.7 Smlouvy o dílo.
(dále jen „objednatel”)

a
Zhotovitel

STAVOS VIDČE s.r.o.
Sídlo: Hlavní 14, 756 54 Zubří
Jednající: Aleš Mičkal
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27-6378520267/0100
IČO: 258 83 658
DIČ: CZ25883658  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 24503 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech k věcným úkonům v rozsahu této smlouvy: 
[bookmark: _GoBack]xxxxxxx
(dále jen „zhotovitel”)


Z důvodu požadavku Lesů České republiky, s.p., Lesní správy Šternberk - vyloučit stavební práce v honitbách v období září až říjen kalendářního roku 2024 z důvodu zajištění lovu zvěře, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Vyloučením stavebních prací v uvedených měsících se významně zkracuje doba pro zhotovení díla, a proto se připouští dřívější zahájení stavebních prací (viz změna Harmonogramu, který je přílohou č.1 tohoto Dodatku), a to již od 1. srpna, oproti ve Smlouvě o dílo uvedenému datu od 1. září.  Se stavebními pracemi se shodně posouvá i termín kácení dřevin, které je s realizací stavebních prací spojeno. Posun termínu stavebních prací a kácení dřevin je v souladu s vydanými povoleními včetně povolení orgánu ochrany přírody (závazné stanovisko AOPK ČR č.j. 00635/OM/121 ze dne 18. 2. 2021 a sdělení č.j. 00638/OM/21 ze dne 18. 2. 2021).


Čl. 5.5 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
„Provádění díla se bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram prací”), který je nedílnou přílohou této smlouvy. V harmonogramu prací musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební objekty s uvedením předpokládaného termínu realizace prací. Harmonogram prací bude zohledňovat termínová omezení, uvedená ve vydaných povoleních orgánu ochrany přírody: 
a) „Investiční projekt Olomoucko, část III - tůně“: stavební práce a kácení dřevin lze provádět od 1. srpna do 28. února.“ 
Příloha č. 3 – ČASOVÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU PRACÍ Smlouvy o dílo se ruší na nahrazuje přílohou č. 1 - ČASOVÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU PRACÍ tohoto Dodatku.

4.1	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
4.2 	Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nenabude účinnosti dříve než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat. 
4.3 	Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
4.4 	Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. 
4.5	Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.


Podepsáno elektronicky.

Objednatel							Zhotovitel




RNDr. František Pelc						Alice Indráková
[image: C:\Users\martin.koutek\Documents\blok_logo_npo.png]
ředitel								jednatelka		

PŘÍLOHA Č. 1  
ČASOVÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU PRACÍ

	zpracováno dne: 22.7.2024

	 
	2024

	ČINNOST
	leden- červenec
	srpen- září
	říjen
	listopad- prosinec

	Převzetí staveniště • vytýčení inženýrských sítí • vytyčení stavby
	x
	
	
	

	Přípravné práce 
	x
	x
	
	

	Realizace vlastních stavebních prací - vybudování tůní
	
	x
	
	

	Tůně u tří mostů
	
	x
	
	

	Tůně u Hynkovské lávky
	
	x
	
	

	Tůně Litovelské luhy
	
	x
	
	

	Tůně v Boukalovém
	
	x
	
	

	Tůně u Lhoty
	
	x
	
	

	Tůně u Růžové cesty
	
	x
	
	

	Tůně Zátrže
	
	x
	
	

	Tůně Žebračka
	
	x
	
	

	Uvedení dotčených ploch a objektů do původního stavu • předání stavby
	
	
	
	x

	Zřízení, vyklizení a zrušení staveniště
	
	x
	
	x



image1.png
¢ ok Financovano Narodni
N E K if plan
"AGENTURA OCHRANY . x vropskou unii obnovy

o )
ok nemay * NextGenerationEU




