
Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

Obec Kostomlaty nad Labem

Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

IČO: 00239283

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

IČO: 48035599

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
311 N

SO 311 N DEŠŤOVÁ KANALIZACE - OBNOVA

Rekapitulace ZBV č. 3  dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

3.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.3 0,00 1 417 618,15 1 417 618,15

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:

3 0,00 1 417 618,15 1 417 618,15

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady 35 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.2.) účinné od 15.9.2023 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a 

zákonem č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023.

Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje (účinnost od 15.9.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do 

Skupiny 3. 

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 

Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Obnova stávající dešťové kanalizace

Součástí stavby III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy je dle PDPS také SO 310 N DEŠŤOVÁ KANALIZACE, 

jejíž součástí je přeložka betonové dešťové kanalizace DN 400, a to z důvodu zhoršeného technického stavu a rekonstrukce celého

uličního prostoru.

Po odstranění konstrukce stávající komunikace a provedení odkopávek byl odhalen havarijní stav stávající dešťové kanalizace po levé

straně staničení km 0,000 – 0,320 - viz přiložená fotodokumentace (příloha č. 14), na kterou měla být nově realizovaná dešťová kanalizace

napojena. Stávající betonové trubní vedení bylo zaneseno, na mnoha místech poškozeno nebo zcela chybělo a hrozila jeho destrukce, a

tím i poškození nově budované komunikace. Z tohoto důvodu byl projektantem RDS zpracován technický návrh obnovy kanalizace, který

spočíval v odstranění původní kanalizace z betonových trub DN 300 v celkové délce 330,25 bm a nahrazení novou kanalizací z plastového

potrubí DN 300 SN 8 s plastovými kanalizačními šachtami v původní trase.

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Oznámení o nepředvídatelné události/okolnosti, tj. zjištění havarijního stavu stávající

dešťové kanalizace provedl zhotovitel dopisem ze dne 1.8.2023 (příloha č. 08), následně dopisy ze dne 31.8.2023 (příloha č.09) a

15.9.2023 (příloha č. 10) předložil zhotovitel finanční a časové vyčíslení realizace předmětné změny. Předmět změny byl poté odsouhlasen

jak autorským dozorem (příloha č. 11), tak technickým dozorem investora (příloha č. 12). Nakonec byl, společným dopisem ze dne

20.9.2023, vydán objednateli (KSÚS SK a obcí Kostomlaty nad Labem) pokyn k provedení opravy dešťové kanalizace dle předloženého

návrhu řešení (příloha č. 13).

Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací vznikem nového SO 311 N DĚŠŤOVÁ KANALIZACE – OBNOVA a nových položek

rozpočtu č. 1 – 30.

Položky č. 3, 15, 16, 17, 18, 20 byly naceněny dle OTSKP 2022. Pro nacenění ostatních položek byly použity jednotkové ceny převzaté ze

smluvního soupisu prací (pol. č. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21 dle SO 310 N, pol. č. 5, 6 dle SO 101 N, pol. č. 7 dle SO 301 N, pol. č. 8 dle

SO 401 N, pol. č. 22-30 dle VRN).

Projektant

TDI

Objednatel

Zhotovitel

Strany smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 11.08.2022

Objednatel 2: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Přílohy Změnového listu:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
311 N

SO 311 N DEŠŤOVÁ KANALIZACE - OBNOVA

Příjemce

Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 
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Údaje v Kč bez DPH:

jméno podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno podpis

jméno podpis

jméno podpis

jméno

jméno

jméno

jméno podpis

jméno podpis

jméno podpis

jméno podpis

Technická pomoc Objednatele Ing.Lubomír Smetana

Ing. Jaroslava Jurková

Projektant (autorský dozor) Ing. Tomáš Rak

Zástupce Objednatele 1: Ing. Ján Kukura podpis

Zástupce Objednatele 1: Petr Holan podpis

Zástupce Objednatele 2: Ing. Romana Hradilová

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Jan Dvořák

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu 

upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Ing. Jan Fidler, DiS

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 

projednání Změny:

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

0,00 1 417 618,15 1 417 618,15 1 417 618,15

Číslo paré:

Stavební dozor Ing. Lukáš Klíma

Zhotovitel Ing. Jan Merunka, MBA

Ing. Romana Hradilová

Objednatel 1 - KSÚS (Oprávněná osoba 

Objednatele)

Objednatel 2 - obec Kostomlaty nad 

Labem (Oprávněná osoba Objednatele)



Příloha č. 3

Název Stavby:

„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

311 N/3

SO 311 N DEŠŤOVÁ KANALIZACE - OBNOVA

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn záporných 

v předchozích Změnách na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn 

záporných na SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 1 417 618,15 1 417 618,15 100,00%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn záporných 

na SO/PS (předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 1 417 618,15 1 417 618,15 100,00%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky

1 014101 HOR POPLATKY ZA SKLÁDKU - HLÍNA A KAMENÍ M3     0,000     53,850     53,850     325,340 0,00 0,00 17 519,56 17 519,56 17 519,56 100,00%

2 014102 BET POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON T     0,000     165,125     165,125     273,970 0,00 0,00 45 239,30 45 239,30 45 239,30 100,00%

3 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I S ODVOZEM DO 5KM M3     0,000     249,980     249,980     181,000 0,00 0,00 45 246,38 45 246,38 45 246,38 100,00%

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     0,000     91,875     91,875     73,820 0,00 0,00 6 782,21 6 782,21 6 782,21 100,00%

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     0,000     158,105     158,105     73,820 0,00 0,00 11 671,31 11 671,31 11 671,31 100,00%

7 17481 G3F ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     0,000     87,900     87,900     656,230 0,00 0,00 57 682,62 57 682,62 57 682,62 100,00%

8 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3     0,000     303,830     303,830    1 159,820 0,00 0,00 352 388,11 352 388,11 352 388,11 100,00%

9 13293B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA M3KM 0,000 2 326,900 2 326,900 8,680 0,00 0,00 20 197,49 20 197,49 20 197,49 100,00%

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTĚRKODRŤ M3     0,000     2,340     2,340    1 026,300 0,00 0,00 2 401,54 2 401,54 2 401,54 100,00%

11 17581 PÍS OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - PÍSKY M3     0,000     33,025     33,025     852,450 0,00 0,00 28 152,16 28 152,16 28 152,16 100,00%

12 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2     0,000     330,250     330,250     9,430 0,00 0,00 3 114,26 3 114,26 3 114,26 100,00%

13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,000 2,600 2,600 2 993,850 0,00 0,00 7 784,01 7 784,01 7 784,01 100,00%

15 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS     0,000     6,000     6,000    6 390,000 0,00 0,00 38 340,00 38 340,00 38 340,00 100,00%

16 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS     0,000     7,000     7,000    6 390,000 0,00 0,00 44 730,00 44 730,00 44 730,00 100,00%

17 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M     0,000     330,250     330,250     184,000 0,00 0,00 60 766,00 60 766,00 60 766,00 100,00%

18 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M     0,000     330,250     330,250    1 180,000 0,00 0,00 389 695,00 389 695,00 389 695,00 100,00%

19 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS     0,000     1,000     1,000    2 469,090 0,00 0,00 2 469,09 2 469,09 2 469,09 100,00%

20 89957A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 VČETNĚ VÝZTUŽE M3     0,000     4,680     4,680    4 450,000 0,00 0,00 20 826,00 20 826,00 20 826,00 100,00%

21 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M     0,000     330,250     330,250     440,890 0,00 0,00 145 603,92 145 603,92 145 603,92 100,00%

22 02730 SÍTĚ - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 0,000 0,200 0,200 57 077,650 0,00 0,00 11 415,53 11 415,53 11 415,53 100,00%

23 02911 GEODET - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 0,000 0,200 0,200 39 954,360 0,00 0,00 7 990,87 7 990,87 7 990,87 100,00%

24 02943 RDS / VDS - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS KPL 0,000 0,200 0,200 114 155,300 0,00 0,00 22 831,06 22 831,06 22 831,06 100,00%

25 02944 DSPS - OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 0,000 0,100 0,100 45 662,120 0,00 0,00 4 566,21 4 566,21 4 566,21 100,00%

26 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 0,000 0,200 0,200 51 369,890 0,00 0,00 10 273,98 10 273,98 10 273,98 100,00%

27 03170 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY KPL 0,000 0,200 0,200 74 200,950 0,00 0,00 14 840,19 14 840,19 14 840,19 100,00%

28 03710

DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - PROVEDENÍ 

OPATŘENÍ - DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Zajištění opatření DIR včetně provozu a nájmu 

dočasné světelné signalizace KPL 0,000 0,200 0,200 51 369,890 0,00 0,00 10 273,98 10 273,98 10 273,98 100,00%

29 03720

DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - - PROVEDENÍ 

OPATŘENÍ - SVĚTELNÁ SIGNALIZACE KPL 0,000 0,200 0,200 45 662,120 0,00 0,00 9 132,42 9 132,42 9 132,42 100,00%

30 03720 OBJ ZŘÍZENÍ OBJÍZDNÉ TRASY VČETNĚ ÚDRŽBY A OPRAV MĚS 0,000 1,500 1,500 17 123,300 0,00 0,00 25 684,95 25 684,95 25 684,95 100,00%

Celkem 0,00 0,00 1 417 618,15 1 417 618,15 1 417 618,15 100,00%

Za Zhotovitele: Ing. Jan Dvořák (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Změny 

záporné v Kč

Změny kladné 

v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Množství ve 

Změně

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele: Ing. Lukáš Klíma (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3
Evidenční číslo a název stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 311 N DEŠŤOVÁ KANALIZACE - OBNOVA 311 N

Číslo a název rozpočtu: SO 311 N DEŠŤOVÁ KANALIZACE - OBNOVA Skupina Změn: 3

č.p. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem v      

%



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  26 663 349,88 6=32+36 1 417 618,15 12=(1)*0,15 Limit 3 999 502,48

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 28 080 968,03 7=(6/1)*100 5,32% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 33 977 971,32 8=1*0,3 7 999 004,96 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 105,32%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 

14, odst. (5), písm. b)
-4,47%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+3

4+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská - zklidnění dopravy - 1 193 036,13  2 610 654,28  1 417 618,15    0,00    0,00    0,00 - 1 193 036,13  1 193 036,13    0,00    0,00  1 417 618,15 1 417 618,15  1 417 618,15    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00

401 U 1
VO Přechod pro chodce - uznatelné / Materiálová změna v nasvětlení 

přechodu pro chodce - záměna položek
-  80 525,16   80 525,16    0,00    0,00    0,00    0,00 -  80 525,16   80 525,16    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

402 U 2
Veřejné osvětlení - uznatelné / Materiálová změna v nasvětlení uličního 

prostoru a míst pro přecházení - záměna položek
- 1 112 510,97  1 112 510,97    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 112 510,97  1 112 510,97    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

311 N 3
SO 311 N Dešťová kanalizace - obnova / Obnova stávající dešťové 

kanalizace 
   0,00  1 417 618,15  1 417 618,15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 417 618,15 1 417 618,15 1 417 618,15    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Poznámka:

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská - zklidnění dopravy

Změny de minimis 
- 3 - - 4 - - 5 -- 1 - - 2 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 - Změnový soupis prací SO 311 N po změnách 8

08 - Oznámení Zhotovitele - nepředvídatelné fyzické podmínky - 

Havarijní stav dešťové kanalizace ze dne 1.8.2023 3

09 - Finanční a časové vyčíslení realizace potenciální změny Díla - 

obnovy dešťové kanalizace ze dne 31.8.2023 10

10 -  Finanční a časové vyčíslení realizace potenciální změny Díla - 

obnovy dešťové kanalizace - doplnění ze dne 15.9.2023 8

11 - Vyjádření AD k oznámení zhotovitele - návrhu řešení obnovy 

dešťové kanalizace dopisem zhotovitele ze dne 15.9.2023 - 

souhlasné stanovisko AD ze dne 20.9.2023 1

12 - Vyjádření TDS k návrhu řešení - obnova dešťové kanalizace 

dopisem zhotovitele ze dne 15.9.2023- souhlasné stanovisko TDS 

ze dne 20.9.2023 1

13 - Souhlas objednatele (KSÚS SK a obcí Kostomlaty nad 

Labem) s návrhem řešení - obnova havarijního stavu dešťové 

kanalizace ze dne 20.9.2023 2

14 - Fotodokumentace havarijního stavu stávající kanalizace 2

Počet listů celkem 35

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

3

„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 

zklidnění dopravy“

SO 311 N DEŠŤOVÁ KANALIZACE - OBNOVA

SO 311 N



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky

014: SKLÁD 014: SKLÁDKOVNÉ 0,00 0,00 62 758,86 62 758,86 62 758,86 100,00%
1 014101 HOR POPLATKY ZA SKLÁDKU - HLÍNA A KAMENÍ M3     0,000     53,850     53,850     325,340 0,00 0,00 17 519,56 17 519,56 17 519,56 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 1 SO 310 N (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

položka 13293  

Celkem 0,92*330,25-(91,875+158,105) = 53,850

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 BET POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON T     0,000     165,125     165,125     273,970 0,00 0,00 45 239,30 45 239,30 45 239,30 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 2 SO 310 N (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

Celkem 0,5*330,25 = 165,125

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce 0,00 0,00 121 382,52 121 382,52 121 382,52 100,00%

3 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I S ODVOZEM DO 5KM M3     0,000     249,980     249,980     181,000 0,00 0,00 45 246,38 45 246,38 45 246,38 100,00%

jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2022

91,875+158,105 = 249,980 [A]
položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     0,000     91,875     91,875     73,820 0,00 0,00 6 782,21 6 782,21 6 782,21 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 32 SO 101 N (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

(330,25-146,5)*1,0*0,5 = 91,875 [A]

Množství ve 

Změně

Změnový soupis prací SO 311 N pro ZBV č. 3

Evidenční číslo a název stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 311 N DEŠŤOVÁ KANALIZACE - OBNOVA SO 311 N

Číslo a název rozpočtu: SO 311 N DEŠŤOVÁ KANALIZACE - OBNOVA

č.p. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v                   

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Změny 

záporné v Kč

Změny kladné 

v Kč

Cena celkem 

ve Změně v Kč



Příloha č. 7

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     0,000     158,105     158,105     73,820 0,00 0,00 11 671,31 11 671,31 11 671,31 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 32 SO 101 N (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

přetříděná zemina (0,5*1*330,25)-(2,34+4,68) = 158,105 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17481 G3F ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     0,000     87,900     87,900     656,230 0,00 0,00 57 682,62 57 682,62 57 682,62 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 7 SO 301 U (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

zemina vhodná např. G3 G-F ... zásyp rýhy pod sjezdy, chodníky

146,5*1*0,6 = 87,900 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)



Příloha č. 7

132 RÝH: HLOUBENÉ RÝH 0,00 0,00 372 585,60 372 585,60 372 585,60 100,00%

8 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3     0,000     303,830     303,830    1 159,820 0,00 0,00 352 388,11 352 388,11 352 388,11 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 3 SO 401 N (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

vlastní hloubení rýhy kanalizační stoky - ručně

Celkem 330,25*1,00*0,92 = 303,83

položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

9 13293B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA M3KM 0,000 2 326,900 2 326,900 8,680 0,00 0,00 20 197,49 20 197,49 20 197,49 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 4 SO 310 N (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

odvoz zeminy na mezideponii pro zpětný zásyp - do 5km

pro zpětný zásyp (91,875+158,105)*5 = 1249,900 [A]

odvoz přebytku na trvalou skládku do 20 km

53,85*20 = 1077,000

Odvoz zeminy celkem: 1249,900+1077,000=2326,900

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a 

požadované vzdálenosti [km].

17: Konstrukce ze zemin 0,00 0,00 30 553,70 30 553,70 30 553,70 100,00%

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTĚRKODRŤ M3     0,000     2,340     2,340    1 026,300 0,00 0,00 2 401,54 2 401,54 2 401,54 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 5 SO 310 N (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

OBSYP FRAKCE 0/22 ... pod křížením s MK

Celkem 0,09*(12+14) = 2,340



Příloha č. 7

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

11 17581 PÍS OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - PÍSKY M3     0,000     33,025     33,025     852,450 0,00 0,00 28 152,16 28 152,16 28 152,16 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 6 SO 310 N (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

pískové lože tl. 100mm

Celkem 0,1*1*330,25 = 33,025

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

18: Povrch 18: Povrchové úpravy terénu 0,00 0,00 3 114,26 3 114,26 3 114,26 100,00%

12 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2     0,000     330,250     330,250     9,430 0,00 0,00 3 114,26 3 114,26 3 114,26 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 7 SO 310 N (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)
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Celkem 330,25*1 = 330,250

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

45: PODKLADNÍ VRSTVY 0,00 0,00 7 784,01 7 784,01 7 784,01 100,00%

13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,000 2,600 2,600 2 993,850 0,00 0,00 7 784,01 7 784,01 7 784,01 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 8 SO 310 N (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

BETON C8/10; Celkem 0,1*(12+14) = 2,600

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného 

tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a 

ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 

včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce 

a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 

nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí 0,00 0,00 143 836,00 143 836,00 143 836,00 100,00%

15 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS     0,000     6,000     6,000    6 390,000 0,00 0,00 38 340,00 38 340,00 38 340,00 100,00%

jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2022

dn 630 s odbočkou 6 = 6,000 [A]

položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo 

betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

16 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS     0,000     7,000     7,000    6 390,000 0,00 0,00 44 730,00 44 730,00 44 730,00 100,00%

jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2022

dn 630 bez odboček 7 = 7,000 [A]

položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo 

betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

17 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M     0,000     330,250     330,250     184,000 0,00 0,00 60 766,00 60 766,00 60 766,00 100,00%

jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2022
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- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 

vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 

úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení 

odboček pro armatury a pro odbočující řady.

874: Potrubí PLASTOVÉ 0,00 0,00 389 695,00 389 695,00 389 695,00 100,00%

18 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M     0,000     330,250     330,250    1 180,000 0,00 0,00 389 695,00 389 695,00 389 695,00 100,00%

jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2022

PVC DN300 SN8

Celkové množství 13,25+11,5+9+10,5+6+17+19,5+50,5+50,5+3+50+50,5+39 = 330,250

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

894: ŠACHT 894: ŠACHTY 0,00 0,00 168 899,01 168 899,01 168 899,01 100,00%

899.9: Konstrukce na trubním vedení 0,00 0,00 23 295,09 23 295,09 23 295,09 100,00%

19 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS     0,000     1,000     1,000    2 469,090 0,00 0,00 2 469,09 2 469,09 2 469,09 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 12 SO 310 N (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

NAPOJENÍ NA KANALIZACI   

1 = 1  

Celkem 1 = 1,000

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na 

obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření 

šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

20 89957A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 VČETNĚ VÝZTUŽE M3     0,000     4,680     4,680    4 450,000 0,00 0,00 20 826,00 20 826,00 20 826,00 100,00%

jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2022

včetně KARI sítě 100x100x10mm

Celkem 0,18*(12+14) = 4,680
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného 

tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a 

ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 

včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce 

a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 

nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

966: BOURÁ 966: BOURÁNÍ 0,00 0,00 145 603,92 145 603,92 145 603,92 100,00%

21 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M     0,000     330,250     330,250     440,890 0,00 0,00 145 603,92 145 603,92 145 603,92 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 15 SO 310 N (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

včetně revizních šachet

ODSTRANĚNÍ BET TROUBY DN300  

Celkem 13,25+11,5+9+10,5+6+17+19,5+50,5+50,5+3+50+50,5+39 = 330,250

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00 117 009,19 117 009,19 117 009,19 100,00%

22 02730 SÍTĚ - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 0,000 0,200 0,200 57 077,650 0,00 0,00 11 415,53 11 415,53 11 415,53 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 2 VRN (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytýčení 

všech podzemních sítí s protokolárním zápisem pří slušných správců. Přesnou polohu 

podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, 

elektrické vedení, vodovod, kanalizace, apod.. V trase příčné přechody. Přechody nutno 

ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích. 

23 02911 GEODET - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 0,000 0,200 0,200 39 954,360 0,00 0,00 7 990,87 7 990,87 7 990,87 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 4 VRN (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení 

stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání 

dokončeného díla

24 02943 RDS / VDS - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS KPL 0,000 0,200 0,200 114 155,300 0,00 0,00 22 831,06 22 831,06 22 831,06 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 5 VRN (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)
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Realizační dokumentace objektů stavby (4x tištěné paré + 1x CD)  Obsah dle směrnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení 

stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, 

zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch 

netuhých vozovek, aktualizace a dopracování dopravního značení, aktualizace dešťové 

kanalizace na základě skutečného stavu sítí v místě stavby.. Vypracuje autorizovaná osoba. 

Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a povodňový plán (2x tištěné paré) Zadavatel poskytne 

dokumnetaci v otevřeném formátu *DWG.  

25 02944 DSPS - OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 0,000 0,100 0,100 45 662,120 0,00 0,00 4 566,21 4 566,21 4 566,21 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 6 VRN (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené 

stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti 

DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a 

správce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.DWG Způsob a 

počet dle SOD, pokud není řešeno v SOD, potom minimálně 4x tištěšné paré + 4x CD ( *.pdf + 

26 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 0,000 0,200 0,200 51 369,890 0,00 0,00 10 273,98 10 273,98 10 273,98 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 11 VRN (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

27 03170 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY KPL 0,000 0,200 0,200 74 200,950 0,00 0,00 14 840,19 14 840,19 14 840,19 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 12 VRN (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

28 03710

DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - PROVEDENÍ 

OPATŘENÍ - DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Zajištění opatření DIR včetně provozu a nájmu 

dočasné světelné signalizace KPL 0,000 0,200 0,200 51 369,890 0,00 0,00 10 273,98 10 273,98 10 273,98 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 13 VRN (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytýčení 

všech podzemních sítí s protokolárním zápisem pří slušných správců. Přesnou polohu 

podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, 

elektrické vedení, vodovod, kanalizace, apod.. V trase příčné přechody. Přechody nutno 

ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích. 

29 03720

DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - - PROVEDENÍ 

OPATŘENÍ - SVĚTELNÁ SIGNALIZACE KPL 0,000 0,200 0,200 45 662,120 0,00 0,00 9 132,42 9 132,42 9 132,42 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 14 VRN (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) 

na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. 

provizorních lávek a nájezdů, apod.Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu 

realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.  

30 03720 OBJ ZŘÍZENÍ OBJÍZDNÉ TRASY VČETNĚ ÚDRŽBY A OPRAV MĚS 0,000 1,500 1,500 17 123,300 0,00 0,00 25 684,95 25 684,95 25 684,95 100,00%

jednotková cena převzata ze smluvní pol. č. 15 VRN (§ 222 odst. 7 ZZVZ č.134/2016)

Celkem 0,00 0,00 1 417 618,15 1 417 618,15 1 417 618,15 100,00%













Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stavba:
III/3319 KOSTOMLATY NAD LABEM, ul. Doubravská - zklidnění 
dopravy, úsek Kostomlaty nad Labem - dešťová kanalizace SO 311 N 1 529 515,79 Kč

Rozpočet: DEŠŤOVÁ KANALIZACE - OBNOVA

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

014: SKLÁD 014: SKLÁDKOVNÉ    62 758,86

1 014101 HOR POPLATKY ZA SKLÁDKU - HLÍNA A KAMENÍ M3     53,850     325,34    17 519,56 PČ1_SO 310 N

položka 13293 


Celkem 0,92*330,25-(91,875+158,105) = 53,850

2 014102 BET POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON T     165,125     273,97    45 239,30 PČ2_SO 310 N

Celkem 0,5*330,25 = 165,125

1 Zemní práce    125 564,69

3 125934 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I S ODVOZEM DO 5KM M3     249,980     197,73    49 428,55 NEW_OTSKP2023

91,875+158,105 = 249,980 [A]

5 17411 a ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     91,875     73,82    6 782,21 PČ32_SO 101 N

(330,25-146,5)*1,0*0,5 = 91,875 [A]

6 17411 b ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     158,105     73,82    11 671,31 PČ32_SO 101 N

přetříděná zemina (0,5*1*330,25)-(2,34+4,68) = 158,105 [A]

7 17481 G3F ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     87,900     656,23    57 682,62 PČ7_SO 301 U

zemina vhodná např. G3 G-F ... zásyp rýhy pod sjezdy, chodníky

146,5*1*0,6 = 87,900 [A]

132 RÝH: HLOUBENÉ RÝH    372 585,60

8 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3     303,830    1 159,82    352 388,11 PČ3_SO 401 N

vlastní hloubení rýhy kanalizační stoky - ručně

Celkem 330,25*1,00*0,92 = 303,83

9 13293B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA M3KM 1 249,900     8,68 10 849,13 PČ4_SO 310 N

odvoz zeminy na mezideponii pro zpětný zásyp - do 5km
pro zpětný zásyp (91,875+158,105)*5 = 1249,900 [A]

9 13293B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA M3KM    1 077,000     8,68    9 348,36 PČ4_SO 310 N

odvoz přebytku na trvalou skládku do 20 km

Celkem 53,85*20 = 1077,000

17: Konstrukce ze zemin    30 553,70

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTĚRKODRŤ M3     2,340    1 026,30    2 401,54 PČ5_SO 310 N

Poř. číslo Kód položky Varianta Název Položky MJ

Ocenění změny - obnova dešťové kanalizace

Množství
Cena

Cenová soustava

23.305.H

SO 311 N



Jednotková Celkem
Poř. číslo Kód položky Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava

OBSYP FRAKCE 0/22 ... pod křížením s MK

Celkem 0,09*(12+14) = 2,340

11 17581 PÍS OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - PÍSKY M3     33,025     852,45    28 152,16 PČ6_SO 310 N

pískové lože tl. 100mm

Celkem 0,1*1*330,25 = 33,025

18: Povrch 18: Povrchové úpravy terénu    3 114,26

12 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2     330,250     9,43    3 114,26 PČ7_SO 310 N

Celkem 330,25*1 = 330,250

45: PODKLADNÍ VRSTVY    7 784,01

13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,600 2 993,85 7 784,01 PČ8_SO 310 N

BETON C8/10; Celkem 0,1*(12+14) = 2,600

8 Potrubí    154 256,86

14 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS     5,000    6 575,46    32 877,30 PČ64_SO 101 N

15 894858 a ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS     6,000    7 154,80    42 928,80 NEW_OTSKP2023

dn 630 s odbočkou 6 = 6,000 [A]

16 894858 b ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS     2,000    7 154,80    14 309,60 NEW_OTSKP2023

dn 630 bez odboček 2 = 2,000 [A]

17 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M     330,250     194,22    64 141,16 NEW_OTSKP2023

874: Potrubí PLASTOVÉ    438 175,70

18 87445 SN8 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M     330,250    1 326,80    438 175,70 NEW_OTSKP2023

PVC DN300 SN8

Celkové množství 13,25+11,5+9+10,5+6+17+19,5+50,5+50,5+3+50+50,5+39 = 

330,250

894: ŠACHT 894: ŠACHTY    172 906,96

899.9: Konstrukce na trubním vedení    27 303,04

19 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS     1,000    2 469,09    2 469,09 PČ12_SO 310 N

NAPOJENÍ NA KANALIZACI   

1 = 1 


Celkem 1 = 1,000

20 89957A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 VČETNĚ VÝZTUŽE M3     4,680    5 306,40    24 833,95 NEW_OTSKP2023

včetně KARI sítě 100x100x10mm

Celkem 0,18*(12+14) = 4,680

966: BOURÁ 966: BOURÁNÍ    145 603,92

21 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M     330,250     440,89    145 603,92 PČ15_SO 310 N

včetně revizních šachet



Jednotková Celkem
Poř. číslo Kód položky Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava

ODSTRANĚNÍ BET TROUBY DN300 


Celkem 13,25+11,5+9+10,5+6+17+19,5+50,5+50,5+3+50+50,5+39 = 330,250

VRN Vedlejší rozpočtové náklady    161 815,15

22 02730 SÍTĚ - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 0,500    57 077,65 28 538,83 PČ2_VRN

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem pří slušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení, vodovod, kanalizace, apod.. V 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám 

na okolních pozemcích. 

23 02911 GEODET - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 0,500    39 954,36 19 977,18 PČ4_VRN

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před 

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla

24 02943 RDS / VDS - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS KPL 0,200    114 155,30 22 831,06 PČ5_VRN

Realizační dokumentace objektů stavby (4x tištěné paré + 1x CD)  Obsah dle 

směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro 

kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování 

souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro 

plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých 

vozovek, aktualizace a dopracování dopravního značení, aktualizace dešťové 

kanalizace na základě skutečného stavu sítí v místě stavby.. Vypracuje 

autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a povodňový plán (2x 

tištěné paré) Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevřeném formátu *DWG.  

25 02944 DSPS - OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 0,200    45 662,12 9 132,42 PČ6_VRN

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek 

a změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem 

odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne 

dokumentaci v otevřeném formátu *.DWG Způsob a počet dle SOD, pokud není 

řešeno v SOD, potom minimálně 4x tištěšné paré + 4x CD ( *.pdf + *.dwg )  

26 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 0,250    51 369,89 12 842,47 PČ11_VRN



Jednotková Celkem
Poř. číslo Kód položky Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 

provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

27 03170 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY KPL 0,250    74 200,95 18 550,24 PČ12_VRN

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 

provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

28 03710

DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - 

PROVEDENÍ OPATŘENÍ - DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Zajištění opatření DIR 

včetně provozu a nájmu dočasné světelné signalizace KPL 0,250    51 369,89 12 842,47 PČ13_VRN

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem pří slušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení, vodovod, kanalizace, apod.. V 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám 

na okolních pozemcích. 

29 03720

DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - - 

PROVEDENÍ OPATŘENÍ - SVĚTELNÁ SIGNALIZACE KPL 0,250    45 662,12 11 415,53 PČ14_VRN

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.  

30 03720 OBJ ZŘÍZENÍ OBJÍZDNÉ TRASY VČETNĚ ÚDRŽBY A OPRAV MĚS 1,500    17 123,30 25 684,95 PČ15_VRN













Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stavba:
III/3319 KOSTOMLATY NAD LABEM, ul. Doubravská - zklidnění 
dopravy, úsek Kostomlaty nad Labem - dešťová kanalizace SO 311 N 1 417 618,15 Kč

Rozpočet: DEŠŤOVÁ KANALIZACE - OBNOVA

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

014: SKLÁD 014: SKLÁDKOVNÉ    62 758,86

1 014101 HOR POPLATKY ZA SKLÁDKU - HLÍNA A KAMENÍ M3     53,850     325,34    17 519,56 PČ1_SO 310 N

položka 13293 


Celkem 0,92*330,25-(91,875+158,105) = 53,850

2 014102 BET POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON T     165,125     273,97    45 239,30 PČ2_SO 310 N

Celkem 0,5*330,25 = 165,125

1 Zemní práce    121 382,52

3 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I S ODVOZEM DO 5KM M3     249,980     181,00    45 246,38 NEW_OTSKP2022

91,875+158,105 = 249,980 [A]

5 17411 a ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     91,875     73,82    6 782,21 PČ32_SO 101 N

(330,25-146,5)*1,0*0,5 = 91,875 [A]

6 17411 b ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     158,105     73,82    11 671,31 PČ32_SO 101 N

přetříděná zemina (0,5*1*330,25)-(2,34+4,68) = 158,105 [A]

7 17481 G3F ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     87,900     656,23    57 682,62 PČ7_SO 301 U

zemina vhodná např. G3 G-F ... zásyp rýhy pod sjezdy, chodníky

146,5*1*0,6 = 87,900 [A]

132 RÝH: HLOUBENÉ RÝH    372 585,60

8 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3     303,830    1 159,82    352 388,11 PČ3_SO 401 N

vlastní hloubení rýhy kanalizační stoky - ručně

Celkem 330,25*1,00*0,92 = 303,83

9 13293B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA M3KM 2 326,900     8,68 20 197,49 PČ4_SO 310 N

odvoz zeminy na mezideponii pro zpětný zásyp - do 5km
pro zpětný zásyp (91,875+158,105)*5 = 1249,900 [A]

odvoz přebytku na trvalou skládku do 20 km

53,85*20 = 1077,000

Odvoz zeminy celkem: 1249,900+1077,000=2326,900

17: Konstrukce ze zemin    30 553,70

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTĚRKODRŤ M3     2,340    1 026,30    2 401,54 PČ5_SO 310 N

Ocenění změny - obnova dešťové kanalizace

Množství
Cena

Cenová soustava

23.305.H

SO 311 N

Poř. číslo Kód položky Varianta Název Položky MJ



Jednotková Celkem
Množství

Cena
Cenová soustavaPoř. číslo Kód položky Varianta Název Položky MJ

OBSYP FRAKCE 0/22 ... pod křížením s MK

Celkem 0,09*(12+14) = 2,340

11 17581 PÍS OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - PÍSKY M3     33,025     852,45    28 152,16 PČ6_SO 310 N

pískové lože tl. 100mm

Celkem 0,1*1*330,25 = 33,025

18: Povrch 18: Povrchové úpravy terénu    3 114,26

12 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2     330,250     9,43    3 114,26 PČ7_SO 310 N

Celkem 330,25*1 = 330,250

45: PODKLADNÍ VRSTVY    7 784,01

13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,600 2 993,85 7 784,01 PČ8_SO 310 N

BETON C8/10; Celkem 0,1*(12+14) = 2,600

8 Potrubí    143 836,00

15 894858 a ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS     6,000    6 390,00    38 340,00 NEW_OTSKP2022

dn 630 s odbočkou 6 = 6,000 [A]

16 894858 b ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS     7,000    6 390,00    44 730,00 NEW_OTSKP2022

dn 630 bez odboček 7 = 7,000 [A]

17 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M     330,250     184,00    60 766,00 NEW_OTSKP2022

874: Potrubí PLASTOVÉ    389 695,00

18 87445 SN8 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M     330,250    1 180,00    389 695,00 NEW_OTSKP2022

PVC DN300 SN8

Celkové množství 13,25+11,5+9+10,5+6+17+19,5+50,5+50,5+3+50+50,5+39 = 

330,250

894: ŠACHT 894: ŠACHTY    168 899,01

899.9: Konstrukce na trubním vedení    23 295,09

19 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS     1,000    2 469,09    2 469,09 PČ12_SO 310 N

NAPOJENÍ NA KANALIZACI   

1 = 1 


Celkem 1 = 1,000

20 89957A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 VČETNĚ VÝZTUŽE M3     4,680    4 450,00    20 826,00 NEW_OTSKP2022

včetně KARI sítě 100x100x10mm

Celkem 0,18*(12+14) = 4,680

966: BOURÁ 966: BOURÁNÍ    145 603,92

21 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M     330,250     440,89    145 603,92 PČ15_SO 310 N

včetně revizních šachet



Jednotková Celkem
Množství

Cena
Cenová soustavaPoř. číslo Kód položky Varianta Název Položky MJ

ODSTRANĚNÍ BET TROUBY DN300 


Celkem 13,25+11,5+9+10,5+6+17+19,5+50,5+50,5+3+50+50,5+39 = 330,250

VRN Vedlejší rozpočtové náklady    117 009,19

22 02730 SÍTĚ - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 0,200    57 077,65 11 415,53 PČ2_VRN

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem pří slušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení, vodovod, kanalizace, apod.. V 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám 

na okolních pozemcích. 

23 02911 GEODET - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 0,200    39 954,36 7 990,87 PČ4_VRN

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před 

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla

24 02943 RDS / VDS - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS KPL 0,200    114 155,30 22 831,06 PČ5_VRN

Realizační dokumentace objektů stavby (4x tištěné paré + 1x CD)  Obsah dle 

směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro 

kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování 

souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro 

plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých 

vozovek, aktualizace a dopracování dopravního značení, aktualizace dešťové 

kanalizace na základě skutečného stavu sítí v místě stavby.. Vypracuje 

autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a povodňový plán (2x 

tištěné paré) Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevřeném formátu *DWG.  

25 02944 DSPS - OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 0,100    45 662,12 4 566,21 PČ6_VRN

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek 

a změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem 

odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne 

dokumentaci v otevřeném formátu *.DWG Způsob a počet dle SOD, pokud není 

řešeno v SOD, potom minimálně 4x tištěšné paré + 4x CD ( *.pdf + *.dwg )  

26 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 0,200    51 369,89 10 273,98 PČ11_VRN



Jednotková Celkem
Množství

Cena
Cenová soustavaPoř. číslo Kód položky Varianta Název Položky MJ

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 

provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

27 03170 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY KPL 0,200    74 200,95 14 840,19 PČ12_VRN

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 

provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

28 03710

DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - 

PROVEDENÍ OPATŘENÍ - DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Zajištění opatření DIR 

včetně provozu a nájmu dočasné světelné signalizace KPL 0,200    51 369,89 10 273,98 PČ13_VRN

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem pří slušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení, vodovod, kanalizace, apod.. V 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám 

na okolních pozemcích. 

29 03720

DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - - 

PROVEDENÍ OPATŘENÍ - SVĚTELNÁ SIGNALIZACE KPL 0,200    45 662,12 9 132,42 PČ14_VRN

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.  

30 03720 OBJ ZŘÍZENÍ OBJÍZDNÉ TRASY VČETNĚ ÚDRŽBY A OPRAV MĚS 1,500    17 123,30 25 684,95 PČ15_VRN



SWIETELSKY stavební s.r.o.

Týden v roce   36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Datum začátku týdne   4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11

Předání staveniště po zimní pauze

Instalace DIO - 27.3 .2023, rozšíření o druhou část od 1.7.2023

 SO 110 Místní komunikace 

Odstranění stávajících krytů, zemní práce

Podkladní vrstvy

Osazení obrub silničních

Obruby sadové, dlažba

MZK, Asfaltový beton

Sadové úpravy, VDZ

SO 102 Středový ostrůvek 

Odstranění stávajících krytů, zemní práce

Osazení obrub silničních

Obruby sadové, dlažba

SO 101 SILNICE III/3319 

Odstranění krytů, zemní práce, sanace  km.  0,010 - 0,040

Podkladní vrstvy

Osazení obrub

MZK, Asfaltový beton

Sadové úpravy, VDZ

SO 311 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Zemní a bourací práce

Revizní šachty, potrubí plastové DN300, uliční vpusti

SO 104 Chodníky, sjezdy, MK - LEVÁ STRANA

Odstranění krytů, zemní práce, sanace

Odvodňovací žlaby, podkladní vrstvy

Obrubníky, dlažba

Datum začátku týdne   4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11

SO 103 VJEZDOVÁ BRÁNA NA III/3319

MZK, Asfaltový beton

Sadové úpravy, VDZ

Svodidla

SO 210 PROPUSTEK

Zemní a bourací práce

Podkladní betony a prahym potrubí DN 1200

Monolitická ŽB čela, římsy

Svodidla

Opevnění dlažba z lomového kamene

SO 301 ULIČNÍ VPUSTI
Osazení a napojení vpustí do dešťové kanalizace 

LEVÁ STRANA po SO 311

SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Zemní a bourací práce

Revizní šachty, Potrubí plastové DN300

Uliční vpusti

SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Zemní a bourací práce, pokládka kabelů

Osazení stožárů a svítidel

SO 510 PLYNOVOD

Instalace ochranné ocelové trubky na STL - km. 0,118 - 0,231

Datum začátku týdne   4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11

Revize 3 realizačního harmonogramu prací

Ternín ukončení výstavby 24.11.2023

III/3319 KOSTOMLATY NAD LABEM, ul. Doubravská - zklidnění dopravy
Aktualizace Harmonogramu realizace díla - dokončení prací včetně obnovy dešťové kanalizace - SO 311 

Aktuální revize (4) realizačního harmonogramu prací - 

prodloužení/posun prací

1 z 1 Aktualizace č.4 - 11.9.2023
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Praha a Liberec 

 

      

Stavba: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 
zklidnění dopravy“ 

Věc: Souhlas objednatele s návrhem řešení – obnova havarijního stavu 
dešťové kanalizace 

 
Vážený pane, 
 
 
Objednatelům stavby III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy, 
(dále jen „Stavba“) byl dne 31.08.2023, v souvislosti s uzavřenou smlouvou o dílo č. S-
1712/00066001/2022 (KSÚS) a Z-2022/01 (obec Kostomlaty) (dále jen „Smlouva“) ze dne 
02.08.2022 mezi KSÚS SK, p.o./obec Kostomlaty n.L. – Objednatelé a SWIETELSKY stavební 
s.r.o. – Zhotovitel, doručen dopis č.j. LL/31/08/2023-1, a dopis doplňující ze dne 15.09.2023 
s č.j. LL/15/09/2023-1. 
 
Označený jako: „Finanční a časové vyčíslení realizace potenciální změny Díla – obnovy 
dešťové kanalizace“. 
 
Zhotovitel dopisem č.j. LL/31/08/2023-1 Vás informuje,  
 
Po odhalení havarijního stavu stávající dešťové kanalizace byl projektantem RDS zpracován 
technický návrh obnovy kanalizace spočívající v odstranění původní kanalizace z betonových 
trub DN 300 v celkové délce 330,25 mb a jejím nahrazení novou kanalizací z plastového 
potrubí DN 300 (SN8) s kanalizačními plastovými šachtami v původní trase. 
Návrh provedení opravy dešťové kanalizace včetně jejího ocenění je přílohou tohoto dopisu. 
Zhotovitel žádá Objednatele o souhlas s provedením opravy dešťové kanalizace dle 
předloženého návrhu.  
Zhotovitel zároveň upozorňuje na neodkladnost vyřešení uvedeného problému s ohledem na 
související a navazující stavební činnosti. 
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