
Příloha č. 1

„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

SO 104 U CHODNÍKY, SJEZDY, MK v Š=50cm - UZNATELNÉ

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 6599339000066001

Obec Kostomlaty nad Labem

Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

IČ: 002 39 283

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

7Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
104/7

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 48035599

7.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

7.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

7.3 -31 530,26 29 039,89 -2 490,37

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

7.4 0,00 5 740,50 5 740,50

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

7.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:

7 -31 530,26 34 780,39 3 250,13

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady 31 počet listů

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

7.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
104/7

SO 104 U CHODNÍKY, SJEZDY, MK v Š=50cm - UZNATELNÉ

Strany smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 11.08.2022

Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 

Objednatel 2: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

DZ 3: Vypuštění kácení stromů

Součástí SO 104 bylo dle technického řešení zpracovaného v zadávací dokumentaci stavby (PDPS) kácení stromů průměru kmene do 0,9 m 

s odstaněním pařezů. 

Po zahájení stavby bylo zjištěno, že v době mezi zpracováním PDSPS a předáním staveniště zhotoviteli došlo k vykácení stromů. Žádné 

stromy k vykácení se na stavbě již nenacházejí. Zhotovitel tedy vypouští položky související s navrženým kácením stromů. 

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem (příloha č. 15), tak technickým 

dozorem investora (příloha č. 18).

Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací vypuštěním stávající položky č. 9.

DZ 4: Vypuštění umělé vodící linie

Součástí SO 104 bylo dle technického řešení zpracovaného v zadávací dokumentaci stavby (PDPS) osazení umělé vodící linie tl. 60 mm. 

Po zahájení stavby bylo zjištěno, že místo, kde byla navržena umělá vodící linie, bylo již technicky vyřešeno před zahájením stavby v době 

mezi zpracováním PDSPS a předáním staveniště zhotoviteli. Zhotovitel tedy vypouští položku související s osazením umělě vodící linie, 

neboť je nadbytečná. 

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem (příloha č. 16), tak technickým 

dozorem investora (příloha č. 19).

Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací vypuštěním stávající položky č. 49.

DZ 5: Vypuštění pokládky nopové fólie

Součástí SO 104 bylo dle technického řešení zpracovaného v zadávací dokumentaci stavby (PDPS) položení nopové fólie. 

Po zahájení prací byl zjištěn nepravidelný terén ( základy přilehlého oplocení, objektů ) v místech navržené pokládky nopové fólie. Na takto 

nepravidelný terén nelze pokládat nopovou fólii, proto zhotovitel vypouští položku související s pokládkou nopové fólie.

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem (příloha č. 16), tak technickým 

dozorem investora (příloha č. 19).

Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací vypuštěním stávající položky č. 55.

DZ 2: Změna množství liniových žlabů při realizaci chodníků

Součástí SO 104 bylo dle technického řešení zpracovaného v zadávací dokumentaci stavby (PDPS) osazení liniových žlabů a roštu z 

betonových dílců v množství 18 m. Při realizaci chodníků došlo ke zvýšení množství žlabů a převrácení sklonu chodníků v místech vjezdů na 

základě skutečně zastižených výškových poměrů.

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem (příloha č. 16), tak technickým 

dozorem investora (příloha č. 19).

Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací zvýšením množství stávající položky č. 73.
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Údaje v Kč bez DPH:

jméno podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno podpis

jméno podpis

jméno podpis

jméno

jméno

jméno

jméno podpis

jméno podpis

jméno podpis

jméno podpis

Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.2.) účinné od 15.9.2023 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem 

č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023.

Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje (účinnost od 15.9.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do 

Skupiny 3. 

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 

Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

-31 530,26 29 039,89 -2 490,37 60 570,15

Technická pomoc Objednatele Ing.Lubomír Smetana

Projektant (autorský dozor) Ing. Tomáš Rak

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Jan Dvořák

Stavební dozor Ing. Lukáš Klíma

Ing. Ján Kukura podpis

Zástupce Objednatele 1: Petr Holan podpis

Číslo paré:

Objednatel 2 - obec Kostomlaty nad 

Labem (Oprávněná osoba Objednatele)
Ing. Romana Hradilová

Zhotovitel Ing. Jan Merunka, MBA

Objednatel 1 - KSÚS (Oprávněná osoba 

Objednatele)
Ing. Jan Fidler, DiS

Zástupce Objednatele 2: Ing. Romana Hradilová podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném 

v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují 

příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 

projednání Změny:
Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele 1: 



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady 31 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno podpis

jméno podpis

jméno podpis

jméno

jméno

jméno

Technická pomoc Objednatele Ing.Lubomír Smetana

Ing. Romana Hradilová

Ing. Ján Kukura

Projektant (autorský dozor) Ing. Tomáš Rak

Stavební dozor Ing. Lukáš Klíma

Zástupce Objednatele 1: podpis

Petr Holan

Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

0,00 5 740,50 5 740,50 5 740,50

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Jan Dvořák

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.2.) účinné od 15.9.2023 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem 

č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023.

Jedná se o Změnu nezbytnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje 

(účinnost od 15.9.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do 

Skupiny 4. 

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 

Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

DZ 1: Provedení vodorovného dopravního značení dvoufázově

Součástí stavebního objektu SO 104 bylo dle zadávací dokumentace stavby (resp. PDPS) provedení trvalého vodorovného dopravního značení 

plastem dle TP70 – typ II, hladké v množství 44,5 m2.

Vodorovné dopravní značení plastem není možné provádět ihned na čerstvý asfaltový povrch. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba musí být uvedena 

do provozu neprodleně po pokládce asfaltového krytu vozovky, navrhuje zhotovitel provést nejprve vodorovné dopravní značení barvou. 

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem (příloha č. 14), tak technickým dozorem 

investora (příloha č. 17).

Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací vznikem nové položky č. 74. Položka byla naceněna dle OTSKP 2022.

Projektant

TDI

Objednatel

Zhotovitel

Strany smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 11.08.2022

Objednatel 2: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Přílohy Změnového listu:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

7.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
104/7

SO 104 U CHODNÍKY, SJEZDY, MK v Š=50cm - UZNATELNÉ

Příjemce

Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 

Zástupce Objednatele 1: podpis

Zástupce Objednatele 2: podpis
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jméno podpis

jméno podpis

jméno podpis

jméno podpisIng. Jan Merunka, MBA

Ing. Romana Hradilová
Objednatel 2 - obec Kostomlaty nad 

Labem (Oprávněná osoba Objednatele)

Zhotovitel

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném 

v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují 

příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 

projednání Změny:

Objednatel 1 - KSÚS (Oprávněná osoba 

Objednatele)
Ing. Jan Fidler, DiS

Ing. Jaroslava Jurková



Příloha č. 3

Název Stavby: 

„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

104/7

SO 104 U CHODNÍKY, SJEZDY, MK v Š=50cm - UZNATELNÉ

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

3 310 229,90

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích Změnách 

na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 3 310 229,90 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -31 530,26 34 780,39 34 780,39 1,05%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -31 530,26 3 313 480,03 3 250,13 0,10%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ - VČETNĚ ODVOZU KUS     4,000     0,000 -    4,000    2 325,600    9 302,400 -   9 302,400     0,000     0,000 -   9 302,400 -100,00%

49 58252 UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE tl. 60mm M2     1,600     0,000 -    1,600    1 024,510    1 639,220 -   1 639,220     0,000     0,000 -   1 639,220 -100,00%

55 711138 IZOLACE NOPOVOU FÓLIÍ M2     156,830     0,000 -    156,830     131,280    20 588,640 -   20 588,640     0,000     0,000 -   20 588,640 -100,00%

73 93552 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M     18,000     27,500     9,500    3 056,830    55 022,940     0,000    29 039,890    84 062,830    29 039,890 52,78%

Celkem 86 553,20 -31 530,26 29 039,89 84 062,83 -2 490,37

Za Zhotovitele: Ing. Jan Dvořák (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu: SO 104 U CHODNÍKY, SJEZDY, MK v Š=50cm - UZNATELNÉ Skupina Změn: 3

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 7

Evidenční číslo a název stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 104 - CHODNÍKY, SJEZDY, MK v Š=50cm SO 104

č.p. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem v      

%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele: Ing. Lukáš Klíma (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v                   

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Změny 

záporné v Kč

Změny kladné 

v Kč

Cena celkem 

ve Změně v Kč

Množství ve 

Změně



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NOVÉ POLOŽKY

74 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     0,000     44,500     44,500     129,000     0,000     0,000    5 740,500    5 740,500    5 740,500 100,00%

Celkem 0,00 0,00 5 740,50 5 740,50 5 740,50

Za Zhotovitele: Ing. Jan Dvořák (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Množství ve 

Změně

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 7

Evidenční číslo a název stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 104 - CHODNÍKY, SJEZDY, MK v Š=50cm SO 104

Za Objednatele: Ing. Lukáš Klíma (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Číslo a název rozpočtu: SO 104 U CHODNÍKY, SJEZDY, MK v Š=50cm - UZNATELNÉ Skupina Změn: 4

č.p. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v                   

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Změny 

záporné v Kč

Změny kladné v 

Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: 

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  26 663 349,88 6=32+36 1 423 482,51 12=(1)*0,15 Limit 3 999 502,48

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 28 086 832,39 7=(6/1)*100 5,34% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15 %) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH 33 985 067,19 8=1*0,3 7 999 004,96 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 105,34%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny 

záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
-4,80%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33+37
20=24+27+30+34+

38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

 „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ - 1 278 522,69  2 702 005,20  1 423 482,51    0,00    0,00    0,00 - 1 193 036,13  1 193 036,13    0,00 -  85 486,56  1 481 922,43 5,56% 1 396 435,87  1 567 408,99    0,00   27 046,64 0,10% 27 046,64   27 046,64    0,00    0,00     0,000

401 U 1
VO Přechod pro chodce - uznatelné / Materiálová změna v 

nasvětlení přechodu pro chodce
-  80 525,16   80 525,16    0,00    0,00    0,00    0,00 -  80 525,16   80 525,16    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00%    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00

402 U 2
Veřejné osvětlení - uznatelné / Materiálová změna v nasvětlení 

uličního prostoru a míst pro přecházení
- 1 112 510,97  1 112 510,97    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 112 510,97  1 112 510,97    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00%    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00

311 N 3
Dešťová kanalizace - obnova / Obnova stávající dešťové 

kanalizace 
   0,00  1 417 618,15  1 417 618,15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 417 618,15 5,32% 1 417 618,15  1 417 618,15    0,00 0,00 0,00%    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00

101 N 4

Silnice III/3319 - neuznatelné /  Provedení VDZ dvoufázově, 

vypuštění ocelových svodidel, výšková úprava kamenných 

obrubníků v místě vjezdů 

-  50 684,82   41 599,98 -  9 084,84    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  50 684,82   28 942,00 0,11% -21 742,82   79 626,82    0,00   12 657,98 0,05%   12 657,98   12 657,98    0,00 0,00 0,00

102 N 5
Středový ostrůvek v místě pro přecházení - uznatelné / Provedení 

VDZ dvoufázově
   0,00   1 154,55   1 154,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00   1 154,55 0,00%   1 154,55   1 154,55    0,00 0,00 0,00

103 U 6

Vjezdová brána na III/3319 - uznatelné / Provedení VDZ 

dvoufázově, změna  množství příkopových žlabů a vegetační 

dlažby

-  3 271,48   13 816,00   10 544,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  3 271,48   6 322,39 0,02% 3 050,91 9 593,87    0,00   7 493,61 0,03% 7 493,61 7 493,61    0,00 0,00 0,00

104 U 7
Chodníky, sjezdy, MK v Š=50cm - uznatelné / Provedení VDZ 

dvoufázově,  změna množsví liniových žlab
-  31 530,26   34 780,39   3 250,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  31 530,26   29 039,89 0,11% -2 490,37 60 570,15    0,00   5 740,50 0,02% 5 740,50 5 740,50    0,00 0,00 0,00

- 5 -

Změny de minimis  

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

 „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 - Změnový soupis prací SO 104 po změně 14

08 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 

zklidnění dopravy“: Oznámení potenciální změny díla včetně 

žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu předložené 

dopisem zn. LL/2022/10/05-1 ze dne 05.10.2022 1

09 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 

zklidnění dopravy“: Oznámení potenciální změny díla včetně 

žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu předložené 

dopisem zn. LL/2022/10/05-2 ze dne 05.10.2022 1

10 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 

zklidnění dopravy“: Oznámení potenciální změny díla včetně 

žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu předložené 

dopisem zn. LL/2022/10/05-2 ze dne 05.10.2022 1

11 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 

zklidnění dopravy“: Oznámení potenciální změny díla včetně 

žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu předložené 

dopisem zn. LL/2022/10/05-3 ze dne 05.10.2022 1

12 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 

zklidnění dopravy“: Oznámení potenciální změny díla včetně 

žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu předložené 

dopisem zn. LL/2023/05/10-1 ze dne 10.05.2023 1

13 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 

zklidnění dopravy“: Oznámení potenciální změny díla včetně 

žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu předložené 

dopisem zn. LL/2023/05/10-2 ze dne 10.05.2023 1

14 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 

zklidnění dopravy“: Vyjádření AD k oznámení Zhotovitele - 

absence VDZ typu hladká (nástřik) u stavebních objektů SO 101, 

102, 103, 104 a 110 1

15 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 

zklidnění dopravy“: Vyjádření AD k oznámení Zhotovitele - 

kácení vzrostlé zeleně v rámci objektů SO 104 a 110 116 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 

zklidnění dopravy“: Vyjádření AD k oznámení Zhotovitele - 

změna zpevnění příkopu objektu SO 103 a sjezdu objektu SO 

104 1

17 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 

zklidnění dopravy“: Vyjádření TDS k oznámení - absence VDZ 

barvou hladké SO 101, 102, 103, 104 a SO 110 1

18 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 

zklidnění dopravy“: Vyjádření TDS k oznámení o rozsahu kácení 

SO 104 a SO 110 1

19 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 

zklidnění dopravy“: Vyjádření TDS k oznámení LL/2023/05/10-

1; SO 103 a SO 104 2

20 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 

zklidnění dopravy“: Žádost o změnu rozsahu Díla (stanovisko 

KSÚS - pokyn k realizaci prací a zpracování ZBV 7) 1

21 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 

zklidnění dopravy“: Pokyn Objednatele Zhotoviteli - absence 

VDZ typu hladká (nástřik) u stavebních objektů 102, 103, 104 a 

110  (stanovisko obce Kostomlaty nad Labem - pokyn k realizaci 

prací a zpracování ZBV 7) 122 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 

zklidnění dopravy“: Pokyn Objednatele Zhotoviteli - kácení 

vzrostlé zeleně v rámci objektů SO 104 a 110 (stanovisko obce 

Kostomlaty nad Labem - pokyn k realizaci prací a zpracování 

ZBV 7) 1

23 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 

zklidnění dopravy“: Pokyn Objednatele Zhotoviteli - změna 

zpevnění příkopu objektu SO 103 a sjezdu SO 104 (stanovisko 

obce Kostomlaty nad Labem - pokyn k realizaci prací a 

zpracování ZBV 7) 1

Počet listů celkem 31

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

7

„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 

zklidnění dopravy“

SO 104 U CHODNÍKY, SJEZDY, MK v Š=50cm - 

104/7



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
00: OSTATN 00: OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 10 273,98 0,00 0,00 10 273,98 0,00

1 02971 HUTNĚNÍ - OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 2,000 2,000     0,000 5 136,99 10 273,98     0,000     0,000 10 273,98 0,00 0,00%

Hutnící zkoušky   

2 = 2

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

014: SKLÁD 014: SKLÁDKOVNÉ 417 232,77 0,00 0,00 417 232,77 0,00

2 014101 HOR POPLATKY ZA SKLÁDKU - HLÍNA A KAMENÍ M3 484,586 484,586     0,000 325,34 157 655,21     0,000     0,000 157 655,21 0,00 0,00%

položka 12393   

484,136 = 484,136   

položka 13293   

0,450 = 0,45

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102 ASF POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALTOVÉ a ŽIVIČNÉ POVRCHY + FRÉZINK T 136,884 136,884     0,000 54,79 7 499,87     0,000     0,000 7 499,87 0,00 0,00%

položka 11313   

135,354 = 135,354   

položka 113742   

0,816 = 0,816   

položka 113745.70   

0,714 = 0,714

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014102 BET POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON T 321,607 321,607     0,000 273,97 88 110,67     0,000     0,000 88 110,67 0,00 0,00%

položka 11315   

19,976 = 19,976   

položka 11318   

177,743 = 177,743   

položka 11352   

123,888 = 123,888

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 014102 DŘE POPLATKY ZA SKLÁDKU - DŘEVO T 6,000 6,000     0,000 856,17 5 137,02     0,000     0,000 5 137,02 0,00 0,00%

položka 112028   

6 = 6

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

6 014102 KAM POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENÍ ( HMOTY A PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ ) T 579,735 579,735     0,000 273,97 158 830,00     0,000     0,000 158 830,00 0,00 0,00%

položka 11332   

579,735 = 579,735

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

11: Přípra 11: Přípravné a přidružené práce 25 817,12 -9 302,40 0,00 16 514,72 -9 302,40

7 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 2 045,030 2 045,030     0,000 5,71 11 677,12     0,000     0,000 11 677,12 0,00 0,00%

VYKLIZENÍ PLOCH   

2045,03 = 2045,03

zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 80,000 80,000     0,000 60,47 4 837,60     0,000     0,000 4 837,60 0,00 0,00%

Odstranění KŘOVÍ   

80 = 80

Množství ve 

Změně

Změnový soupis prací SO 104 po změnách pro ZBV 7

Evidenční číslo a název stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 104 - CHODNÍKY, SJEZDY, MK v Š=50cm SO 104

Číslo a název rozpočtu: SO 104 U CHODNÍKY, SJEZDY, MK v Š=50cm - UZNATELNÉ celkem

č.p. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v                   

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Změny 

záporné v Kč

Změny kladné 

v Kč

Cena celkem 

ve Změně v Kč



Příloha č. 7

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

9 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ - VČETNĚ ODVOZU KUS 4,000 0,000 -    4,000 2 325,60 9 302,40 -9 302,40     0,000 0,00 -9 302,40 -100,00%

KÁCENÍ STROMŮ   

4 = 4

ZBV7 - DZ 3 - snížení množství kácení dle skutečnosti:

-4,000

ZBV7 - DZ 3 - množství ve Změně celkem:

4,000-4,000=0,000

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad 

terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

113 KRYT: ODSTRANĚNÍ KRYTŮ 182 697,67 0,00 0,00 182 697,67 0,00

10 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 56,398 56,398     0,000 821,92 46 354,64     0,000     0,000 46 354,64 0,00 0,00%

ODSTRANĚNÍ ŽIVICE   

0,12 * 29,90 = 3,588   

0,12 * ( 430,81 + 9,27 ) = 52,8096

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA tkm 2 707,085 2 707,085     0,000 6,51 17 623,12     0,000     0,000 17 623,12 0,00 0,00%

ODSTRANĚNÍ ŽIVICE   

20 * 2,4 * 0,12 * 29,90 = 172,224   

20 * 2,4 * 0,12 * ( 430,81 + 9,27 ) = 2534,8608

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin 

hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

12 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 9,080 9,080     0,000 1 030,59 9 357,76     0,000     0,000 9 357,76 0,00 0,00%

Odstranění zpevněných ploch :   

BET DESKA   

0,20 * 45,40 = 9,08

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 11315B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA tkm 399,520 399,520     0,000 6,51 2 600,88     0,000     0,000 2 600,88 0,00 0,00%

Odstranění zpevněných ploch :   

BET DESKA   

20 * 2,2 * 0,20 * 45,40 = 399,52

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin 

hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

14 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 80,792 80,792     0,000 949,77 76 733,82     0,000     0,000 76 733,82 0,00 0,00%

ODSTRANĚNÍ BET. DLAŽBY   

0,12 * ( 615,42 - 48,53 ) = 68,0268   

0,12 * ( 45,83 + 48,35 ) = 11,3016   

ZATRAVŇOVÁKY   

0,08 * 2,05 = 0,164   

PŘÍDLAŽBA   

0,20 * 6,50 = 1,3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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15 11318B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm 3 554,866 3 554,866     0,000 6,51 23 142,18     0,000     0,000 23 142,18 0,00 0,00%

ODSTRANĚNÍ BET. DLAŽBY   

20 * 2,2 * 0,12 * ( 615,42 - 48,53 ) = 2993,1792   

20 * 2,2 * 0,12 * ( 45,83 + 48,35 ) = 497,2704   

ZATRAVŇOVÁKY   

20 * 2,2 * 0,08 * 2,05 = 7,216   

PŘÍDLAŽBA   

20 * 2,2 * 0,20 * 6,50 = 57,2

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin 

hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

16 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm 30,600 30,600     0,000 6,51 199,21     0,000     0,000 199,21 0,00 0,00%

FRÉZOVÁNÍ   

20 * 2,4 * 0,04 * 8,50 = 16,32   

20 * 2,4 * 0,07 * 4,25 = 14,28

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin 

hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

17 113742 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM M2 8,500 8,500     0,000 767,19 6 521,12     0,000     0,000 6 521,12 0,00 0,00%

FRÉZOVÁNÍ TL. 40MM   

8,50 = 8,5

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

18 113745.70 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 70MM M2 4,250 4,250     0,000 38,81 164,94     0,000     0,000 164,94 0,00 0,00%

FRÉZOVÁNÍ TL. 70MM   

4,25 = 4,25

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

113 OBR: VYTRHÁNÍ OBRUBNÍKŮ 49 317,13 0,00 0,00 49 317,13 0,00

19 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 495,550 495,550     0,000 66,97 33 186,98     0,000     0,000 33 186,98 0,00 0,00%

Vytrhání obrubníků :   

495,55 = 495,55

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

20 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 2 477,750 2 477,750     0,000 6,51 16 130,15     0,000     0,000 16 130,15 0,00 0,00%

Vytrhání obrubníků :   

20 * 0,25 * 495,55 = 2477,75

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin 

hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

113 PODK: ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ 134 205,43 0,00 0,00 134 205,43 0,00

21 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 322,075 322,075     0,000 182,33 58 723,93     0,000     0,000 58 723,93 0,00 0,00%

POD BET DESKU   

0,20 * 45,40 = 9,08   

POD ZATRAVŇOVACÍ   

0,20 * 2,05 = 0,41   

ŠTĚRK   

0,30 * 28,80 = 8,64   

POD DLAŽBOU   

0,20 * ( 615,42 - 48,53 ) = 113,378   

0,30 * ( 48,53 + 48,35 ) = 29,064   

POD ASF   

0,25 * 29,90 = 7,475   

0,35 * ( 430,81 + 9,27 ) = 154,028

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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22 11332B

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - 

DOPRAVA tkm 11 594,700 11 594,700     0,000 6,51 75 481,50     0,000     0,000 75 481,50 0,00 0,00%

POD BET DESKU   

20 * 1,8 * 0,20 * 45,40 = 326,88   

POD ZATRAVŇOVACÍ   

20 * 1,8 * 0,20 * 2,05 = 14,76   

ŠTĚRK   

20 * 1,8 * 0,30 * 28,80 = 311,04   

POD DLAŽBOU   

20 * 1,8 * 0,20 * ( 615,42 - 48,53 ) = 4081,608   

20 * 1,8 * 0,30 * ( 48,53 + 48,35 ) = 1046,304   

POD ASF   

20 * 1,8 * 0,25 * 29,90 = 269,1   

20 * 1,8 * 0,35 * ( 430,81 + 9,27 ) = 5545,008

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin 

hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

121: ORNICE 15 384,23 0,00 0,00 15 384,23 0,00

23 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 205,754 205,754     0,000 74,77 15 384,23     0,000     0,000 15 384,23 0,00 0,00%

SEJMUTÍ ORNICE   

přesun v rámci stavby   

0,15 * 193,09 = 28,9635   

0,15 * 217,70 = 32,655   

0,15 * 960,90 = 144,135

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

123: ODKOPÁVKY 146 911,07 0,00 0,00 146 911,07 0,00

24 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3 484,136 484,136     0,000 129,85 62 865,06     0,000     0,000 62 865,06 0,00 0,00%

POD OBRUBNÍKY 150mm   

13,05 = 13,05   

POD ORNICÍ   

0,30 * 490,37 = 147,111   

0,20 * ( 68,90 + 1085,76 ) = 230,932   

SANACE   

0,20 * 193,09 = 38,618   

0,25 * 217,70 = 54,425
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položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

25 12393B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III - DOPRAVA M3KM 9 682,720 9 682,720     0,000 8,68 84 046,01     0,000     0,000 84 046,01 0,00 0,00%

POD OBRUBNÍKY 150mm   

20 * 13,05 = 261   

POD ORNICÍ   

20 * 0,30 * 490,37 = 2942,22   

20 * 0,20 * ( 68,90 + 1085,76 ) = 4618,64   

SANACE   

20 * 0,20 * 193,09 = 772,36   

20 * 0,25 * 217,70 = 1088,5

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a 

požadované vzdálenosti [km].

132 RÝH: HLOUBENÉ RÝH 241,45 0,00 0,00 241,45 0,00

26 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 0,450 0,450     0,000 362,96 163,33     0,000     0,000 163,33 0,00 0,00%

ODVODNĚNÍ   

0,45 = 0,45
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položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

27 13293B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA M3KM 9,000 9,000     0,000 8,68 78,12     0,000     0,000 78,12 0,00 0,00%

ODVODNĚNÍ   

20 * 0,45 = 9

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a 

požadované vzdálenosti [km].

17: Konstrukce ze zemin 383,61 0,00 0,00 383,61 0,00

28 17581 PÍS OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - PÍSKY M3 0,450 0,450     0,000 852,47 383,61     0,000     0,000 383,61 0,00 0,00%

ODVODNĚNÍ   

0,45 = 0,45

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

18 ČTÚ: Čisté terénní úpravy 68 808,26 0,00 0,00 68 808,26 0,00

29 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 222,861 222,861     0,000 91,14 20 311,55     0,000     0,000 20 311,55 0,00 0,00%

OHUMUSOVÁNÍ   

0,15 * ( 1690,04 - 204,298 ) = 222,8613
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položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

30 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 485,742 1 485,742     0,000 20,26 30 101,13     0,000     0,000 30 101,13 0,00 0,00%

OHUMUSOVÁNÍ   

( 1690,04 - 204,298 ) = 1485,742

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše 

bez ohledu na sklon terénu

31 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 485,742 1 485,742     0,000 5,54 8 231,01     0,000     0,000 8 231,01 0,00 0,00%

OHUMUSOVÁNÍ   

( 1690,04 - 204,298 ) = 1485,742

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se 

složením, to vše bez ohledu na sklon terénu   

zahrnuje nutné zalití a hnojení

32 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 14,857 14,857     0,000 684,16 10 164,57     0,000     0,000 10 164,57 0,00 0,00%

OHUMUSOVÁNÍ   

0,01 * ( 1690,04 - 204,298 ) = 14,85742

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

18: Povrch 18: Povrchové úpravy terénu 11 824,94 0,00 0,00 11 824,94 0,00

33 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 1 253,970 1 253,970     0,000 9,43 11 824,94     0,000     0,000 11 824,94 0,00 0,00%

POD OBRUBY   

81,55 = 81,55   

ODVODNĚNÍ   

4,50 = 4,5   

PLÁŇ   

1167,92 = 1167,92

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

184: STROM 184: STROMY 6 434,46 0,00 0,00 6 434,46 0,00

34 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 18,000 18,000     0,000 357,47 6 434,46     0,000     0,000 6 434,46 0,00 0,00%

Ochrana stromů   

Počet=3   

Počet * 0,75 * 4 * 2 = 18

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

214: ÚPRAV 214: ÚPRAVY PODLOŽÍ 2 864,10 0,00 0,00 2 864,10 0,00

35 21461 SEP SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 82,160 82,160     0,000 34,86 2 864,10     0,000     0,000 2 864,10 0,00 0,00%

Geotextílie (vč. prořezu)   

SANACE   

82,16 = 82,16

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

348: ZÁBRA 348: ZÁBRADLÍ A PLOTY 323 286,96 0,00 0,00 323 286,96 0,00

36 348173.V ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM - vodorovná výplň KG 1 416,000 1 416,000     0,000 228,31 323 286,96     0,000     0,000 323 286,96 0,00 0,00%

ZÁBRADLÍ V=1,1M   

TROJMADLOVÉ   

30 * 47,20 = 1416
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- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a 

prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a 

lešení,  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 

výpomocí,                                

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální 

hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů  

- ochranu před přepětím.

563 SAN: SANACE 268 626,80 0,00 0,00 268 626,80 0,00

37 56330 SAN VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 13,050 13,050     0,000 1 045,83 13 648,08     0,000     0,000 13 648,08 0,00 0,00%

POD OBRUBNÍKY 150mm   

13,05 = 13,05

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

38 56334 SAN VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 085,760 1 085,760     0,000 210,47 228 519,91     0,000     0,000 228 519,91 0,00 0,00%

SANACE   

1085,76 = 1085,76

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

39 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 82,160 82,160     0,000 322,04 26 458,81     0,000     0,000 26 458,81 0,00 0,00%

SANACE   

82,16 = 82,16

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

563: PODKL 563: PODKLADNÍ VRSTVY 245 110,86 0,00 0,00 245 110,86 0,00

40 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 796,840 796,840     0,000 152,73 121 701,37     0,000     0,000 121 701,37 0,00 0,00%

CHODNÍK   

616,41 + 4,16 = 620,57   

1,60 = 1,6   

53,56 = 53,56   

PRÁH   

7,62 = 7,62   

8,61 = 8,61   

VOZOVKA   

44,63 = 44,63   

60,25 = 60,25

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

41 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 451,190 451,190     0,000 273,52 123 409,49     0,000     0,000 123 409,49 0,00 0,00%
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SJEZD   

217,05 = 217,05   

30,08 = 30,08   

162,99 = 162,99   

PRÁH   

10,29 = 10,29   

11,62 = 11,62   

OSTRUVKY NA CELKOVOU TL 500mm   

2 * 9,58 = 19,16

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

57_ ASF: ŽIVICE 31 546,49 0,00 0,00 31 546,49 0,00

42 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 48,880 48,880     0,000 15,87 775,73     0,000     0,000 775,73 0,00 0,00%

VOZOVKA   

44,63 = 44,63   

4,25 = 4,25

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství   

- provedení dle předepsaného technologického předpisu   

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení

43 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 53,130 53,130     0,000 12,10 642,87     0,000     0,000 642,87 0,00 0,00%

VOZOVKA   

44,63 = 44,63   

8,50 = 8,5

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

44 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 53,130 53,130     0,000 234,10 12 437,73     0,000     0,000 12 437,73 0,00 0,00%

VOZOVKA   

44,63 = 44,63   

8,50 = 8,5

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

45 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 48,880 48,880     0,000 361,91 17 690,16     0,000     0,000 17 690,16 0,00 0,00%

VOZOVKA   

44,63 = 44,63   

4,25 = 4,25

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

58_ DLA: DLÁŽDĚNÉ POVRCHY 777 569,72 -1 639,22 0,00 775 930,50 -1 639,22

46 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK 8/10 DO LOŽE Z KAMENIVA M2 7,620 7,620     0,000 1 006,87 7 672,35     0,000     0,000 7 672,35 0,00 0,00%
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ZPOMAL PRÁH   

7,62 = 7,62

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

47 58222.DVO

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK 8/10 DO LOŽE Z BETONU C20/25 XF3 - 

DVOJLINKA M2 2,410 2,410     0,000 1 104,30 2 661,36     0,000     0,000 2 661,36 0,00 0,00%

DVOJLINKA   

2,41 = 2,41

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

48 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 9,580 9,580     0,000 873,86 8 371,58     0,000     0,000 8 371,58 0,00 0,00%

OSTRŮVKY   

9,58 = 9,58

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

49 58252 UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE tl. 60mm M2 1,600 0,000 -    1,600 1 024,51 1 639,22 -1 639,22     0,000 0,00 -1 639,22 -100,00%

VODÍCÍ LINIE   

1,60 = 1,6

ZBV7 - DZ 4 - snížení množství dle skutečnosti:

-1,600

ZBV7 - DZ 4 - množství ve Změně celkem:

1,600-1,600=0,000

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

50 582611.Š6 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 620,570 620,570     0,000 636,11 394 750,78     0,000     0,000 394 750,78 0,00 0,00%
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včetně dlažby bez fazetů v šíři 250mm podél slepeckých prvků či hladké desky o rozměru 

250x250mm dle NV 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 

215/2016 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. 

CHODNÍK   

616,41 + 4,16 = 620,57

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

51 582612 Š8 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 225,660 225,660     0,000 725,72 163 765,98     0,000     0,000 163 765,98 0,00 0,00%

včetně dlažby bez fazetů v šíři 250mm podél slepeckých prvků či hladké desky o rozměru 

250x250mm dle NV 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 

215/2016 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. 

SJEZDY   

217,05 = 217,05   

ZPOMAL. PRÁH   

8,61 = 8,61

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar   

- očištění podkladu   

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar   

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   

- nezahrnuje postřiky, nátěry   

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

52 582615 B8 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 162,990 162,990     0,000 765,10 124 703,65     0,000     0,000 124 703,65 0,00 0,00%

SJEZDY   

162,99 = 162,99

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

53 58261A.B6n KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 53,560 53,560     0,000 860,99 46 114,62     0,000     0,000 46 114,62 0,00 0,00%

CHODNÍK   

53,56 = 53,56
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- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

54 58261B.B8n KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 30,080 30,080     0,000 927,20 27 890,18     0,000     0,000 27 890,18 0,00 0,00%

SJEZDY   

30,08 = 30,08

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

711: Izola 711: Izolace proti vodě 20 588,64 -20 588,64 0,00 0,00 -20 588,64

55 711138 IZOLACE NOPOVOU FÓLIÍ M2 156,830 0,000 -    156,830 131,28 20 588,64 -20 588,64     0,000 0,00 -20 588,64 -100,00%

NOPOVÁ FÓLIE   

156,83 = 156,83

ZBV7 - DZ 5 - snížení množství dle skutečnosti:

-156,830

ZBV7 - DZ 5 - množství ve Změně celkem:

156,830-156,830=0,000

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle 

příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

874: Potrubí PLASTOVÉ 1 776,60 0,00 0,00 1 776,60 0,00

56 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 4,500 4,500     0,000 394,80 1 776,60     0,000     0,000 1 776,60 0,00 0,00%

DN 150   

4,50 = 4,5
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položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

899 PZn: POVRCHOVÉ ZNAKY 37 992,77 0,00 0,00 37 992,77 0,00

57 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 13,000 13,000     0,000 2 001,19 26 015,47     0,000     0,000 26 015,47 0,00 0,00%

Výšková úprava povrchových znaků :   

13 = 13

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 

zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

58 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 10,000 10,000     0,000 1 197,73 11 977,30     0,000     0,000 11 977,30 0,00 0,00%

Výšková úprava povrchových znaků :   

10 = 10

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 

zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

899.9: Konstrukce na trubním vedení 2 082,52 0,00 0,00 2 082,52 0,00

59 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 1,000 1,000     0,000 2 082,52 2 082,52     0,000     0,000 2 082,52 0,00 0,00%

NAPOJENÍ NA KANALIZACI   

1 = 1

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na 

obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření 

šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

914 SDZ: Svislé dopravní značení - SDZ 18 949,78 0,00 0,00 18 949,78 0,00

60 914171

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 2,000 2,000     0,000 2 853,89 5 707,78     0,000     0,000 5 707,78 0,00 0,00%

SDZ   

IP6   

2 = 2

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

61 914371 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT KUS 4,000 4,000     0,000 2 397,26 9 589,04     0,000     0,000 9 589,04 0,00 0,00%

SDZ   

C4a   

4 = 4

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

62 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 4,000 4,000     0,000 913,24 3 652,96     0,000     0,000 3 652,96 0,00 0,00%

sloupek SDZ   

4 = 4

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

915 VDZ: Vodorovnké dopravní značení VDZ 20 319,59 0,00 0,00 20 319,59 0,00

63 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 44,500 44,500     0,000 456,62 20 319,59     0,000     0,000 20 319,59 0,00 0,00%
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VDZ   

V7a   

36,50 = 36,5   

VODÍCÍ PÁS   

0,40 * 20 = 8

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

917: Obrub 917: Obrubníky 431 932,76 0,00 0,00 431 932,76 0,00

64 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 405,100 405,100     0,000 255,16 103 365,32     0,000     0,000 103 365,32 0,00 0,00%

ZÁHONOVÝ 1000/50/200   

405,10 = 405,1

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

65 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 96,960 96,960     0,000 377,82 36 633,43     0,000     0,000 36 633,43 0,00 0,00%

CHODNÍKOVÉ OBRUBY 1000/80/250   

32,80 + 64,16 = 96,96

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

66 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 46,000 46,000     0,000 399,73 18 387,58     0,000     0,000 18 387,58 0,00 0,00%

NÁJEZDOVÝ 1000/150/150   

42 = 42   

PŘECHODOVÝ 1000/150/150-250   

2 + 2 = 4

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

67 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 163,100 163,100     0,000 1 677,17 273 546,43     0,000     0,000 273 546,43 0,00 0,00%

KAMENNÝ OBR OP4 1000/200/250   

64,50 + 98,60 = 163,1

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

919: Napoj 919: Napojovací SPÁRA 3 027,25 0,00 0,00 3 027,25 0,00

68 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 7,550 7,550     0,000 77,46 584,82     0,000     0,000 584,82 0,00 0,00%

Zalití a zaříznutí napojovací spáry   

7,55 = 7,55

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku.

69 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 7,550 7,550     0,000 59,43 448,70     0,000     0,000 448,70 0,00 0,00%

Zalití a zaříznutí napojovací spáry   

7,55 = 7,55

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

70 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 7,550 7,550     0,000 74,89 565,42     0,000     0,000 565,42 0,00 0,00%

Zalití a zaříznutí napojovací spáry   

7,55 = 7,55

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

71 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 7,550 7,550     0,000 114,98 868,10     0,000     0,000 868,10 0,00 0,00%

Zalití a zaříznutí napojovací spáry   

7,55 = 7,55

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

72 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 7,550 7,550     0,000 74,20 560,21     0,000     0,000 560,21 0,00 0,00%

Zalití a zaříznutí napojovací spáry   

7,55 = 7,55
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položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě   

nezahrnuje těsnící profil

935: ŽLABY A RIGOLY 55 022,94 0,00 29 039,89 84 062,83 29 039,89

73 93552 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 18,000 27,500     9,500 3 056,83 55 022,94     0,000 29 039,89 84 062,83 29 039,89 52,78%

LINIOVÝ ŽLAB + ROŠT   

18 = 18

ZBV7 - DZ 2 - navýšení množství dle skutečnosti:

9,500

ZBV7 - DZ 2 - množství ve Změně celkem:

18,000+9,500=27,500

položka zahrnuje:  

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže  

- spárování, úpravy vtoku a výtoku  

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

NOVÉ POLOŽKY 0,00 0,00 5 740,50 5 740,50 5 740,50

74 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     0,000     44,500     44,500     129,000 0,00     0,000 5 740,50 5 740,50 5 740,50 100,00%
jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2022

ZBV7 - DZ 1 - množství ve Změně:

44,500

výměra dle pol. 915211

Celkem  3 310 229,90 -  31 530,26   34 780,39  3 313 480,03   3 250,13




































