
Příloha č. 1

„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

SO 510 N PLYNOVOD - NEUZNATELNÉ

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 6599339000066001

Obec Kostomlaty nad Labem

Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

IČ: 002 39 283

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:

10 -81 769,15 115 819,91 34 050,76

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

10.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

10.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

10.3 -81 769,15 115 819,91 34 050,76

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

10.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

10.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 48035599

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

10Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
510/10



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady 17 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno podpis

jméno podpis

jméno podpis

jméno

jméno

jméno

jméno podpis

jméno podpis

jméno podpis

jméno podpis

Strany smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 11.08.2022

Objednatel 2: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Přílohy Změnového listu:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

10Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
510/10

SO 510 N PLYNOVOD - NEUZNATELNÉ

Příjemce

Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 

Projektant

TDI

Objednatel

Zhotovitel

Číslo paré:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.2.) účinné od 15.9.2023 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem 

č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023.

Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje (účinnost od 15.9.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do 

Skupiny 3. 

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. 

tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Změna způsobu ochrany plynovodu

Součástí SO 510 bylo dle dle zadávací dokumentace stavby (PDPS) navrženo uložení STL plynovodního řádu DN 110 do ochranné

dvoudílné chráničky (např. systém INTEGRA, GONAP TECH) s obetonováním a zasypáním rýhy štěrkopískem. 

Po odkrytí plynovodního řádu a následného provedení místního šetření byl upřesněn postup a rozsah ochrany plynovodního řádu. Na základě

vyjádření správce sítě (příloha č. 15) bylo vypuštěno obetonování a nahrazeno obsypem pískem.

Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací zvýšením stávajících položek č. 1, 2, 3 a 4 a vypuštěním položky č. 8.

Po odkopu aktivní zóny na úroveň parapláně byly odhaleny přípojky k nemovitostem a zjištěno, že jsou uloženy mělko v úrovni aktivní zóny

(viz příloha č. 13 - Zápis z 8. kontrolního dne). Na základě požadavku správce sítě došlo k ochraně přípojek plastovými chráničkami (viz

příloha č. 14 – DSPS plynovod)

Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací vznikem nových položek č. 9-12 a navýšením množství stávající položky č. 1, 2, 3 a 4.

Nové položky č. 9-12 byly naceněny dle OTSKP 2022.

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem (příloha č. 10), tak technickým

dozorem investora (příloha č. 11).

Zhotovitel Ing. Jan Merunka, MBA

Ing. Romana Hradilová
Objednatel 2 - obec Kostomlaty nad Labem 

(Oprávněná osoba Objednatele)

Petr Holan

Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

-81 769,15 115 819,91 34 050,76 197 589,06

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Jan Dvořák

Zástupce Objednatele 1: podpis

Technická pomoc Objednatele Ing.Lubomír Smetana

Ing. Romana Hradilová

Ing. Ján Kukura

Projektant (autorský dozor) Ing. Tomáš Rak

Stavební dozor Ing. Lukáš Klíma

Zástupce Objednatele 1: podpis

Zástupce Objednatele 2: podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 

projednání Změny:

Objednatel 1 - KSÚS (Oprávněná osoba 

Objednatele)

Ing. Jaroslava Jurková

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, 

dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 

Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby 

oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Ing. Jan Fidler, DiS



Příloha č. 3

Název Stavby: 

„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

510/10

SO 510 N PLYNOVOD - NEUZNATELNÉ

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

980 298,39

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích Změnách 

na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 980 298,39 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -81 769,15 115 819,91 115 819,91 11,81%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -81 769,15 1 014 349,15 34 050,76 3,47%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 014101 HOR POPLATKY ZA SKLÁDKU - HLÍNA A KAMENÍ M3 45,200 88,500     43,300 325,34 14 705,37     0,000 14 087,22 28 792,59 14 087,22 95,80%

2 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 45,200 88,500     43,300 362,96 16 405,79     0,000 15 716,17 32 121,96 15 716,17 95,80%

3 13293B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA M3KM 904,000 1 770,000     866,000 8,68 7 846,72     0,000 7 516,88 15 363,60 7 516,88 95,80%

4 17581 PÍS OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - PÍSKY M3 13,520 89,456     75,936 852,45 11 525,12     0,000 64 731,64 76 256,76 64 731,64 561,66%

8 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 31,640 0,000 -    31,640 2 584,36 81 769,15 -81 769,15     0,000 0,00 -81 769,15 -100,00%

NOVÉ POLOŽKY

9 87715          CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 50MM M     0,000     27,000     27,000     165,000 0,00     0,000 4 455,00 4 455,00 4 455,00 100,00%

10 87715          CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 50MM M     0,000     9,000     9,000     165,000 0,00     0,000 1 485,00 1 485,00 1 485,00 100,00%

11 87727          CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M     0,000     8,500     8,500     304,000 0,00     0,000 2 584,00 2 584,00 2 584,00 100,00%

12 87734          CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M     0,000     9,500     9,500     552,000 0,00     0,000 5 244,00 5 244,00 5 244,00 100,00%

Celkem 132 252,15 -81 769,15 115 819,91 166 302,91 34 050,76

Za Zhotovitele: Ing. Jan Dvořák (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Množství ve 

Změně

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 10

Evidenční číslo a název stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 510 - PLYNOVOD SO 510

Číslo a název rozpočtu: SO 510 N PLYNOVOD - NEUZNATELNÉ Skupina Změn: 3

č.p. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem v      

%

Za Objednatele: Ing. Lukáš Klíma (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v                   

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Změny 

záporné v Kč

Změny kladné 

v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: 

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  26 663 349,88 6=32+36 1 475 592,24 12=(1)*0,15 Limit 3 999 502,48

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 28 142 167,20 7=(6/1)*100 5,53% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15 %) 0,26%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH 34 052 022,31 8=1*0,3 7 999 004,96 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 68 008,34

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 105,55%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny 

záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
-5,29%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33+37
20=24+27+30+34+

38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

 „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ - 1 410 732,70  2 889 550,02  1 478 817,32    0,00    0,00    0,00 - 1 193 036,13  1 193 036,13    0,00 -  185 304,94  1 633 359,05 6,13% 1 448 054,11  1 818 663,99    0,00   27 538,13 0,10% 27 538,13   27 538,13 -  32 391,63   35 616,71    68 008,340

401 U 1
VO Přechod pro chodce - uznatelné / Materiálová změna v 

nasvětlení přechodu pro chodce
-  80 525,16   80 525,16    0,00    0,00    0,00    0,00 -  80 525,16   80 525,16    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00%    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00

402 U 2
Veřejné osvětlení - uznatelné / Materiálová změna v nasvětlení 

uličního prostoru a míst pro přecházení
- 1 112 510,97  1 112 510,97    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 112 510,97  1 112 510,97    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00%    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00

311 N 3
Dešťová kanalizace - obnova / Obnova stávající dešťové 

kanalizace 
   0,00  1 417 618,15  1 417 618,15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 417 618,15 5,32% 1 417 618,15  1 417 618,15    0,00 0,00 0,00%    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00

101 N 4

Silnice III/3319 - neuznatelné /  Provedení VDZ dvoufázově, 

vypuštění ocelových svodidel, výšková úprava kamenných 

obrubníků v místě vjezdů 

-  50 684,82   41 599,98 -  9 084,84    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  50 684,82   28 942,00 0,11% -21 742,82   79 626,82    0,00   12 657,98 0,05%   12 657,98   12 657,98    0,00 0,00 0,00

102 N 5
Středový ostrůvek v místě pro přecházení - uznatelné / Provedení 

VDZ dvoufázově
   0,00   1 154,55   1 154,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00   1 154,55 0,00%   1 154,55   1 154,55    0,00 0,00 0,00

103 U 6

Vjezdová brána na III/3319 - uznatelné / Provedení VDZ 

dvoufázově, změna  množství příkopových žlabů a vegetační 

dlažby

-  3 271,48   13 816,00   10 544,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  3 271,48   6 322,39 0,02% 3 050,91 9 593,87    0,00   7 493,61 0,03% 7 493,61 7 493,61    0,00 0,00 0,00

104 U 7
Chodníky, sjezdy, MK v Š=50cm - uznatelné / Provedení VDZ 

dvoufázově,  změna množsví liniových žlab
-  31 530,26   34 780,39   3 250,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  31 530,26   29 039,89 0,11% -2 490,37 60 570,15    0,00   5 740,50 0,02% 5 740,50 5 740,50    0,00 0,00 0,00

110 N 8 Místní komunikace - neuznatelné / Provedení VDZ dvoufázově -  18 049,23    491,49 -  17 557,74    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  18 049,23    0,00 0,00% -18 049,23 18 049,23    0,00    491,49 0,00% 491,49 491,49    0,00 0,00 0,00

310 N 9
Dešťová kanalizace - neuznatelné / Změna typu ŽB kanalizační 

šachty
-  32 391,63   71 233,42   38 841,79    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   35 616,71 0,13% 35 616,71 35 616,71    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 -  32 391,63 35 616,71 68008,34

510 N 10 Plynovod - neuznatelné / Změna způsobu ochrany plynovodu -  81 769,15   115 819,91   34 050,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  81 769,15   115 819,91 0,43% 34 050,76 197 589,06    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00

- 2 - - 3 - - 4 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost

- 5 -

Změny de minimis  

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

 „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 -



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 - Změnový soupis prací SO 510 po změně 4

08 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění 

dopravy“: Oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o 

stanovisko objednatele k dalšímu postupu ze dne 07.06.2023 

(KSÚS)

1

09 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění 

dopravy“: Oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o 

stanovisko objednatele k dalšímu postupu ze dne 07.06.2023 (obec 

Kostomlaty nad Labem)

1

10 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění 

dopravy“: Vyjádření AD k oznámení Zhotovitele - ochrana 

plynárenského zařízení STL objektu SO 501

1

11 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění 

dopravy“: Vyjádření TDS k oznámení o ochraně plynárenského 

zařízení SO 510

1

12 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění 

dopravy“: Žádost o změnu rozsahu Díla (stanovisko KSÚS - 

pokyn k realizaci prací a zpracování ZBV 10)

1

13 - Zápis z 8. KD stavby ze dne 06.06.2023  4

14 - DSPS plynovod 3

15 - Vyjádření správce sítě 1

Počet listů celkem 17

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

10

„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 

zklidnění dopravy“

SO 510 N PLYNOVOD - NEUZNATELNÉ

510/10



Příloha č. 7

1



Příloha č. 7

STL   

20 * 45,20 = 904

ZBV10 - navýšení množství dopravy (dle pol. 13293) :

20,00*43,30=866,00

ZBV10 - množství ve Změně celkem:

904,00+866,00=1770,00

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a 

požadované vzdálenosti [km].

17: Konstrukce ze zemin 11 525,12 0,00 64 731,64 76 256,76 64 731,64

4 17581 PÍS OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - PÍSKY M3 13,520 89,456     75,936 852,45 11 525,12     0,000 64 731,64 76 256,76 64 731,64 561,66%

PLYNOVOD   

13,52 = 13,52

ZBV10 - nárůst množství obsypu potrubí podél komunikace (pro 113 bm):

43,30-(0,1*0,1*3,14*113,0)=39,752

ZBV10 - nárůst množství obsypu potrubí napříč komunikací (pro 54 bm): 

(54,0*0,3*0,3)-(0,025*0,025*3,14*36,0)-(0,045*0,045*3,14*8,5)-(0,08*0,08*3,14*9,5)=4,544

ZBV10 - záměna obetonování potrubí za obsyp - pol. č. 8:

31,64

ZBV10 - množství ve Změně celkem:

39,752+4,544+31,640=75,936

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

18: Povrch 18: Povrchové úpravy terénu 852,47 0,00 0,00 852,47 0,00

5 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 90,400 90,400     0,000 9,43 852,47     0,000     0,000 852,47 0,00 0,00%

RÝHA   

90,40 = 90,4

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

87_ PLYN: PLYN 845 000,44 0,00 0,00 845 000,44 0,00

6 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM - VÍKEM M 113,000 113,000     0,000 7 477,88 845 000,44     0,000     0,000 845 000,44 0,00 0,00%

OCHRANNÁ TRUBKA D160   

113 = 113



Příloha č. 7

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

899.9: Konstrukce na trubním vedení 83 962,48 -81 769,15 0,00 2 193,33 -81 769,15

7 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 113,000 113,000     0,000 19,41 2 193,33     0,000     0,000 2 193,33 0,00 0,00%

SIGNALIZAČNÍ VODIČ   

113 = 113

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.   

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

8 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 31,640 0,000 -    31,640 2 584,36 81 769,15 -81 769,15     0,000 0,00 -81 769,15 -100,00%

CHRÁNIČKY   

BETON C12/15   

31,64 = 31,64

ZBV10 - snížení množství obetonování potrubí dle skutečnosti:

-31,64

ZBV10 - množství ve Změně celkem:

31,64-31,64=0,00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

NOVÉ POLOŽKY 0,00 0,00 13 768,00 13 768,00 13 768,00



Příloha č. 7

9 87715          CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 50MM M     0,000     27,000     27,000     165,000 0,00     0,000 4 455,00 4 455,00 4 455,00 100,00%

jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2022

chránička PE DN 50 půlená svařovaná

ZBV10 - množství ve Změně:

9,00*3,00=27,00 

10 87715          CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 50MM M     0,000     9,000     9,000     165,000 0,00     0,000 1 485,00 1 485,00 1 485,00 100,00%

jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2022

chránička PE DN 50 půlená svařovaná

ZBV10 - množství ve Změně:

9,00*1,00=9,00 

11 87727          CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M     0,000     8,500     8,500     304,000 0,00     0,000 2 584,00 2 584,00 2 584,00 100,00%

jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2022

chránička PE DN 90 půlená svařovaná

ZBV10 - množství ve Změně:

8,50*1,00=8,50

12 87734          CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M     0,000     9,500     9,500     552,000 0,00     0,000 5 244,00 5 244,00 5 244,00 100,00%
jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2022

chránička PE DN 90 půlená svařovaná

ZBV10 - množství ve Změně:

9,50*1,00=9,50

Celkem   980 298,39 -  81 769,15   115 819,91  1 014 349,15   34 050,76























SEZNAM  SOUŘADNIC 

BOD      Y           X           Z      kód                 BOD      Y           X           Z      kód                 BOD      Y           X           Z      kód

01  702952.69 1037721.12  183.33    PL
02  702943.44 1037722.06  183.78    PL
03  702943.10 1037722.00  183.77    PL
04  702943.08 1037722.08  183.83    PLCH
05  702942.09 1037726.02  183.86    PLCH
06  702927.97 1037774.52  183.81    PL
07  702936.11 1037776.93  183.84    PL
08  702931.86 1037787.31  183.91    PL
09  702924.86 1037785.03  184.25    PL
10  702917.58 1037809.65  183.87    PL
11  702926.07 1037811.46  183.75    PL
12  702942.58 1037724.22  183.90    PLCH
13  702943.44 1037720.97  183.82    PLCH
14  702943.58 1037720.54  183.85    PLCH
15  702943.46 1037720.78  183.88    PLO
16  702946.51 1037711.53  184.02    PLCH
17  702949.43 1037702.14  184.07    PLCH
18  702951.23 1037696.86  184.28    PLO
19  702950.43 1037696.53  183.85    PLO
20  702953.76 1037688.28  184.02    PLCH
21  702957.65 1037674.56  184.03    PLCH
22  702974.09 1037616.84  183.92    KONCHR
23  702984.92 1037610.71  183.81    PLPRIP
24  702976.83 1037608.22  183.96    PLPRIP
25  702976.27 1037641.00  184.00    PLPRIP
26  702967.88 1037638.38  183.95    PLPRIP

1
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Hercikova Tereza

Od: Václav Hruška <hruska.gasko@seznam.cz>

Odesláno: středa 5. dubna 2023 14:29

Komu: Dvorak Jan

Předmět: Fw: Ochrana potrubí PZ v rámci rekonstrukce silnice - III/3319 Kostomlaty n. L., ul. 

Doubravská

S pozdravem 
  
V.Hruška, Gasko s.r.o. 
Klejnarská 155, 280 02 Kolín IV 
  
Mob.:+420777289872 
E-mail:hruska.gasko@seznam.cz   
  
  

  
Od: Tuček Tomáš  
Datum: 5. dubna 2023 13:48 
Komu: Hruška Václav, GASKO, spol. s.r.o.  
Předmět: Ochrana potrubí PZ v rámci rekonstrukce silnice - III/3319 Kostomlaty n. L., ul. Doubravská 

  
  
Dobrý den,  
  
na základě vydaného stanoviska č. 5001975432 a zároveň dnešního místního šetření v ul. Doubravská před realizací 
navrhuji řešit způsob ochrany STL plynovodního řadu dn 110 takto: 
  

1. Plynárenské zařízení (dále jen „PZ“)  v ulici Doubravská bude ochráněno již zakoupenými díly nerezové 
trubky (délka 2 m/ks), mezi sebou mechanicky spojenými. Otvory pro odbočky 3 plynovodních přípojek 
budou do ochranné trubky ze strany vyříznuty. Nad tyto výřezy budou dodatečně položeny dlaždice 50x50x5 
cm šikmo. Zalití betonem nepožadujeme. Obsyp potrubí bude pískem a pouze zhutněn.  

2. V křižovatce ulic  Školní a Zahradní bude plynovodní řad PE dn 110 ochráněn taktéž nerezovou dělenou 
trubkou s přesahem 1 m.  

3. Na severním konci ul. Doubravská, tj. s křižovatkou  ul. 9. května je navržená ochrana potrubí (dle aktuální 
PD).  Tato ochrana potrubí zbytečná jelikož stávající PZ bude po rekonstrukci ulice mimo vozovku, tj. v 
zeleném pásu. Pokud zde budou umístěny vjezdy či krytí PZ bude nižší než 0,8m, navrhujeme umístit 
dodatečnou ochranu potrubí formou dělené ochranné trubky PE-100 RC.  

  
Pokud PZ bude nebude splňovat výše uvedený návrh či bude i v jiných úsecích snížené krytí, žádáme o kontakt kde 
navrhneme individuální řešení.  
  
S pozdravem 
  
Tomáš Tuček 
GasNet Služby, s.r.o. 
Oddělení připojování PZ-Čechy 3 
Specialista připojování PZ-Čechy 3 
Štefánikova 1251, 29301 Mladá Boleslav 
T (interní) 9760 
T +420 555 901 760 
M +420 739 538 106 
E tomas.tucek@gasnet.cz 

 E-maily z adresy hruska.gasko@seznam.cz nedostáváte moc často. Přečtěte si, proč je to důležité.  


