Změnový list
„Albrechtice v J.h., Mariánskohorské boudy - rekonstrukce interiéru TES“
Objednatel: 
České republika, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající: Ing. Jiří Hušek – ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,  regionální pracoviště Liberecko
IČ: 629 335 91

DIČ: Neplátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

Telefon: 482 428 997

Technický dozor investora: Ing. Petr Patrman, Mydlářská 1054/10, 460 10 Liberec 10, email:petrpatrman@seznam.cz, tel: +420723075557
Zhotovitel: 
Aron house, s. r. o.

Sídlo: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3

IČ: 01915126

zodpovědná osoba: Robert Hes, tel.: xxx
1. Příčiny změny, zdůvodnění:
Navýšení množství opravy omítek představuje nutnost začistit  plochy po zazdění okna, instalace 5ti ks nových dveří a zazdění otvorů po bourání příček (po obou stranách vstupního prostoru ke schodišti).

Stávající schodiště nevyhovuje svými parametry na bezpečný pohyb návštěvníků (velmi strmé), nové schodiště musí umožnit přístup do sklepního prostoru (odklápěcí železný dekl v podlaze v prostoru starého schodiště), dostatečný přístup do čistích otvorů (2) do komína a možnost otvírat větrací okno. Vzhledem k těmto požadavkům typizovaná schodiště nevyhovují (nejsou k dispozici) a bude se jednat o výrobu na místě.

Po odstranění staré podlahové krytiny byly zjištěny praskliny v téměř celé ploše  betonového podkladu a položení nové dlažby na tuto plochu by bylo bez záruky jejího popraskání v budoucnu. Předpokládá se vyčištění trhlin, částečné vybourání plochy podlahy v místech největšího poškození, úklid, penetrace, částečné dobetonování ploch a pro kompletní nivelaci použití perlinky.
Strop v obytné místnosti dlouhodobě (od počátku existence terénní stanice) ovlivněn kouřem z kamen a z petrolejových lamp. Ošetření (nátěr barvou email - min.2 krát) musí předcházet odmaštění a obrus.

2. Popis změny:
Změny  představují vyšší pracnost některých prací a doplnění  prací (materiálu), které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu
3. Rekapitulace nákladů:
52.446,00 - Kč (bez DPH) + 11.013,66 - Kč (DPH 21 %) = 63459,66 -  Kč (vč. DPH)
4. Rozpis víceprací:

1.Oprava vnitřních omítek 

2.Výroba adoplnění schodiště s podestou
3. Oprava trhlin v betonové podlaze před položením dlažby    

4. Odmaštění, obroušení a nátěr stropu v hlavní místnosti - 2 x bílý email
5. Malování místností, včetně úprav a úklidu                                                                                                             

5. Stanovisko zhotovitele stavby:

 Při započtení víceprací je zapotřebí navýšit cenu díla o 52.446,- Kč (bez DPH) + 11.013,66- Kč (DPH 21 %)   = 63.459,66 Kč (vč. DPH)

Datum: 21.7.2016









….............................










Robert Hes










zástupce zhotovitele

6. Stanovisko TDI:
5.1. Nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti a ceny odpovídají cenám obvyklým.

5.2. TDI doporučuje mandantovi tento změnový list odsouhlasit.

5.3. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu se smlouvou o dílo.

Datum: 21.7.2016









….............................










Ing. Petr Patrman









technický dozor investora

6. Stanovisko objednatele díla:
Změnový list nabývá účinnosti podpisem.

Datum:   21.7.2016









….............................








Ing. Jiří Hušek


                                                                                          ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,  regionální pracoviště Liberecko
