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Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě na vytvoření projektové 
dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 14. 6. 
2023 na projektu „Sporthotel Pelhřimov“, (dále jen „Smlouva“), uzavřenou 

mezi následujícími stranami: 

SMLUVNÍ STRANY

(1)        Město Pelhřimov

se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

IČO: 00248801

DIČ: CZ00265781

zastoupený: Ladislavem Medem, starostou 

Zdeňkem Jarošem, místostarostou

bankovní spojení:    

(„Objednatel“)

a

(2)                             Boele s.r.o.

se sídlem: Korunní 2569/108G, Praha 10, 101 00

IČO: 10881476, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze oddíl C sp. zn. C350085

DIČ: CZ10881476

zastoupený: ing.arch. Pavlem Fajfrem

ing.arch Petrem Šumou

bankovní spojení:  

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2023 Smlouvu, kdy předmět smlouvy je vymezen v Čl. 1. odst. 
1.1 Smlouvy.

(B) Smluvní strany mají zájem rozšířit předmět Smlouvy. Rozšíření předmětu Smlouvy bude zahrnovat 
projekt demolice stávajícího objektu rolbárny a vstupu vč. výstavby nového objektu chlazení a 
šaten na boční části objektu (severní přístavba), návrh šaten pod stávající tribunou stadionu, 
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rozšíření skyboxu na jižní tribuně stadionu v návaznosti na navrhovaný bar v budově sport hotelu 
a návrh interiéru nově navržených šaten. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že 
předmětem tohoto dodatku není vypracování projektové dokumentace v úrovni 3 D BIM; BIM 
managment a vedení projektu ve sdíleném datovém prostředí; řešení ozvučení stadionu a 
posouzení akustiky hokejové haly a její řešení; řešení technologií chlazení stadionu; řešení 
scoreboardu či kostky nad ledovou plochou; projekt nové trafostanice v areálu a přípojky VN. 
Předmětem dodatku také nejsou potřebné průzkumy pro výše uvedené rozšíření předmětu díla. 
Předmětem rozšířeného díla také není zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby 
stávajícího objektu technologií a projekt úpravy stávajících areálových sítí TI.

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TAKTO:

I. OBSAH ZMĚNY SMLOUVY

1. Strany si ujednaly, že rozšíření předmětu Smlouvy bude provedeno za dodržení následujících 
podmínek a prohlášení:

a) Rozšíření předmětu Smlouvy bude zpracováno dle podmínek stávající Smlouvy uvedených 
v Čl.  2 Smlouvy – Projektová dokumentace. 

b) Strany prohlašují, že v souladu s § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem nezakládá podstatná změna zakázky ze 
smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Strany si ujednaly, že Smlouva se tímto Dodatkem mění následujícím způsobem:

Čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy se doplňuje o následující odstavec, který se přidává za poslední odrážku 
uvedenou pod bodem e):

„(f) projekt demolice stávajícího objektu rolbárny a vstupu vč. výstavby nového objektu chlazení a 
šaten na boční části objektu (severní přístavba), návrh šaten pod stávající tribunou stadionu, 
rozšíření skyboxu na jižní tribuně stadionu v návaznosti na navrhovaný bar v budově sport hotelu a 
návrh interiéru nově navržených šaten v rozsahu dle odevzdaného čistopisu dopracovaného 
návrhu Stavby. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že návrh interiéru šaten bude řešen jako 
předpis standardu interiérového vybavení a projektová dokumentace pro provádění interiéru šaten 
nebude obsahovat celkové výkresy spárořezů a koordinační výkresy podhledů jednotlivých šaten, 
ale grafické znázornění pravidel pro zhotovení spáro-řezu a umístění koncových prvků. Projekt 
interiéru bude navržen v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění, a bude obsahovat podrobný popis všech prvků interiéru.“

Čl. 7 odst. 7.1 Smlouvy se jako celek mění a jeho text se nahrazuje textem následujícího znění:

„Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, 
poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky 
Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a Dodatku a za služby poskytnuté v souvislosti s touto 
Smlouvou a tímto Dodatkem, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši 
17.577.600,- Kč bez DPH („Cena”), a to v následujícím členění:

Celková maximální cena Smlouvy bez DPH: 15.998.800,-Kč

Celková maximální cena Dodatku bez DPH: 1.578.800,-Kč

Sazba DPH: [21 %] Kč
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Celková maximální Cena Smlouvy a Dodatku včetně DPH: 21.268.896,- Kč.

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.)

Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy. 
Honorář za výkon jednotlivých služeb Autorského dozoru se řídí čl. 4 odst. 5 této Smlouvy.

Od celkové maximální Ceny bude odečten honorář ve výši [500 000] Kč, který byl Zhotoviteli 
vyplacen na základě předcházející architektonické soutěže o návrh.

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto 
Smlouvou, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných 
Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro 
získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení pochybností se 
výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých 
v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení a 
Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. 
Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních 
poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. V Ceně však nejsou 
zahrnuty připojovací poplatky správcům sítí, které Objednatel uhradí přímo správcům sítí či jiné 
veřejnoprávní poplatky, jejichž poplatníkem bude Objednatel, ledaže je ve Smlouvě uvedeno jinak.     

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady i s provedením 
veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných správním orgánem 
(úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů) nebo Objednatelem dle 
podmínek stanovených v této Smlouvě

V případě, že Zhotovitel není ke dni uzavření Smlouvy plátcem daně z přidané hodnoty, nebude k 
Ceně daň z přidané hodnoty účtována. Do okamžiku registrace Zhotovitele k dani z přidané 
hodnoty, nejsou ustanovení Smlouvy týkající se daně z přidané hodnoty účinné. Stane-li se 
Zhotovitel plátce daně z přidané hodnoty, je povinen oznámit tuto skutečnost Objednateli bez 
zbytečného odkladu.“

Rozšířením předmětu Smlouvy dle tohoto Dodatku budou ovlivněny položky přílohy č. 3 
Smlouvy. Strany prohlašují, že součtem změn celkových dílčích cen změněných položek bez DPH 
nebude překročena Celková maximální cena Dodatku bez DPH. 

Příloha č. 3 Smlouvy se jako celek mění a její text se nahrazuje textem následujícího znění:

Rozdělení ceny
Okamžik a případná výše 
fakturace (není-li v těle 
Smlouvy uvedeno jinak)

předpokládané 
procentuální 

rozdělení

celková cena 
dílčího plnění 

bez DPH 

30 % ceny po protokolárním 
předání konceptu

A1)

dodání Dopracovaného 
návrhu Stavby 30 % po dodání dopracované 

studie, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem

16 % 2 430 000 Kč
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40 % ceny po protokolárním 
předání čistopisu, tedy po 

předání a odsouhlasení výstupu 
Objednatelem

A2) dodání a Vypracování 
územní studie ideového 
řešení okolních prostor 

(UZS)

po protokolárním předání 
čistopisu, tedy po předání a 

odsouhlasení výstupu 
Objednatelem

 2 % 325 000 Kč

30 % ceny po protokolárním 
předání konceptu

30 % ceny po protokolárním 
předání hrubopisu, tedy po 

předání výstupu k 
připomínkám Objednateli

B1)

dodání Dokumentace 
pro vydání společného 
územního rozhodnutí a 

stavebního povolení 
(DÚR + DSP) řádně 

odsouhlasené 
příslušným správním 

úřadem  

40 % ceny po protokolárním 
předání čistopisu, tedy po 

předání a odsouhlasení výstupu 
Objednatelem

 26,5 % 4 265 500 Kč + 

531 000 Kč =

 4 796 500 Kč

30 % ceny po projednání 
dokumentace s úřady

30 % ceny po  zahájení 
společného řízení

B2)

inženýrská činnost pro 
zajištění pravomocného 
rozhodnutí o umístění 

stavby a stavebního 
povolení 40 % ceny po vydání 

společného rozhodnutí

1 % 90 000 Kč + 

27 000 Kč = 

117 000 Kč

D1) 30 % ceny po protokolárním 
předání konceptu

30 % ceny po protokolárním 
předání hrubopisu, tedy po 

předání výstupu k připomínkám 
Objednateli

Studie interiéru + 
orientačního systému

40 % ceny po protokolárním 
předání čistopisu, tedy po 

předání a odsouhlasení výstupu 
Objednatelem

4 % 662 500 Kč +

 127 500 Kč =

 790 000 Kč

D2) 30 % ceny po protokolárním 
předání konceptuProjekt interiéru + 

orientační systém
30 % ceny po protokolárním 
předání hrubopisu, tedy po 

10 % 1 558 500 Kč + 

164 300 Kč = 

1 722 800 Kč
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předání výstupu k 
připomínkám Objednateli

40 % ceny po protokolárním 
předání čistopisu, tedy po 

předání a odsouhlasení výstupu 
Objednatelem

30 % ceny po protokolárním 
předání konceptu

30 % ceny po protokolárním 
předání hrubopisu, tedy po 

předání výstupu k 
připomínkám Objednateli

e)

dodání Dokumentace 
pro provádění Stavby a 

Dokumentace pro 
provádění interiéru 

(včetně výkazu výměr a 
kontrolního 

položkového rozpočtu)
40 % ceny po protokolárním 

předání čistopisu, tedy po 
předání a odsouhlasení výstupu 

Objednatelem

32 % 5 177 550 Kč + 

729 000 Kč = 

5 906 550 Kč

h) spolupráce při výběru 
zhotovitele Stavby, tj. 

technická pomoc 
objednateli při 

zpracování odpovědí na 
dotazy účastníků v 

rámci zadávacího řízení 
na Dodavatele Stavby

 po podpisu SoD se 
zhotovitelem Stavby

0,1 % 20 000 Kč

i1) zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na 
staveništi

po dodání

[15 000] Kč

i2) zajištění polohopisného 
a výškopisného 

zaměření areálu pro 
účely Stavby

po dodání

[69 000] Kč
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i3) zaměření průběhu 
podzemních 

inženýrských sítí a 
jejich ověření,

po dodání

[69 000] Kč

i4) provedení inženýrsko – 
geologického průzkumu po dodání

[149 500] Kč

i5) provedení radonového 
průzkumu po dodání

[23 000] Kč

i6) hydrogeologický 
průzkum po dodání

[46 000] Kč

i7) zajištění stavebně – 
technického průzkumu 

stávajících objektů, 
které budou dotčeny 

výstavbou

po dodání

[92 000] Kč

i8) zajištění stavebně – 
technologického 

průzkumu ocelové 
konstrukce

po dodání

[310 500] Kč

i9) zaměření objektů a 
jejich digitalizace po dodání

[506 000] Kč

i10) zpracování 
dendrologického 

průzkumu
po dodání

[79 750] Kč

i11) zpracování zásad 
organizace výstavby 

(„ZOV“)
po dodání

[15 000] Kč

i14) vypracování 
energetického posudku po dodání

[15 000] Kč

i15) Vypracování 
oceněného 

položkového rozpočtu 
Stavby

Po dodání

[70 000] Kč
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i16) Součinnost při 
zpracování žádostí o 

dotace v rámci 
vyhlášených dotačních 

titulů

Po dodání

[10 000] Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv 
vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, 
dobu její platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu. Smlouva 
bude zároveň v souladu s právními předpisy uveřejněna na profilu zadavatele (příp. v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění). 
Zveřejnění v registru smluv provede Objednatel za pomoci automatického strojového 
převodu textu. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou Stran. 

2. Tento Dodatek byl vyhotoven ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel 
obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení tohoto Dodatku. 

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Pelhřimově dne 11.6.2024 V Praze dne 21.6.2024 

_______________________________________ _______________________________________

Ladislav Med 

starosta města Pelhřimov

Pavel Fajfr

jednatel  

_______________________________________ _______________________________________

Zdeněk Jaroš

místostarosta města Pelhřimov

Petr Šuma

jednatel  
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