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1. Identifikační údaje  
 

Údaje o stavbě  
 

a) název stavby  
 
„Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční " 
 
b) místo stavby  
Země: Česká republika 
Kraj: Olomoucký 
Město: Olomouc 
Katastrální území: Nová Ulice [710717] 
Parcelní čísla pozemků:  

• Statutární město Olomouc: 800/6, 800/7, 800/40, 792/1, 907/2, 604/2, 1053/1, 
800/43, 651/3 

• Dopravní podnik města Olomouce, a.s.: 800/3 
 

c) předmět dokumentace  
 
Předmětem dokumentace je návrh modernizace tramvajové dráhy, včetně 
protihlukových opatření na tramvajové trati v Olomouci na ulici Brněnská a Hraniční. 
Tramvajová trať se nachází v intravilánu a svršek je tvořen kolejnicemi NT1 se 
standardním rozchodem 1435 mm na dubových pražcích, uchycenými svěrkovými 
komplety ŽS4. Kolejové lože je z kameniva frakce 32/63 a kryt tramvajové tratě tvoří 
štěrk 16/32. Stávající konstrukční řešení trasy neodpovídá současným standardům, 
které počítají s eliminací hlukové zátěže z dopravy. Tramvajový svršek se nachází na 
hranici své životnosti. Cílem dokumentace je optimalizovat směrové poměry a navrhnout 
taková opatření, která budou mít prokazatelný vliv na snížení hluku vznikajícího z 
kolejové dopravy, a tím zvýšit komfort cestujících a obyvatelů přilehlé bytové zástavby. 
Zároveň dojde ke zlepšení technického stavu infrastruktury. 
 

2. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho 
odvodnění  

 
Část projektu F.3 Zásady organizace výstavby řeší organizaci prací při rekonstrukci 
tramvajové trati v ul. Brněnská, Hraniční v Olomouci. Způsob organizace výstavby je 
navržen tak, aby stavební práce v minimální možné míře zasahovali do stávající 
individuální automobilové dopravy a dopravy veřejné. 
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3. Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích 
staveniště  

 
Staveniště se bude nacházet podél ul. Hraniční a ve střední části ul. Brněnské. Plochy 
zařízení staveniště jsou uvažovány v místech se soustředěnou stavební činností, aby 
nemuselo docházet k dočasným záborům cizích pozemků. Dojde k dočasným záborům 
v prostorech silničních komunikací, a to vždy pouze v jednom jízdním pruhu, který bude 
přilehlý ke stavbě. Účel ploch zařízení staveniště bude výrobní a skladovací, budou dle 
potřeby zpevněny štěrkem nebo pomocí panelů. Po ukončení využívání ploch z nich 
bude odstraněn kontaminovaný materiál a zbytky stavební sutě, plochy budou urovnány 
a podle potřeby uvedeny do původního nebo projektem předepsaného stavu (po dohodě 
s majitelem či správcem příslušných ploch). 

 
Parcelní čísla pozemků trvalého záboru:  

• Statutární město Olomouc: 800/6, 800/7, 800/40, 792/1, 907/2, 604/2, 1053/1, 
800/43, 651/3 

• Dopravní podnik města Olomouce, a.s.: 800/3 
 
 

4. Zásady návrhu zařízení staveniště  
 

Plochy zařízení staveniště budou v maximální míře soustředěny na uzavřených úsecích 
opravovaných propustků a komunikací a na pozemcích ve vlastnictví objednatele, aby 
nemuselo docházet k dočasným záborům pozemku 
V případech, kdy si práce vyžádají dočasný zábor, je jeho dojednání záležitostí 
zhotovitele. Účel ploch zařízení staveniště bude výrobní a skladovací, budou dle potřeby 
zpevněny štěrkem nebo pomocí panelů. Po ukončení využívání ploch z nich bude 
odstraněn zemní materiál a zbytky stavební sutě, plochy budou urovnány a podle 
potřeby uvedeny do původního stavu (po dohodě s majitelem příslušných ploch). Další 
případné plochy (deponie, sklady,…) budou záležitostí zhotovitele jak po stránce 
projednání, tak po stránce finančního krytí. Konkrétní umístění ploch zařízení staveniště 
projekt neřeší, toto bude věcí zhotovitele stavby. Podmínky pro zřizování ploch zařízení 
staveniště umístěných v PHO a v záplavovém území: 

• Na plochách zařízení staveniště budou stavební mechanismy vybaveny 
dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků 
ropných látek; v průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto 
podloženy vanami pro případné zachycení uniklých produktů; v případě úniku 
ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně 
odstraněna, odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům; 

• Na všech ZS nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, ani 
jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební 
stroje či vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování. 
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• Pro parkování a opravy těchto mechanismů musí být v rámci stavebních prací 
zřízen stavební dvůr; 

• Na plochách zařízení stavenišť v záplavovém území a PHO nebudou skladovány 
látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy; 

• Veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť 
v záplavovém území odváženy; 

• Na plochách zařízení staveniště v záplavovém území a PHO budou stavební 
mechanismy odstaveny v minimálním počtu; pod stojícími stavebními 
mechanismy budou instalovány záchytné plechové nádoby; 

Všechny mechanismy v bezprostředním okolí vodotečí, musí být v dokonalém 
technickém stavu; nezbytné bude kontrolovat je zejména z hlediska možných úkapů 
ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací. 
Pro zařízení staveniště umístěné v PHO a v blízkosti vodotečí bude dodavatelem stavby 
zpracován havarijní plán. 
Pro zařízení staveniště umístěné v záplavovém území zpracuje zhotovitel stavby 
povodňový plán. 
Při zřizování ploch zařízení staveniště je třeba dbát na stávající inženýrské sítě a 
vyvarovat se jejich poškození! Zřízení zázemí stavby, hygienických zařízení a 
kancelářských prostor bude záležitostí zhotovitele stavby, předpokládá se využití 
mobilních staveništních kontejnerů, které budou umístěny v rámci staveniště, to 
znamená např. na uzavřeném úseku silnice I/46 v těsné blízkosti provádění prací. 
Zhotovitel nesmí zasáhnout do pozemků předem nesjednaných. 

 
 

5. Návrh postupu a provádění výstavby  
Stavba je předběžně uvažována k realizaci v období 04/2024-10/2024, tento termín 
bude investorem stavby upřesněn. Předpokládaná doba výstavby je 7 měsíců. Postup 
výstavby včetně časového harmonogramu navrhne v rámci nabídky ve výběrovém 
řízení zhotovitel stavby. 
 
Stavba je rozdělena do následujících stavebních postupů (dále jen SP) 
 
SP 1 v období 04/2024 (1měsíc): Přípravné práce, demolice.  

• Přípravné práce, rekognoskace předmětné lokality, zajištění zázemí stavby, 
předzásobení stavby materiálem, vytýčení stávajících inženýrských sítí v dosahu 
stavby, kácení (dle možností mimo vegetační období), zahájení prací na 
realizační a dílenské dokumentaci. Zahájení výroby stavebních a 
technologických komponentů stavby. 

• Navezení a rozmístění dočasného dopravního značení 
• Příprava bezpečnostního zajištění staveniště a vyznačení obchůzkových tras 
• Vytvoření manipulačního prostoru stavby. 
• Provedení potřebných přeložek inženýrských sítí  
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SP 2 v období 05/2024-08/2024 (4 měsíce): Rekonstrukce tramvajové trati v ul. 
Hraniční a Brněnské 

• Demontáž kolejiště, odstranění kol. lože 
• Tramvajová spodní stavba  
• Tramvajový svršek a přejezdové konstrukce – zřízení nového kol. lože, zřízení 

svršku z nových kolejnic a pražců, směrová a výšková úprava kolejí, broušení 
kolejnic, montáž pryžových bokovnic a odvodňovačů 

• Zřízení nových nástupišť 
• Zřízení tramvajového krytu 
• Zřízení nízkých protihlukových clon 

 
SP 3 v období 09/2024-10/2024 (2 měsíce): dokončovací práce 

• Sadové úpravy 
• Odstranění zázemí stavby 
• Snesení dočasného dopravního značení 
• Úklid a předání pozemků 
• Zřízení vegetačního krytu tramvajové tratě 
• Zřízení nízkých protihlukových clon (které nebyly zřízeny ve SP 2) 

 
Stavební práce budou prováděny v denní době od 6:00 do 20:00. Během stavební 
činnosti bude kladen požadavek na omezení hluku a prašnosti, případné kropení 
komunikace v odůvodněných případech, skladování sypkého materiálu na vyhrazených 
plochách. 
 

6. Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné 
užívání)  
Objekt bude předán a uveden do provozu jako celek, způsob předání díla bude 
specifikován ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem stavby a objednatelem. Zhotovitel 
bude respektovat nutnost zkušebního provozu pro tramvajovou trať. 

 

7. Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, 
telekomunikace)  
Zásobování vodou: Odběr vody pro potřeby stavby bude zajištěn ze stávajícího 
vodovodního řádu příp. z cisteren. V případě využití vodovodního řadu bude každé 
odběrné místo opatřeno vodoměrem.  
Elektrická energie: Elektrická energie pro potřeby stavby bude zajištěna stávajícími 
inženýrskými sítěmi po dohodě s objednatelem a příslušným dodavatelem elektrické 
energie. Staveništní odběrná místa elektrické energie budou jištěné a napojeny na 
staveništní rozvaděč, který bude opatřen elektroměrem a předepsaným ochranným 
zařízením. Způsob úhrady spotřeby elektrické energie bude dohodnut ve smlouvě mezi 
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zhotovitelem a příslušným dodavatelem. Alternativně, zvláště při provádění stavebních 
prací na úseku s charakterem extravilánu, je možné použít mobilní elektrocentrálu. 
Plyn: Projektant nepředpokládá napojení stavby na plynovodní vedení. 
Telekomunikace: Je předpokládáno využití mobilních telefonů. 

 

8. Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)  
Jako přístupy na staveniště budou využity stávající komunikace ul. Hraniční a Brněnské 
v Olomouci. Využití těchto komunikací bude projednáno s jejími správci. Jednotlivé 
přístupy na staveniště budou opatřeny dopravním značením IP 22 „Pozor, výjezd vozidel 
ze stavby“, ke kterému se vyjádří PČR. Dále bude v případě potřeby využita dopravní 
značka IP 22 „Projíždíte stavbou“. V případě dočasných omezení provozu tj. zúžení 
vozovky (pro odstavování mechanizace) bude na tyto fáze projednány zvláštní užívání 
komunikací.  
 

9. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí  
Staveniště bude v maximální možné míře oploceno a zabezpečeno proti přístupu třetích 
osob a veřejnosti. Nepředpokládá se ani pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 
tudíž provizorní úpravy nebudou potřeba. Nepovolaným bude pohyb v prostoru 
staveniště zakázán. V případě záboru komunikací staveništěm bude na komunikaci 
umístěno příslušné dopravní značení, které bude bránit vjezdu silničních vozidel do 
prostoru záboru komunikace stavbou. 

 

10. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují 
bezpečnostní opatření  
Na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na 
charakter prací a činností na stavbě. Zvláště upozorňuji na bezpečnost při demolici 
stávajících konstrukcí a při provádění stavebních prací v souběhu s veřejným provozem. 
Technologický postup prováděných prací musí obsahovat způsob určení podmínek 
požární 
bezpečnosti při činnostech souvisejících s realizací prací tak, aby bylo eliminováno riziko 
případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí. 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat následující výběr právních předpisů: 
Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, 
v 
platném znění, zákon č.183/2005 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), zákon č.251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, zákon 
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č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zákon č.356/2003 Sb., o chemických 
látkách a 
chemických přípravcích, v platném znění, zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění, zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů 
(energetický 
zákon), zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, zákon 
č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění, zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 
Dále nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č.589/2006 Sb., kterým se 
stanoví 
odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, nařízení 
vlády 
č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č.101/2005 
Sb., o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády 
č.406/2004 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v prostředí s 
nebezpečím výbuchu, nařízení vlády č.26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazení tlaková 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, 
nařízení 
vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky, 
nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky, nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky, nařízení vlády č.28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci 
v 
lese a na pracovištích odborného charakteru, nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se 
stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedených signálů, v platném 
znění, 
nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, nařízení 
vlády č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o 
úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní 
úraz a 
zasílá záznam o úrazu, nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na 
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bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení 
vlády 
č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, vyhlášku Ministerstva 
zdravotnictví č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou 
expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, vyhlášku 
Ministerstva pro místní rozvoj č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášku 
č.232/2004 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických 
přípravcích a o změně některých zákonů, týkajících se klasifikace, balení a označování 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, v platném znění, vyhlášku 
č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazení prací do kategorií, limitní 
hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli, vyhlášku státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb., 
o 
radiační ochraně, vyhlášku Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění, vyhlášku 
Ministerstva vnitra č.87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj 
č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění, 
vyhlášku č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce 
a technických zařízení, v platném znění, vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce 
č.21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 
k 
zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu č.20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická 
zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, vyhlášku 
Českého 
úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.19/1979 Sb., kterou se určují 
vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 
v 
platném znění, vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 
č.18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 
k 
zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti 
práce a 
Českého báňského úřadu č.85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 
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zařízení, v platném znění, vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského 
úřadu č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění, vyhlášku 
ministerstva stavebnictví č.77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 
stavebních strojů, TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení 
a v 
jeho blízkosti. 
Staveniště musí být řádně ohraničeno a označeno výstražnými tabulkami. 
Na každém z pracovních úseků musí být k dispozici lékárnička. V případě běžného 
úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Pro tyto 
účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale 
kontrolovaném 
místě, lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším 
zdravotnickém zařízení. 
Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické 
podmínky, řádně osvětleno. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních 
stanic 
(lékařská služba, hasiči, plynárna, vodárna, policie ČR). Pracovníci stavby musí projít 
poučením a proškolením o chování na stavbě a musí být seznámeni s umístěním 
pomůcek a 
s umístěním telefonních čísel první pomoci, apod. 
Během provádění prací, např. výkopů v blízkosti základových konstrukcí ostatních 
budov nebo konstrukcí, nesmí být tyto narušeny, podkopány apod., v opačném případě 
je 
zhotovitel povinen neprodleně volat autorizovaného statika. 
Během provádění stavby je nutné respektování ochranných pásem inženýrských sítí, 
elektrického a trakčního vedení. 
· Ochranná pásma jsou stanovena zákonnými normami. 
· Ochranná pásma elektrizační soustavy jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb. 
§ 46. 
· Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb. 
§ 68. 
· Ochranná pásma výroben a rozvodů tepla určuje zákon č. 458/2000 Sb. § 87. 
· Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok určuje zákon 
č. 274/2001 Sb. § 23. 
· Ochranné pásmo dráhy určuje zákon č. 266/1994 Sb. § 8. 
· Ochranné pásmo veřejné komunikační sítě určuje zákon č. 127/2005 Sb. § 102. 
· Ochranná pásma vodních zdrojů stanoví podle zákona č. 254/2001 Sb. 
· Ochranná pásma sdělovacích kabelů - zákon č. 127/2005 Sb. 
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11. Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové 
trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, 
výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro 
samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách 
souvisejících se staveništěm 
 
Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření ve veřejné hromadné dopravě i v 
individuální dopravě. Jde o přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
dotčených stavbou, úplné či částečné uzavírky, návrh objízdné trasy nebo jiná dočasná 
omezení silniční a tramvajové dopravy. Každý ze stavebních postupů (dále jen SP) si 
vyžádá jiné. 
 
SP 1: 
Při přípravných pracích je navrhováno částečné omezení silniční a tramvajové dopravy. 
 
SP 2: 
V této fázi stavby bude omezena tramvajová doprava a bude nahrazena náhradní 
autobusovou dopravou. Dopravní opatření v tramvajové dopravě bude organizováno 
Dopravním podnikem města Olomouce, a.s. Opatření bude spočívat ve vyloučení 
tramvajové linky obsluhující smyčku Nová Ulice. Cestující budou přepravování náhradní 
autobusovou dopravou s využitím již existujících zastávek bez nutnosti zřízení 
dočasných provizorních zastávek na trase. 
 
V rámci stavebních prací budou lokálně omezeny komunikace ul. Hraniční a Brněnská 
a to v místě aktuálních stavebních prací. Z důvodu obsluhy stavby a bezpečnosti práce 
bude potřeba přechodných úprav provozu na ulici Brněnská od křižovatky ulic Brněnská 
a Hraniční po zastávku Wolkerova. Na přilehlé pozemní komunikaci bude v obou 
směrech uzavřen jeden jízdní pruh blíže k tramvajovému pásu. Uzavírka bude 
provedena přenosnými svislými dopravními značkami doplněné prvky usměrňující 
dopravu. Trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním 
značením, bude dočasně zneplatněno (zakryto nebo přeškrtnuto páskou s oranžovo-
černým pruhem). Vzhledem na úplnou uzávěru přejezdu přes tramvajovou trať na ulici 
Čajkovského bude zřízena objízdná trasa. Zhotovitel zajistí vypracování návrhu osazení 
svislého dopravního značení u odborné firmy. Organizace dopravy bude schválena 
příslušným odborem dopravy magistrátu města Olomouce a provedena odborně 
způsobilou firmou. 
 

SP 3: 
Při dokončovacích pracích je navrhováno částečné omezení silniční a tramvajové 
dopravy. 


