DODATEK č. 4
Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:	 894/2016		
číslo smlouvy dodavatele:	H 16-038


Název díla:
„Rybníky Výsluní, Starý rybník – rekonstrukce výpustného zařízení, oprava BP a koruny hráze "

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  



Dodavatel:	HG partner s.r.o.	
	Smetanova 200, 250 82 Úvaly		
IČ:	27221253	
DIČ:	CZ27221253	
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti dodavatele zastupuje:		
mobil:	
telefon:	
e-mail:	

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.
	
Bankovní spojení:		
číslo účtu:		

Dodavatel je zaspán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce      č. 105510
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2016 (včetně předchozího dodatku č. 1 ze dne 16.12.2016, dodatku č. 2 ze dne 10.2.2017 a dodatku č. 3 ze dne9.5.2017).

Dodatkem č. 4 se mění a upravuje následující:

Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění 

Zahájení díla:									30.9.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetického zaměření a dat  ČHMÚ):
										do 16.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):		do 15.03.2017

Termín předání a převzetí ověřeného geometrického plánu		do 30.06.2017

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):		do 30.06.2017

Ukončení díla								do 31.07.2017

Nové znění:

Zahájení díla:									30.9.2016
Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetického zaměření a dat  ČHMÚ):
										do 16.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):		do 15.03.2017

Termín předání a převzetí ověřeného geometrického plánu		do 30.06.2017

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):		do 31.07.2017

Ukončení díla								do 31.08.2017


Čl. XII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Se doplňují o následující:

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

5. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.



V Chomutově, dne ………….				V Úvalech, dne…………….






………………………………………			……………………………………. 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jaroslav Vrzák
investiční ředitel					Jednatel společnosti
[bookmark: _GoBack]Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.	
