Dodatek č. 3 

Smlouvy o dílo
č. smlouvy dodavatele: 897/2016

č. smlouvy objednatele: H 16 /039
Název díla:

„Rybníky Výsluní, Nový rybník - rekonstrukce výpustného zařízení a oprava koruny hráze“
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:
70889988

DIČ:
CZ70889988

zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického   

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:
HG partner s.r.o.

Smetanova 200, 250 82 Úvaly
IČ:
27221253
DIČ:
CZ27221253
zastoupený:
Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti
dodavatele zastupuje:

mobil:


telefon:


e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.
bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu , vložce č.105510 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2016 (včetně dodatku č.1 ze dne 16.12.2016 a dodatku č. 2 ze dne 9.5.2017).
Dodatkem č. 3 se mění a doplňuje následující:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 
Původní znění:

Zahájení díla:








30.9.2016
Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetického zaměření a dat  ČHMÚ):











do 16.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):

do 15.02.2017

Termín předání a převzetí ověřeného geometrického plánu

do 30.06.2017

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):

do 30.06.2017

Ukončení díla







do 31.07.2017

Nové znění:

Zahájení díla:








  30.9.2016
Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetického zaměření a dat  ČHMÚ):











do 16.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):

do 15.02.2017

Termín předání a převzetí ověřeného geometrického plánu

do 30.06.2017

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):

do 31.07.2017

Ukončení díla







do 31.08.2017

Čl. XII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Se doplňují o následující:
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

V Chomutově dne ……………


V………………………..dne………………. 

………………………………………


……………………………………. 
oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce dodavatele
Ing. Vlastimil Hasík




Ing. Jaroslav Vrzák

investiční ředitel




Jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik
 


HG partner s.r.o.

