Příloha č. 3 – Harmonogram 
Zahájení činnosti						do 1 týdne od nabytí								 účinnosti    smlouvy
Zajištění geodetického zaměření				do 3 týdnů od zahájení činnosti 
Zhotovení konceptu PDZ			do 3 týdnů od obdržení výsledků          		 geodetického zaměření 
Zhotovení činnosti PDZ			do 2 týdnů od odsouhlasení        objednatelem/ resp. MHMP ODO a SE1
Podání žádosti na stanovení				do 1 týdne od zhotovení činnosti PDZ




