
č. smlouvy Objednatele S-1949/00066001/2023
č. smlouvy Zhotovitele 25-SOD-2023-011

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO:   00066001

DIČ:    CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem

ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

M - SILNICE a.s.

se sídlem:   Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO:   421 968 68

DIČ:   CZ42196868
zastoupená:  Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva

a

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu                
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hr. Králové, oddíl B, vložka 430

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li
odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 7. 07. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem
jsou stavební práce na veřejné zakázce s názvem: „III/10114 Vestec-Libeň“ (dále jen
„Smlouva“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564,
§ 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a
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v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.14 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento
dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

2. Po zahájení realizace stavby byl zjištěn nevyhovující stav podloží vozovky ve staničení km
1,644 – 2,141, kde se až do hloubky 200 cm vyskytuje plastický jíl. Je nezbytně nutné provést
sanaci do hloubky 90cm, která bude provedena ve dvou vrstvách:

- Separační geotextílie
- Sanační žebra z lomového kamene tl. 50cm
- Separační geotextílie
- Konstrukční vrstvy ŠD 0/125 tl. 40cm

Dále bylo zjištěno, že v konstrukci vozovky uvedeného staničení, se v malé hloubce nachází
plynovod, a proto byla navržena, po konzultaci s technikem PPD, jeho ochrana následujícím
způsobem:

- Ochrana bude provedena z vrstvy SC C8/10 v tl. 15 – 30cm dle výšky uložení potrubí,
uložené na zhutněný zásyp z ŠP, na zásypové vrstvě bude položena výstražná folie.

Vzhledem k uvedenému dochází k navýšení časové náročnosti stavby o 21 dní.

Článek I.

Předmět dodatku
1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit

a předat Objednateli do 22 týdnů a 21 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním

znění.

2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v Registru smluv.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto
účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, objednatelem.

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický
originál.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele Za Zhotovitele

.........................................                                          
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