Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

Dodatek č. 1 ke SMLOUVě O DÍLO Č. SML/0345/24
na zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů EU v rámci programu IROP 2021 – 2027 na akci 

„SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“
uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:




Ředitelství silnic Zlínského kraje,







příspěvková organizace

Adresa:




K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

Zastupující:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxxxxxxx
E-mail:




xxxxxxxxx 
Zhotovitel:




Grant Direct, s. r. o.

Adresa:




Drážní 1400/7b, 627 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud v Brně, spisová značka C78337

IČ:





01493761

DIČ:





CZ01493761

Jednající:
Ing. Petr Kejduš, jednatel společnosti

K jednání o technických věcech pověřen:
Ing. Petr Kejduš 

Tel.:





xxxxxxxxx
E-mail:




xxxxxxx
Bankovní spojení:



107-4928680267/0100, Komerční banka
Článek II.

Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 24. 06. 2024 uzavřely „Smlouvu č. SML/0345/24 na zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů EU v rámci programu IROP 2021 - 2027“, dále jen „Smlouva“.

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu plnění závazku Smlouvy. Vzhledem k průtahům ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby nebylo možné v předpokládaném termínu použít oceněný výkaz výměr vybraného zhotovitele, a tím nedošlo k včasnému sestavení rozpočtu pro podání žádosti o dotaci a stanovení způsobilých výdajů. Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínu pro zpracování studie proveditelnosti a vyplnění žádosti o podporu projektu.
Článek III.

Změny smlouvy
Článek IV, „Čas a místo plnění“, první odstavec se ruší a nahrazuje textem:

Nejpozději 3 pracovní dny před splněním díla pošle zhotovitel objednateli v digitálním formátu pracovní verzi studie proveditelnosti a vyplněnou žádost o podporu projektu ke schválení. Dílo bude splněno nejpozději do 16. 09. 2024. Splněním díla se rozumí dopracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu (vč. kompletace povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí) do konečné podoby před její finalizací. Finalizaci vyplněné webové žádosti provede objednatel. Splnění díla zhotovitelem v dohodnutém termínu je podmíněno včasným dodáním povinných příloh zhotoviteli objednatelem. 
Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.1 připojují svoje podpisy. 
Ve Zlíně dne 
5. 8. 2024




V Brně dne 2. 8. 2024
....................................................


...................................................

Ing. Bronislav Malý




Ing. Petr Kejduš
ředitel






jednatel společnosti Grant Direct, s.r.o.
