	

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 20. 5. 2024
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
dále jako „dodatek č. 1“

	
Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:                 		Základní škola Vsetín, Trávníky 1217, příspěvková organizace
Adresa:				Matouše Václavka 1217, 755 21 Vsetín
[bookmark: _Hlk29986675]Zastoupen:     			Mgr. Liborem Slováčkem, MBA, ředitelem školy
Zastoupení:  
· ve věcech smluvních:  	Mgr. Libor Slováček, MBA, ředitel školy
· ve věcech technických: 	Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru MěÚ Vsetín 
IČ: 				60990449	
DIČ: 				neplátce DPH		
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:			Radek Juřička				                      
Adresa:				Leskovec 76, 756 11 Valašská Polanka			
Zastoupena: 			Radek Juřička
Zastoupení: 			
· ve věcech smluvních:  	Radek Juřička
· ve věcech technických:   	Radek Juřička
IČO:     				87632136	                          
DIČ:                                        	CZ8509266337
Bankovní spojení:    		Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:    			2266453399/0800
Firma zapsána v živnostenském rejstříku – Vsetín, osvědčení vydané OŽÚVS/707/2011/7
(dále jen zhotovitel)



Článek II.
Úvodní ustanovení
1. [bookmark: _Hlk71039723][bookmark: _Hlk29999058]Smluvní strany spolu dne 20. 5. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo, kterou změnili dodatkem č. 1 (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: Výměna PVC v budově školní družiny, v místě plnění: Vsetín (dále jako „Dílo“) a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Článek III.
Předmět dodatku 
1.  Smluvní strany se Dodatkem č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy:
[bookmark: _GoBack]1.1 Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky požadované objednatelem. Změny předmětu díla jsou zachyceny ve změnovém rozpočtu – položkovém rozpočtu k dodatku č. 1, který tvoří přílohu č. 1 a objednávkou na provedení prací souvisejících se stěhováním, která tvoří přílohu č. 2, tohoto dodatku č. 1.
1.2  V důsledku úpravy předmětu díla dle článku 1.2 tohoto dodatku č. 1 se článek IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:
„Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.“
Původní cena díla:
Cena Díla dle Smlouvy celkem (bez DPH):					1,225.804,06 Kč
DPH 21%:									257.418,85 Kč
Cena Díla dle Smlouvy celkem (vč. DPH):					1,483.222,91 Kč
Na základě dodatku č. 1 Smlouvy se rozsah díla mění a cena díla se zvyšuje o položky prací a dodávek specifikovaných ve změnovém rozpočtu.
Práce nad rámec SoD a více práce:
Výměna PVC v budově školní družiny – šatna č. 3 (vč. DPH)			+ 50.647,07 Kč
Stěhování									+ 18.000,- Kč
Rozdílová cena prací na základě Dodatku č. 1 Smlouvy celkem (vč. DPH):	+ 68.547,07 Kč
Cena Díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1:
Cena Díla dle Smlouvy celkem (vč. DPH):					1,551.769,98 Kč	
1.3  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.


Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je zhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a dva výtisky obdrží Zhotovitel.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Změnový rozpočet – Práce nad rámec SoD č. 1 – Výměna PVC v budově školní družiny – šatna č. 3
Stěhování – Objednávka na provedení práce

Ve Vsetíně, dne	 4. 7. 2024				Ve Vsetíně, dne 4. 7. 2024 
	 
Za objednatele:						Za zhotovitele:

______________________				____________________________
Mgr. Libor Slováček, MBA				Radek Juřička	
ředitel školy						      						
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