
č. smlouvy Objednatele S-2971/00066001/2023 

č. smlouvy Zhotovitele 231252079 

DODATEK č. 1 

uzavřený mezi 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 

IČO:   00066001 

DIČ:    CZ00066001 

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem 

ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

a 

COLAS CZ, a.s. 

se sídlem:   Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO:   261 77 005 

DIČ:   CZ26177005 

zastoupená: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever 

a zplnomocněným zástupcem společnosti 

bankovní spojení:                                                   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 

č. smlouvy:  231252079 

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li 

odkazováno pouze na jednoho z nich.) 
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PREAMBULE 

 
1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 26. 10. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem 

jsou stavební práce na veřejné zakázce s názvem: „III/2683 Malobratřice – Kamenice“ (dále 

jen „Smlouva“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., 

§ 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

a v souladu s čl. 15.14 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále 

jen „Dodatek“). 

2. Po provedení kontrolních statických zátěžových zkoušek pláně v průběhu stavebních prací byly 

zjištěny nedostačující parametry její únosnosti. Z toho důvodu Zhotovitel nemůže realizovat 

stavbu v podobě předpokládané technickou specifikací a zároveň garantovat všechny práva ze 

Smlouvy, zejména požadovanou únosnost sanovaných okrajů vozovky a poskytnout záruku. Je 

tak nezbytné provedení víceprací v rozsahu zlepšení aktivní zóny, a to v šíři 150 cm a hloubce 

50 cm s výměnou za vhodný materiál se zhutněním. Tato změna má dopad na dobu realizace, 

která se prodlužuje o 4 týdny. 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit 

a předat Objednateli do 10 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.“ 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním 

znění. 

2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv. 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto 

účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, objednatelem.  

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický 

originál. 

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za 

určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

 

  Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

 

  .........................................  ........................................  

 

 




