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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

„Rekonstrukce koupelen a kuchyňky hotel Bolevecká 30-32“
Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8100/0018/24 číslo smlouvy dodavatele: …..


Smluvní strany:

1. Objednatel:
Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČ:	49777513	DIČ: CZ49777513
ID datové schránky: zqfj9hj Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
Zastoupená: Ing. Petr Beneš, kvestor
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xx, tel. xx, e-mail: xx (dále jen „Kontaktní osoba Objednatele“)

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2. Zhotovitel:
STAWO Přeštice s.r.o.
Sídlo:	Komenského 75, 334 01 Přeštice IČ:	26406667	DIČ: CZ26406667
Zastoupený: Miroslav Wuchterle, jednatel
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18230 Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
xx, tel.+xx, e-mail: xxz (dále jen
„Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 22.5.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce koupelen a kuchyňky hotel Bolevecká 30-32“ (dále jen „SOD“),
b) při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla z různých důvodů a
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c) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se Smluvní strany v souladu s čl. 11.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD
1.1 Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá: vícepracím v celkové hodnotě:	115 451,- Kč bez DPH;
1.3 Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:
a) dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 1 266 667,61 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 115 451,- Kč bez DPH.
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: bez DPH:	1 382 118,61 Kč
1.4 Termín pro provedení díla se mění do 16.9.2024 včetně.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
Přílohy:
Položkový soupis víceprací

Objednatel:	Zhotovitel:
Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis


Digitálně podepsal Ing. Petr BenešMiroslav
Digitálně podepsal
Miroslav Wuchterle
Wuchterle Datum: 2024.08.01
08:46:55 +02'00'
Ing. Petr


Beneš

Datum: 2024.08.02
12:32:31 +02'00'

Západočeská univerzita v Plzni	STAWO Přeštice s.r.o.
Ing. Petr Beneš	Miroslav Wuchterle
kvestor	jednatel
podepsáno elektronicky	podepsáno elektronicky
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Stavba:
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Cena bez DPHCena s DPH	v	CZK	139 695,70


 	
DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
115 451,00
0,00
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115 451,00

	Výše daně

	24 244,70

	0,00
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	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	2024-14

	Stavba:
	ZČU koleje Bolevecká 30-32



23. 7. 2024Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:



STAWO PŘEŠTICE, s.r.o.Kód


	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]



Náklady z rozpočtů
91
Vícepráce koleje ZČU Bolevecká 30-32

115 451,00
139 695,70
115 451,00
139 695,70
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	Stavba:

	ZČU koleje Bolevecká 30-32

	Objekt:

	91 - Vícepráce koleje ZČU Bolevecká 30-32


KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
23. 7. 2024


Zadavatel:


	Zhotovitel:

	STAWO PŘEŠTICE, s.r.o.

	Projektant:



Zpracovatel:IČ:

DIČ:

IČ:
26406667
DIČ:
CZ26406667
IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:




Poznámka:

Cena bez DPH	115 451,00

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 451,00	21,00%	24 244,70
snížená	0,00	12,00%	0,00Cena s DPH
139 695,70


	v
	CZK












Projektant	Zpracovatel








	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Zhotovitel








	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZČU koleje Bolevecká 30-32
Objekt:

91 - Vícepráce koleje ZČU Bolevecká 30-32
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
STAWO PŘEŠTICE, s.r.o.

Datum:
23. 7. 2024
Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací
	115 451,00

	1 - Přestavba koupelen
	35 490,90

	31 - Stavební práce
	27 746,90

	751 - Vzduchotechnika
	7 744,00

	2 - Rekonstrukce koupelen
	50 302,00

	32 - Stavební práce
	18 325,00

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	15 686,00

	741 - Elektroinstalace
	16 291,00

	3 - Přestavba kuchyňky
	14 645,50

	742 - Elektroinstalace
	14 645,50

	997 - Přesun sutě
	11 662,60

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	3 350,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZČU koleje Bolevecká 30-32
Objekt:

91 - Vícepráce koleje ZČU Bolevecká 30-32
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
STAWO PŘEŠTICE, s.r.o.

Datum:
23. 7. 2024
Projektant:

Zpracovatel:



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	115 451,00

	
	D
	1
	Přestavba koupelen
	
	
	
	35 490,90

	
	D
	31
	Stavební práce
	
	
	
	27 746,90

	42
	K
	962031011
	Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl do
100 mm
	m2
	11,440
	142,00
	1 624,50

	
	PP
	
	Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm
	
	
	
	

	43
	K
	346272226.XLA
	Přizdívka z tvárnic Ytong Klasik tl. 50-75 mm
	m2
	11,440
	728,50
	8 334,00

	
	PP
	
	Přizdívka z tvárnic Ytong Klasik tl 75 mm
	
	
	
	

	
	

PP
	
	

Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn
	
	
	
	

	45
	M
	56245711
	D+M dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem
	kus
	4,000
	1 178,00
	4 712,00

	
	PP
	
	dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem
	
	
	
	

	32
	K
	612315223
	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1
m2 na stěnách
	kus
	8,000
	817,00
	6 536,00


PP	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m244
K
612142001
Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu
m2
11,440
285,00
3 260,40


	33
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v do 3,80 m
	kus
	16,000
	80,00
	1 280,00


PP	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	34
	K
	784221001
	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	kus
	8,000
	250,00
	2 000,00


PP	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

D	751	Vzduchotechnika	7 744,00
	30
	K
	751377812
	Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového
komínového, včetně obkladu
	kus
	8,000
	525,00
	4 200,00


PP	Demontáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř)
bytového komínového

31
K
346234311
Zaslepení průduchu po digestoři
kus
8,000
443,00
3 544,00


PP

Zazdívka rýh pro ventilační průduchy cihlami P 20, na maltu vápenocementovou MVC 25, průřezu 150x300 mm s vytvořením průduchu 150x150 mm a vnitřní omítkou






D
2
Rekonstrukce koupelen



50 302,00

D
32
Stavební práce



18 325,00
38
K
962031011
Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl do
100 mm
m2
13,820
142,00
1 962,40

PP

Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm




35
K
346272226.XLA
Přizdívka z tvárnic Ytong Klasik tl. 50-75 mm
m2
13,820
728,50
10 067,90

PP

Přizdívka z tvárnic Ytong Klasik tl 75 mm

















	36
	K
	612142001
	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu
	m2
	13,820
	285,00
	3 938,70


PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn

39
M
56245711
D+M dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem
kus
2,000
1 178,00
2 356,00

PP
dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem





D
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace



15 686,00



PP


Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích







přes 75 do D 114




20
M
28615063
trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x1000mm
m
9,000
418,00
3 762,00

PP

trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x1000mm




21
M
28615062
trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x1000mm
m
6,000
352,00
2 112,00

PP

trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x1000mm




22
M
28615061
trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 50x1000mm
m
6,000
346,50
2 079,00

PP

trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 50x1000mm










	27
	K
	721171808
	Demontáž stávajícího potrubí z PVC D přes 75 do 114
	m
	28,000
	82,50
	2 310,00



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	23
	M
	28615060
	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 40x1000mm
	m
	6,000
	286,00
	1 716,00

	
	PP
	
	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 40x1000mm
	
	
	
	

	24
	M
	28615589
	odbočka dvojitá HTDA úhel 67° DN 110/110/110
	kus
	3,000
	165,00
	495,00

	
	PP
	
	odbočka dvojitá HTDA úhel 67° DN 110/110/110
	
	
	
	

	25
	M
	28615623
	odbočka HTEA úhel 45° DN 50/50
	kus
	2,000
	110,00
	220,00

	
	PP
	
	odbočka HTEA úhel 45° DN 50/50
	
	
	
	

	26
	M
	28615622
	odbočka HTEA úhel 45° DN 40/40
	kus
	2,000
	110,00
	220,00

	
	PP
	
	odbočka HTEA úhel 45° DN 40/40
	
	
	
	

	28
	K
	722170942
	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 1/2
	kus
	28,000
	99,00
	2 772,00

	
	PP
	
	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 1/2
	
	
	
	

	
	D
	741
	Elektroinstalace
	
	
	
	16 291,00

	17
	K
	7411-R1
	Montážní práce, přesuny
	kpl
	1,000
	7 370,00
	7 370,00

	
	
PP
	
	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15
až 16 mm2
	
	
	
	

	18
	K
	7411-R3
	Sekací práce/přeložka dveří
	kpl
	1,000
	3 960,00
	3 960,00

	
	
PP
	
	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15
až 16 mm2
	
	
	
	

	15
	M
	34111030
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
	m
	10,000
	19,00
	190,00

	
	PP
	
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2
	
	
	
	

	13
	M
	34535008
	Spínač kompletní, zápustný, Tango
	kus
	8,000
	225,50
	1 804,00

	
	PP
	
	ovládač zapínací kompletní, zápustný, řazení 1/0, šroubové svorky
	
	
	
	

	14
	M
	34571450
	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm
	kus
	4,000
	14,30
	57,20

	
	PP
	
	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm
	
	
	
	

	12
	M
	34111036
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
	m
	20,000
	30,10
	602,00

	
	PP
	
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x2,5mm2
	
	
	
	

	19
	M
	35436020
	spojka kabelová smršťovaná přímé SVCZ 3x1,5-2,5
	kus
	8,000
	259,60
	2 076,80

	
	PP
	
	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-20-5s 5x1,5-6mm
	
	
	
	

	16
	M
	34571807
	Podružný materiál
	kus
	1,000
	231,00
	231,00

	
	PP
	
	spojka šroubovací pro chráničky optického kabelu D 25mm
	
	
	
	

	
	
D
	3
	Přestavba kuchyňky
	
	
	
	14 645,50

	
	D
	742
	Elektroinstalace
	
	
	
	14 645,50

	1
	K
	7411-R2
	Montážní práce, přesuny
	kpl
	1,000
	8 360,00
	8 360,00

	
	
PP
	
	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15
až 16 mm2
	
	
	
	

	2
	M
	34111036
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
	m
	25,000
	30,10
	752,50

	
	PP
	
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x2,5mm2
	
	
	
	

	3
	M
	34555202
	zásuvka zápustná jednonásobná + rámeček, Tango
	kus
	11,000
	168,30
	1 851,30

	
	PP
	
	zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky
	
	
	
	

	4
	M
	34555238
	zásuvka zápustná dvojnásobná, Tango
	kus
	-4,000
	207,90
	-831,60

	
	PP
	
	zásuvka zápustná dvojnásobná, šroubové svorky
	
	
	
	

	5
	M
	34535008
	Spínač kompletní, zápustný, Tango
	kus
	1,000
	225,50
	225,50

	
	PP
	
	ovládač zapínací kompletní, zápustný, řazení 1/0, šroubové svorky
	
	
	
	

	6
	M
	34111030
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
	m
	10,000
	19,00
	190,00

	
	PP
	
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2
	
	
	
	

	7
	M
	34774013
	LED pásek 12V 10-20W/m vč. zdroje 100VA
	m
	1,000
	2 622,40
	2 622,40

	
	PP
	
	LED pásek 12V 10-20W/m
	
	
	
	

	8
	M
	35822111
	jistič 1-pólový 16 A
	kus
	2,000
	126,50
	253,00

	
	PP
	
	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA
	
	
	
	

	9
	M
	34571012
	lišta elektroinstalační vkládací 30x25mm
	m
	10,000
	72,30
	723,00

	
	PP
	
	lišta elektroinstalační vkládací 40x15mm
	
	
	
	

	10
	M
	34571450
	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm
	kus
	8,000
	14,30
	114,40

	
	PP
	
	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm
	
	
	
	

	11
	M
	34571807
	Podružný materiál
	kus
	1,000
	385,00
	385,00

	
	PP
	
	spojka šroubovací pro chráničky optického kabelu D 25mm
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	11 662,60

	40
	K
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku s naložením a se složením
	t
	2,136
	3 000,00
	6 408,00

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a
se složením, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	

	41
	K
	997013635
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
	t
	2,136
	2 460,00
	5 254,60

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01
	
	
	
	

	
	
D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	3 350,00

	46
	K
	080001000
	Režie 3%
	kpl
	1,000
	3 350,00
	3 350,00

	
	PP
	
	Další náklady na pracovníky
	
	
	
	



image1.jpeg
ZAPADOGESKA
P univerziTa
V PLZNI




