SILNICE III/42825: ZDOUNKY
DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0261/19
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:						70934860
Zastoupení:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena:		xxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxxx
E-mail:						xxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)
a
Viadesigne s.r.o.				
Sídlo:						Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797	
IČO:						27696880
DIČ:						CZ27696880		
Zastoupení:					Ing. Pavel Balcar, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen:		Ing. Pavel Balcar, jednatel
Tel.:						xxxxxxxxxx
E-mail:						xxxxxxx
Bankovní spojení:				MONETA MONEY BANK a.s. č.ú. 178027745/0600
(dále jako „Zhotovitel“)
[bookmark: _Hlk516663038]

Článek I. 
Úvodní ujednání, účel dodatku

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23.4.2019 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0261/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, k níž následně dne 18. 06. 2020 uzavřely dodatek č. 1, dne 29.3.2021 dodatek č. 2, dne 28.7.2021 dodatek č. 3, dne 4.11.2021 dodatek č. 4, dne 30.5.2022 dodatek č. 5, dne 21.12.2022 dodatek č. 6 a dne 20.12.2023 dodatek č. 7 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dále jen „Smlouva“).
1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 8 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazků ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 
a)	její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b)	nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
1.3 Tento dodatek č. 8 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny splnění termínu dílčí části díla, změny termínu splnění inženýrské činnosti a změny platebních podmínek. Důvodem je problematické technické řešení přeložek inženýrských sítí (VN, NN) v okolí plánované celkové přestavby mostu ev. č. 42825-4 a zajištění jejich povolení.  Projekční práce a vyřízení povolení na realizaci přeložek NN a VN si zajišťuje společnost EG.D svými projektanty. Dne 2.4.2024 bylo příslušným stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí na předmětné přeložky VN a NN. Následně bylo dne 24.4.2024 podáno jedním z účastníků stavebního řízení odvolání proti územnímu rozhodnutí. Dne 11.7.2024 Krajský stavební úřad svým rozhodnutím podané odvolání zamítnul. Před vydáním územního rozhodnutí na umístění předmětných přeložek inženýrských sítí stavební úřad odmítl podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na Stavbu „Silnice III/42825: Zdounky“. Dne 1.7.2024 začal platit Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., ve kterém je územní rozhodnutí a stavební povolení nahrazeno Povolením záměru. Z důvodu uvedených legislativních změn již nebude vydáno územní rozhodnutí na Stavbu (viz. čl. 2.6, písm. c) ve znění dodatku č. 3, který se ruší) a bude podána žádost o vydání povolení stavby v souladu s novým stavebním zákonem č. 283/2021 Sb., případně vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. V návaznosti na výše uvedené důvody dochází ke změně podmínek předání díla, úpravě termínů plnění dílčích částí Smlouvy a ke změně platebních podmínek.




Článek II.
Změny ve smlouvě

2.1 Článek II. – Zhotovení projektové dokumentace, odst. 2.6, písm. c), a g), ve znění dodatku č. 3
Dosavadní text se ruší a nahrazuje novým textem:

c) původní bod c) se ruší (viz. bod 1.3 tohoto dodatku č. 8),
g) 4x (čtyřikrát) jednotlivá PD – pro povolení stavby/PDPS/RDS (zohledňující připomínky dotčených orgánů a subjektů) v písemném vyhotovení, 1x (jedenkrát) v digitální formě (ve formátu .pdf, .dwg nebo .dgn – dle volby Zhotovitele),



2.2 Článek IV. Termíny a místo plnění, odst. 4.2.2, 4.3, ve znění dodatku č. 7 a odst. 4.5, 4.6 ve znění smlouvy, se ruší a nahrazují novým textem:
4.2.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo – PD – DÚR, v digitální formě (ve formátu .pdf a .dwg nebo .dgn – dle volby Zhotovitele) nejpozději do:					31.07.2024
4.3 původní bod 4.3 se ruší
4.5.1 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo – PD – DSP, v digitální formě (ve formátu .pdf a .dwg nebo .dgn – dle volby Zhotovitele) nejpozději do:					31.07.2024
4.5.2 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli PD – pro povolení stavby v písemném vyhotovení potvrzené příslušným stavebním úřadem a Povolení nejpozději do:						31.07.2025
4.6 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (PD – pro povolení stavby/PDPS/RDS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do:	31.07.2025



2.3 Článek V. – Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky, odst. 5.4, písm. d) ve znění dodatku č. 3
Dosavadní text se ruší a nahrazuje novým textem:
d) 20 % (dvacet procent) Ceny Díla (DSP/PDPS/RDS) oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla PD – DSP v digitální formě (viz odst. 2.6 písmeno e), bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu.
e) 30 % (padesát procent) Ceny Díla (DSP/PDPS/RDS) oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla PD – pro povolení stavby v písemném vyhotovení potvrzeném příslušným stavebním úřadem (viz odst. 2.6 písmeno f), g), h), i), bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu.


2.4 Článek V. – Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky, odst. 5.5, ve znění smlouvy
Dosavadní text se ruší a nahrazuje novým textem:

5.5 Právo Zhotovitele fakturovat Odměnu vzniká následovně:
a) oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí PD – DÚR v digitální formě, vč. dokladové části, v návaznosti na čl. 1.3 tohoto dodatku č. 8, (odst. 5.1, písm. b), 1. řádek),
b) oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí Povolení (Povolení záměru) (odst. 5.1, písm. b), 2. řádek).

2.5 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti.


Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 8 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 8 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 8 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3 Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 8 připojují svoje podpisy.


	Ve Zlíně, dne: 15.7.2024
	V Břeclavi, dne: 15.7.2024

	





……………………………………………………..
	





……………………………………………………….

	Ing. Bronislav Malý
	Ing. Pavel Balcar

	ředitel
	jednatel
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