

SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod Pozemní stavby ZÁPAD
Zemská 259
337 01 Ejpovice


Věc: Objednávka doplnění okapových lišt

         Objednáváme u Vás doplnění okapových lišt z vermikulitu v 1.PP bloku D areálu DSP Kralovice dle nabídkového položkového rozpočtu (viz. příloha této objednávky) za celkovou cenu 95.027,- Kč bez DPH, 106.430,- Kč vč. DPH.
Termín dokončení prací: 15.08.2024

V Kralovicích dne 25.07.2024




                                                                                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                                                                                               Ředitel











	[bookmark: RANGE!A1:C43]"DSP Kralovice"

	 
	
	 

	Cenová nabídka SWIETELSKY stavební s.r.o.

	
	
	

	
	
	

	Specifikace prací:
	Okopové lišty

	
	Vykázán stejný rozsah okopových lišt jako pro vodící madla chodeb a společných prostor. 
V zásadě opomenut rozsah v místnostech, kde jsou projektem navrženy pouze lišty bez madel. 
Týká se konkrétně prostoru podest schodiště CHÚC v 1.-3.NP a 1.PP objektu B.
Zaměřen byl celý obvod místností bez dveří. Výčet dotčených místností viz dílčí záložky této nabídky.

	

	
	
	

	 
	CZK

	Jednotková cena:
	ocenění položkově viz přiložený rozpočet

	
	

	
	

	Množství:
	1,0

	
	kpl

	
	

	
	

	Celková cena bez DPH:
	95 027 Kč

	
	

	
	

	DPH 12%
	11 403 Kč

	DPH 21%
	

	
	

	Celková cena s DPH:
	106 430 Kč

	
	

	
	

	
	

	Předáno dne: 15.07.2024
	
	

	
	
	……………………….

	
	
	zhotovitel

	
	
	SWIETELSKY stavební, s.r.o.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	……………………….
	
	

	objednatel
	
	

	Dům sociální péče
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Schváleno: 
	Ano*    -    Ne*
	

	
	
	

	
	Datum :
	…………………………...…..
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	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	SO.01 - Objekt DSP Kralovice (objekt B, objekt D)
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	

	419
	K
	766211201R
	Kompletní dodávka a montáž okopové lišty / obklad stěn z vermikulitu, povrch HPL, průřez 240x20 mm včetně kotevních prvků 
	m
	 
	 
	 

	
	VV
	
	Přehled smluvního plnění (uveden informativně)
	
	
	
	

	
	
	
	OBJEKT B
	
	
	
	

	
	VV
	
	"T03" (4,6+4,115+1,8)*2
	
	
	
	

	
	
	
	OBJEKT D
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.C.3.8 Seznam truhlářských výrobků
	
	
	
	

	
	VV
	
	"T03" 72,8+61,85+51,95+62,05
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet smluvního plnění
	
	
	
	

	
	VV
	
	Skutečnost
	
	
	
	

	
	
	
	OBJEKT B
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.+2.NP část chodby B1.03. B2.03
	
	
	
	

	
	VV
	
	dopočet 1.PP - místnosti B0.5 a B0.17
	
	
	
	

	
	
	
	OBJEKT D
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.PP 72,8
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP 61,85+dopočet D1.01 schodiště 8,0
	
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP 61,85 (oprava překlepu v původně vykázané výměře 51,95) +dopočet D2.01 schodiště 8,0
	
	
	
	

	
	VV
	
	3.NP 62,05+dopočet D3.01 schodiště 8,0
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet skutečnost
	
	
	
	

	
	VV
	
	Rozdíl tento změnový list
	
	
	
	

	
	VV
	
	okopové lišty jsou dodávány v délkách 2,5 bm - zaokrouhlení lišt na celé kusy
	
	
	
	

	
	VV
	
	56,276/2,5=22,510 kusů, tj. po zaokrouhlení 23 ks x 2,5 m = 57,500 bm
	
	
	
	

	417
	K
	766211200
	Montáž madel schodišťových dřevěných průběžných
	m
	 
	 
	 

	
	VV
	
	Přehled smluvního plnění (uveden informativně)
	
	
	
	

	
	VV
	
	objekt B
	
	
	
	

	
	VV
	
	"T02" (4,6+4,115+1,8)*2
	
	
	
	

	
	VV
	
	objekt D
	
	
	
	

	
	VV
	
	"T01" 15,4*3
	
	
	
	

	
	VV
	
	"T02" 32,8+52,48+52,15+51,95
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet smluvního plnění
	
	
	
	

	
	VV
	
	Skutečnost
	
	
	
	

	
	VV
	
	objekt B
	
	
	
	

	
	VV
	
	"T02" (4,6+4,115+1,0)*2
	
	
	
	

	
	VV
	
	objekt D
	
	
	
	

	
	VV
	
	"T01" 15,4*3
	
	
	
	

	
	VV
	
	"T02" 32,8+52,48+52,15+51,95
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet skutečnost
	
	
	
	

	
	VV
	
	Rozdíl tento změnový list
	
	
	
	

	418
	M
	55343050R
	dubové madlo pr. 48 mm, včetně kotvení a povrchové úpravy
	m
	 
	 
	 

	
	VV
	
	Přehled smluvního plnění (uveden informativně)
	
	
	
	

	
	VV
	
	objekt B
	
	
	
	

	
	VV
	
	"T02" (4,6+4,115+1,8)*2
	
	
	
	

	
	VV
	
	objekt D
	
	
	
	

	
	VV
	
	"T01" 15,4*3
	
	
	
	

	
	VV
	
	"T02" 31,8+52,48+52,15+51,95
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet smluvního plnění
	
	
	
	

	
	VV
	
	Skutečnost
	
	
	
	

	
	VV
	
	objekt B
	
	
	
	

	
	VV
	
	"T02" (4,6+4,115+1,0)*2
	
	
	
	

	
	VV
	
	objekt D
	
	
	
	

	
	VV
	
	"T01" 15,4*3
	
	
	
	

	
	VV
	
	"T02" 32,8+52,48+52,15+51,95
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet skutečnost
	
	
	
	

	
	VV
	
	Rozdíl tento změnový list
	
	
	
	

	428
	K
	998766203
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	 
	 
	 



