
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Rekonstrukce PC C2, svodný příkop SP1, SP2, 

propustek P11, novostavba PC C11, rekonstrukce OP1

v k.ú. Kotopeky 

117 dny 22.07. 24 15.11. 24

2 Převzetí staveniště a zahájení realizace díla 1 den 22.07. 24 22.07. 24

3 Polní cesta C2 92 dny 22.07. 24 21.10. 24

4 Zemní práce 56 dny 22.07. 24 15.09. 24

5 Podkladní vrstvy 42 dny 19.08. 24 29.09. 24

6 Asfaltové vrstvy 10 dny 30.09. 24 09.10. 24

7 Dokončovací práce 15 dny 07.10. 24 21.10. 24

8 Příkop SP1 49 dny 12.08. 24 29.09. 24

9 Příkop SP2 49 dny 12.08. 24 29.09. 24

10 Podélné propustky DN 600 56 dny 05.08. 24 29.09. 24

11 Polní cesta C11 92 dny 22.07. 24 21.10. 24

12 Zemní práce 56 dny 22.07. 24 15.09. 24

13 Podkladní vrstvy 42 dny 19.08. 24 29.09. 24

14 Asfaltové vrstvy 10 dny 30.09. 24 09.10. 24

15 Dokončovací práce 15 dny 07.10. 24 21.10. 24

16 Příkop OP1 49 dny 12.08. 24 29.09. 24

17 Propustek P11 DN 1000 56 dny 05.08. 24 29.09. 24

18 Vedlejší a ostatní náklady 92 dny 22.07. 24 21.10. 24

19 Dokončení stavebních prací 1 den 21.10. 24 21.10. 24

20 Předání výsadby doprovodné zeleně: po vydání 
kolaudačního souhlasu

1 den 15.11. 24 15.11. 24
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Časový harmonogram prací


