		KK 02770/2023/2
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
  
„Nemocnice Sokolov Pavilon D/2. NP - ONP A“


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:


Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 	Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)


a


BAU-STAV a.s.
se sídlem:			Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 
IČO: 				14705877                		
DIČ:				CZ14705877
bankovní spojení:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 			Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1448

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)


A) Smluvní strany uzavřely dne 03. 10. 2023 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Nemocnice Sokolov Pavilon D/2. NP - ONP A“ pod ev. č. objednatele KK 02770/2023 a dne 10. 04. 2024 dodatek č. 1 pod ev. č. objednatele KK 02770/2023/1 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů:
1) Vyvolaných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby „Nemocnice Sokolov Pavilon D/2. NP - ONP A“. Vznikl požadavek na úpravu projektové dokumentace formou změnových listů. Některé změny jsou vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohl objednatel předvídat a které vyvstaly až při vlastní realizaci stavby a některé nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Všechny změny jsou nutné pro úplné dokončení díla a pro následný provoz. 
Některé předmětné změny dodatku č. 2 předmět díla rozšiřují, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a jsou nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.
Předmětný dodatek č. 2 řeší narovnání skutečného provedení stavby a zadávací projektové dokumentace.
2) Prodloužení termínů dokončení prací, zahájení funkčních zkoušek, zahájení předpřejímek a protokolárního předání řádně dokončeného díla. Vyvolané nepředvídané stavební práce prodloužily termín dokončení prací, zahájení funkčních zkoušek a zahájení předpřejímek o 22 dní; termín protokolárního předání celého díla prodloužen o 8 dnů. Prodloužení termínů ovlivnily 3 aspekty, kolize vzduchotechniky s osvětlením, nesrovnalosti v projektové dokumentaci při napojení vzduchotechniky do stávající jednotky a dodatečné provedení ochranného pospojení. 

V rámci instalace osvětlení místností určených pro pacienty došlo ke kolizi osvětlení s potrubím vzduchotechniky, kdy nebylo možné osvětlení osadit do pozic dle podhledového schéma. Díky této kolizi bylo nutné osvětlení umístit do jiných pozic, čímž dochází k nepříznivému zásahu do rovnoměrnosti osvětlení pokojů určených pro pacienty. Z tohoto důvodu bylo nutné stav rovnoměrnosti osvětlení pokojů určených pro pacienty ověřit měřením na místě a najít pozici osvětlení v souladu s požadavky dle hygienických předpisů. Vzhledem k tomu, že se v dotčeném prostoru nachází také prvky požární ochrany a nouzový zvukový systém, došlo i k úpravě pozic i u těchto prvků.
V rámci zprovozňování systému vzduchotechniky byla provedena revize stávajícího zařízení požárně bezpečnostního řešení, a to požární klapky na potrubí vzduchotechniky, požární izolace na potrubí vzduchotechniky a požární ucpávky, které bylo instalováno v předchozí etapě, a na které se nový rozvod vzduchotechniky napojil. Z výsledků provedené revize bylo zřejmé, že stávající vzduchotechnické zařízení není bez dodatečných úprav schopno bezpečného provozu a nebylo jej možné v danou chvíli používat k projektovanému účelu. 
Provozovatelem požadované dispoziční změny umístění nábytku a zařizovacích předmětů, vznikl nově požadavek na doplnění rozvodu ochranného pospojení pro uzemnění konstrukce kovového regálu v umývárně klientů, m. č. 2.55. Bylo provedeno přeložení kabelu uzemnění přes dokončenou místnost 2.56 včetně následných povrchových oprav.

Termíny prodloužení byly ovlivněny prověřením stávajícího stavu, provedením stavebních prací, závěrečnými provozními zkouškami a vystaveními potřebných revizí. Prodloužení termínů na základě výše uvedených aspektů bylo zhotovitelem řádně doloženo, byly zhotovitelem předloženy objednávky poddodavatelů na provedení vyvolaných úprav. 

Dopad uvedených aspektů byl zapracován do harmonogramu prací, kde je nově stanoven předpokládaný termín dokončení stavebních prací k 192 dni výstavby, tj. do 17.4.2024 a protokolární předání díla 198 den výstavby, tj. do 23.4.2024.

B)	Dodatek č. 2 je uzavírán z důvodu změny závazku ze smlouvy o dílo, dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Dodatečné práce, vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech 15 až 21 a 23 až 28 a tvoří přílohu č. 1 až 13 tohoto dodatku č. 2, nemění povahu veřejné zakázky. Hodnota změn závazku provedených v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Změny závazku provedené v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. Dodatečné stavební práce provedené v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ byly k dokončení stavby nezbytné a změna v osobě nebyla možná z technický důvodů, jelikož se jedná o stavbu jako celek, ze které nebylo možné dodatečné stavební práce oddělit. Cenový nárůst změn provedených v souladu s § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ je ve svém souhrnu nižší než 30 % původní hodnoty závazku.  

C)  Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 15 až 21 a 23 až 28 ze kterých vyplývá:

[bookmark: _Hlk160457823]ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 4 ZZVZ
	ZL č.
	Popis jednotlivých ZL
	Rozšíření 
(+)
	Zúžení 
(-)
	Hodnota změny v %
	ZL
vícepráce (+); méněpráce (-)

	15.
	Vysprávka betonových podlah
	132 566,94 Kč
	7 028,54 Kč
	0,75
	125 538,40 Kč

	16.
	Stěrkové izolace podlah
	83 303,44 Kč
	125 836,70 Kč
	1,13
	-42 533,26 Kč

	
	Celkem
	215 870,38 Kč
	132 865,24 Kč
	1,88
	83 005,14 Kč


Hodnota změny závazku dle dodatku č. 1 činí 13,08 %, dle dodatku č. 2 činí 1,88, celková změna závazku činí 14,98 %.




ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 5 ZZVZ
	ZL č.
	Popis jednotlivých ZL
	ZL
vícepráce (+); méněpráce (-)

	18.
	Kuchyňské linky
	9 916,91 Kč

	19.
	Malby
	4 771,24 Kč

	20.
	ZTI zařizovací předměty
	-96 509,74 Kč

	21.
	Systém generálního klíče
	21 982,76 Kč

	25.
	Doplnění přístupového systému
	37 815,86 Kč

	26.
	Nestandardní řetízky žaluzie
	16 873,08 Kč

	
	Celkem
	-5 149,89 Kč


Hodnota změny ceny činí - 0,03 %.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 6 ZZVZ
	ZL č.
	Popis jednotlivých ZL
	ZL
vícepráce (+); méněpráce (-)

	17.
	Podlahy
	-59 110,72 Kč

	23.
	Vyčíslení skutečného provedení (SLA, SIL, truhlářské výrobky)
	-236 374,32 Kč

	24.
	Omítky a vyrovnání stěn
	64 247,15 Kč

	27.
	Otvory acrovyn
	0,00

	28.
	Stavební úprava VZT rozvodů
	10 314,86 Kč

	
	Celkem
	-220 923,03 Kč


Hodnota změny ceny činí - 1,20 %.

Rekapitulace stavby vč. dodatku č. 2

	Rekapitulace změn 
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	Smlouva o dílo  
	18 498 668,25 Kč
	22 383 388,58 Kč

	Dodatek č. 1
	815 877,23 Kč
	987 211,45 Kč

	Dodatek č. 2
	         -143 067,78 Kč
	-173 112,01 Kč

	Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 a 2 
	19 171 477,70 Kč
	23 197 488,02 Kč




D) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH  		19 171 477,70 Kč

DPH 			4 026 010,32 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cena včetně DPH 	23 197 488,02 Kč
(slovy: dvacet tři miliónů sto devadesát sedm tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých a dva haléře)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

E) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku III. Doba plnění. Nový článek III. Doba plnění, odst. 3.1 a 3.2 se mění a nově zní takto: 
3.1	Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 198 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli.
3.2 	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
termín předání staveniště zhotoviteli: do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele (předání staveniště říjen 2023); 	
zahájení provádění díla: dnem předání staveniště zhotoviteli;
Dokončení prací, zahájení funkčních zkoušek, zahájení předpřejímek: do 192 kalendářních dnů od zahájení provádění díla;     			      
protokolární předání řádně provedeného díla: do 198 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.

F) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

G) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

H) Tento dodatek č.2 je uzavřen elektronicky.

I) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.       RK 931/07/24 ze dne 22. července 2024.

J) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka ptqc29h. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.

K) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy: 	

Příloha č. 1: 	Změnový list č. 15		 
Příloha č. 2: 	Změnový list č. 16  
Příloha č. 3: 	Změnový list č. 17  
Příloha č. 4: 	Změnový list č. 18
Příloha č. 5: 	Změnový list č. 19 
Příloha č. 6: 	Změnový list č. 20 
Příloha č. 7: 	Změnový list č. 21 
Příloha č. 8: 	Změnový list č. 23 
Příloha č. 9: 	Změnový list č. 24 
Příloha č. 10: 	Změnový list č. 25
Příloha č. 11: 	Změnový list č. 26 
Příloha č. 12: 	Změnový list č. 27
Příloha č. 13: 	Změnový list č. 28



      

___________________________		    ___________________________________
                      		                                                                                                           
               Ing. Petr Novák					         Mgr. Dalibor Blažek  
       předseda představenstva					         náměstek hejtmana        
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