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Převzetí staveniště

Bourací práce

Vnitřní povrchové úpravy

Střecha

Zdravotechnika

Ústřední vytápění

Silnoproud

Slaboproud

Vzduchotechnika

VRN

Předání staveniště

Orientační časový harmonogram - „Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a 

výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu“
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