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DODATEK č. 03  

kterým se mění a doplňuje SMLOUVA O DÍLO 

ev. č. 16/5.16/204 

 

 

Předmětem tohoto Dodatku je řešení úkolu zařazeného do Plánu standardizace – Programu rozvoje 

zkušebnictví na rok 2016 s názvem: „Překlad dokumentu EAD 330499-00-0601 Bonded Fasteners 

for use in concrete (původně ETAG 001-5 Bonded Anchors for use in concrete)“ (dále jen „dílo”) 

 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii 

a státní zkušebnictví, organizační složka státu 

Sídlo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 

Bankovní spojení: Česká národní banka, Centrální pobočka Praha 1, 

Na Příkopě č. 28, 110 00 Praha 1 

Číslo účtu: 21622-001/0710 

IČ: 48135267 DIČ: CZ48135267 

zastoupený: Ing. Andreou Lichtenbergovou, 
 

 

(dále jen „objednatel“) ředitelkou odboru státního zkušebnictví 
  

Zhotovitel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. – AO 204 

Sídlo: Prosecká 76a, 190 00 Praha 9 – Prosek 

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Praha 1 

Číslo účtu: 1501-931/0100 

IČ: 00015679 DIČ:              CZ00015679 

zastoupený: Ing. Alexanderem Šafaříkem-Pštroszem, ředitelem 

(dále jen „zhotovitel“)  
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Předmět Dodatku 

 

Článek 4  

Doba plnění díla 

 

Termín plnění podle odst. 1 se mění ze dne 30. 06. 2017 na den 30. 11. 2017.  

 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

 
Dodatek je zpracován na základě článku 9, odst. 3 Smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti podle 

odst. 5 dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne ……………..……. V …………………. dne …………..… 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………… ………………………………...……. 

 objednatel zhotovitel 

 

 


