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Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

zvýšení

1 850 449,05 Kč

27 929,18 Kč

-10 477,44 Kč

1 867 900,79 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Provozní budova Národního divadla – Vinohradská 1535/117, Praha, 3-Vinohrady

130 00 Praha 3 – přízemí č.m. 034 a 3NP č.m. 312, 313 budova A a 2NP č.m. 220

Protokol o změně díla změnový list č. 1

ND – Rekonstrukce 4ks toalet v objektu Ateliérů a dílen Národního divadla

č. THS OO 04/2024, č. NEN: N006/24/V00008325  ze dne 24. 5. 2024



Národní divadlo

se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

IČ: 00023337

AG – REAL s.r.o., Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4

Popis změny

Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů předkládá návrh na provedení změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu 

dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný 

poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu a nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky.

Popis změny:

Po odstrojení konstrukcí jednotlivých WC byly odkryty stavební detaily, které vyžadují zpracování prostřednictvím tohoto ZL. Do 

původní příčky nelze zasekat vedení ZTI z důvodu malé tloušťky a tak je nutná přizdívka pro skrytá vedení. Při pokusu uzavřít 

uzávěry topení bylo zjištěno že netěsní, že je nutné je vyměnit. Dále se předpokládal funční odtah VZT ale bylo po demontáži 

krytu zjištěno, že bude nutné jej vyměnit. A dále po odstranění dlažby byl žjištěn problém s nivelitou a je třeba provést 

samonivelační stěrku. Proti tomu MPC - není třeba provést SDK klastlík díky navržené přizdívce. Požadavek na nacenění byl 

vydán formou pokynů nebo zápisů  z KD.

Název změnového listu:  Oprava komínů

Změnu vyvolal:

Zhotovitel na základě zachycených skutečností na stavbě po odkrytí konstrukcí.

Zvýšení:

Cena (bez DPH)

Vliv změny na náklady stavby: ANO

Ocenění změny předložil: AG – REAL s.r.o. Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS CS ÚRS 

2023 02 a SOD

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 27 929,18 Kč -10 477,44 Kč

Projekční náklady 0,00 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD bez DPH:

Snížení:

Nová cena:

Termíny

Termín předání změny: 

červenec 2024

Termín realizace změn: 

předpoklad srpen 2024

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:

Prodloužení o 14 dní.

SOD

Změna je smluvně zakotvena v: 

SOD:

Dodatku č.: 

Přílohy

Přílohy protokolu: 

 - položkové rozpočty jednotlivých stavebních objektů



 - fotografie stavu změn



Podpis:

Souhlas (příp. vyyjádření):

Za zhotovitele: 

Ing. Vladimír Augusta

Podpis:

Za objednatele:

 Ing. Jan Míka

Podpis:

Za TDS:

 Ing. Petr Turek

Podpis:

Za AD

: 

Podpis:

Další vyjádření:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04

Stavba:

Místo:   Datum:

Zadavatel:   Projektant:

Zhotovitel:   Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZR č. 4_VCP__Priloha c. 1 - Sociani zarizeni 1 - WC c. 034

9. 7. 2024

 

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

27 929,18 33 794,31

04

ZR č. 4_VCP__Priloha c. 1 - Sociani zarizeni 1 - WC 

c. 034

27 929,18 33 794,31
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:   Datum: 9. 7. 2024

Zadavatel:   Projektant:  

Zhotovitel:   Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 929,18

HSV - Práce a dodávky HSV 7 472,68

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 578,04

    998 - Přesun hmot 894,64

PSV - Práce a dodávky PSV 18 629,36

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 422,00

    751 - Vzduchotechnika 10 940,00

    771 - Podlahy z dlaždic 4 267,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 827,14

    VRN3 - Zařízení staveniště 261,02

    VRN4 - Inženýrská činnost 522,04

    VRN6 - Územní vlivy 522,04

    VRN7 - Provozní vlivy 522,04

ZR č. 4_VCP__Priloha c. 1 - Sociani zarizeni 1 - WC c. 034
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo:   Datum:

Zadavatel:   Projektant:

Zhotovitel:   Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON

ZR č. 1_MPC__Priloha c. 1 - Sociani zarizeni 1 - WC c. 034

23.02.2024

 

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-685,44 -829,38

-10 477,44 -12 677,70

SO 01 WC č. 034

-9 792,00 -11 848,32
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 23.02.2024

Zadavatel:   Projektant:  

Zhotovitel:   Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -9 792,00

PSV - Práce a dodávky PSV -9 792,00

    763 - Konstrukce suché výstavby -9 792,00

WC č. 034

ZR č. 1_MPC__Priloha c. 1 - Sociani zarizeni 1 - WC c. 034
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 23.02.2024

Zadavatel:   Projektant:  

Zhotovitel:   Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -685,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -685,44

    VRN3 - Zařízení staveniště -97,92

    VRN4 - Inženýrská činnost -195,84

    VRN6 - Územní vlivy -195,84

    VRN7 - Provozní vlivy -195,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

ZR č. 1_MPC__Priloha c. 1 - Sociani zarizeni 1 - WC c. 034


