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Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

zvýšení

1 867 900,79 Kč

41 169,90 Kč

-10 806,05 Kč

1 898 264,64 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Provozní budova Národního divadla – Vinohradská 1535/117, Praha, 3-Vinohrady

130 00 Praha 3 – přízemí č.m. 034 a 3NP č.m. 312, 313 budova A a 2NP č.m. 220

Protokol o změně díla změnový list č. 2

ND – Rekonstrukce 4ks toalet v objektu Ateliérů a dílen Národního divadla

č. THS OO 04/2024, č. NEN: N006/24/V00008325  ze dne 24. 5. 2024



Národní divadlo

se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

IČ: 00023337

AG – REAL s.r.o., Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4

Popis změny

Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů předkládá návrh na provedení změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu 

dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný 

poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu a nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky.

Popis změny:

Po odstrojení konstrukcí jednotlivých WC byly odkryty stavební detaily, které vyžadují zpracování prostřednictvím tohoto ZL. Do 

původní příčky nelze zasekat vedení ZTI z důvodu malé tloušťky a tak je nutná přizdívka. Zjištěn dvojitý podhled. Beton podlahy 

byl po odkrytí dlažby nesoudržný a je třeba jej nahradit. Dále se předpokládal funční odtah VZT ale bylo po prověření 

elektroinstalace zjištěno, že bude nutné doplnit nový ventilátor. Proti tomu MPC - není třeba lepším rozvržením namontovat 2x 

revizní dvířka a otopné těleso, které bude ponecháno původní. Požadavek na nacenění byl vydán formou pokynů nebo zápisů  z 

KD.

Název změnového listu:  Oprava komínů

Změnu vyvolal:

Zhotovitel na základě zachycených skutečností na stavbě po odkrytí konstrukcí.

Zvýšení:

Cena (bez DPH)

Vliv změny na náklady stavby: ANO

Ocenění změny předložil: AG – REAL s.r.o. Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS CS ÚRS 

2023 02 a SOD

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 41 169,90 Kč -10 806,05 Kč

Projekční náklady 0,00 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD bez DPH:

Snížení:

Nová cena:

Termíny

Termín předání změny: 

červenec 2024

Termín realizace změn: 

předpoklad srpen 2024

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:

Prodloužení o 14 dní.

SOD

Změna je smluvně zakotvena v: 

SOD:

Dodatku č.: 

Přílohy

Přílohy protokolu: 

 - položkové rozpočty jednotlivých stavebních objektů



 - fotografie stavu změn



Podpis:

Souhlas (příp. vyyjádření):

Za zhotovitele: 

Ing. Vladimír Augusta

Podpis:

Za objednatele:

 Ing. Jan Míka

Podpis:

Za TDS:

 Ing. Petr Turek

Podpis:

Za AD

: 

Podpis:

Další vyjádření:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06

Stavba:

Místo:   Datum:

Zadavatel:   Projektant:

Zhotovitel:   Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZR č. 6_VCP__Priloha c. 3 - Sociani zarizeni 3 - WC c. 312

9. 7. 2024

 

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

41 169,90 49 815,58

06

ZR č. 6_VCP__Priloha c. 3 - Sociani zarizeni 3 - WC 

c. 312

41 169,90 49 815,58
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:   Datum: 9. 7. 2024

Zadavatel:   Projektant:  

Zhotovitel:   Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 169,90

HSV - Práce a dodávky HSV 26 417,66

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 598,32

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 202,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 952,86

    997 - Přesun sutě 6 611,41

    998 - Přesun hmot 3 052,31

PSV - Práce a dodávky PSV 12 058,88

    751 - Vzduchotechnika 10 940,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 118,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 693,36

    VRN3 - Zařízení staveniště 384,77

    VRN4 - Inženýrská činnost 769,53

    VRN6 - Územní vlivy 769,53

    VRN7 - Provozní vlivy 769,53

ZR č. 6_VCP__Priloha c. 3 - Sociani zarizeni 3 - WC c. 312
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo:   Datum:

Zadavatel:   Projektant:

Zhotovitel:   Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON

ZR č. 2_MPC__Priloha c. 3 - Sociani zarizeni 3 - WC c. 312

23.02.2024

 

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-706,93 -855,39

-10 806,05 -13 075,32

SO 01 WC č. 312

-10 099,12 -12 219,94
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 23.02.2024

Zadavatel:   Projektant:  

Zhotovitel:   Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -10 099,12

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV -2 421,12

    763 - Konstrukce suché výstavby -2 421,12

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

TZB - Technické zařízení budov -7 678,00

    TZB01 - Zdravotechnika 0,00

    TZB02 - Elektroinstalace 0,00

    TZB03 - Vzduchotechnika 0,00

    TZB04 - Vytápění -7 678,00

SO 01 - WC č. 312

ZR č. 2_MPC__Priloha c. 3 - Sociani zarizeni 3 - WC c. 312
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 23.02.2024

Zadavatel:   Projektant:  

Zhotovitel:   Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -706,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -706,93

    VRN3 - Zařízení staveniště -100,99

    VRN4 - Inženýrská činnost -201,98

    VRN6 - Územní vlivy -201,98

    VRN7 - Provozní vlivy -201,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

ZR č. 2_MPC__Priloha c. 3 - Sociani zarizeni 3 - WC c. 312


