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Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

zvýšení

1 898 264,64 Kč

44 813,89 Kč

-11 129,90 Kč

1 931 948,63 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Provozní budova Národního divadla – Vinohradská 1535/117, Praha, 3-Vinohrady

130 00 Praha 3 – přízemí č.m. 034 a 3NP č.m. 312, 313 budova A a 2NP č.m. 220

Protokol o změně díla změnový list č. 3

ND – Rekonstrukce 4ks toalet v objektu Ateliérů a dílen Národního divadla

č. THS OO 04/2024, č. NEN: N006/24/V00008325  ze dne 24. 5. 2024



Národní divadlo

se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

IČ: 00023337

AG – REAL s.r.o., Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4

Popis změny

Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů předkládá návrh na provedení změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu 

dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný 

poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu a nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky.

Popis změny:

Po odstrojení konstrukcí jednotlivých WC byly odkryty stavební detaily, které vyžadují zpracování prostřednictvím tohoto ZL. Do 

původní příčky nelze zasekat vedení ZTI z důvodu malé tloušťky a odhaleného ocelového skeletu a tak je nutná přizdívka. Beton 

podlahy byl po odkrytí dlažby nesoudržný a je třeba jej nahradit. Při pokusu uzavřít uzávěr vody bylo zjištěno, že je nutné jej 

vyměnit. Dále se předpokládal funční odtah VZT ale po prověření elektrinstalace bylo zjištěno, že bude nutné doplnit nový 

ventilátor. Proti tomu MPC - není třeba lepším rozvržením namontovat 3x revizní dvířka a otopné těleso, které bude ponecháno 

původní. Požadavek na nacenění byl vydán formou pokynů nebo zápisů  z KD.

Název změnového listu:  Oprava komínů

Změnu vyvolal:

Zhotovitel na základě zachycených skutečností na stavbě po odkrytí konstrukcí.

Zvýšení:

Cena (bez DPH)

Vliv změny na náklady stavby: ANO

Ocenění změny předložil: AG – REAL s.r.o. Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS CS ÚRS 

2023 02 a SOD

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 44 813,89 Kč -11 129,90 Kč

Projekční náklady 0,00 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD bez DPH:

Snížení:

Nová cena:

Termíny

Termín předání změny: 

červenec 2024

Termín realizace změn: 

předpoklad srpen 2024

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:

Prodloužení o 14 dní.

SOD

Změna je smluvně zakotvena v: 

SOD:

Dodatku č.: 

Přílohy

Přílohy protokolu: 

 - položkové rozpočty jednotlivých stavebních objektů



 - fotografie stavu změn



Podpis:

Souhlas (příp. vyyjádření):

Za zhotovitele: 

Ing. Vladimír Augusta

Podpis:

Za objednatele:

 Ing. Jan Míka

Podpis:

Za TDS:

 Ing. Petr Turek

Podpis:

Za AD

: 

Podpis:

Další vyjádření:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07

Stavba:

Místo:   Datum:

Zadavatel:   Projektant:

Zhotovitel:   Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZR č. 7_VCP__Priloha c. 4 - Sociani zarizeni 4 - WC c. 313

9. 7. 2024

 

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

44 813,89 54 224,81

07

ZR č. 7_VCP__Priloha c. 4 - Sociani zarizeni 4 - WC 

c. 313

44 813,89 54 224,81
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:   Datum: 9. 7. 2024

Zadavatel:   Projektant:  

Zhotovitel:   Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 44 813,89

HSV - Práce a dodávky HSV 27 175,27

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 263,84

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 202,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 952,86

    997 - Přesun sutě 6 611,41

    998 - Přesun hmot 3 144,40

PSV - Práce a dodávky PSV 14 706,88

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 648,00

    751 - Vzduchotechnika 10 940,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 118,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 931,74

    VRN3 - Zařízení staveniště 418,82

    VRN4 - Inženýrská činnost 837,64

    VRN6 - Územní vlivy 837,64

    VRN7 - Provozní vlivy 837,64

ZR č. 7_VCP__Priloha c. 4 - Sociani zarizeni 4 - WC c. 313
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:   Datum: 23.2.2024

Zadavatel: IČ:

  DIČ:

Zhotovitel: IČ:

  DIČ:

Projektant: IČ:

  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

Sazba daně Základ daně Výše daně



ZR č. 3_MPC__Priloha c. 4 - Sociani zarizeni 4 - WC c. 313

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

-11 129,90

21,00% -11 129,90 -2 337,28

15,00% 0,00 0,00

CZK -13 467,18


image5.emf
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 23.02.2024

Zadavatel:   Projektant:  

Zhotovitel:   Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -10 401,76

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV -2 723,76

    763 - Konstrukce suché výstavby -2 723,76

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

TZB - Technické zařízení budov -7 678,00

    TZB01 - Zdravotechnika 0,00

    TZB02 - Elektroinstalace 0,00

    TZB03 - Vzduchotechnika 0,00

    TZB04 - Vytápění -7 678,00

SO 01 - WC č. 313

ZR č. 3_MPC__Priloha c. 4 - Sociani zarizeni 4 - WC c. 313
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 23.02.2024

Zadavatel:   Projektant:  

Zhotovitel:   Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -728,14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -728,14

    VRN3 - Zařízení staveniště -104,02

    VRN4 - Inženýrská činnost -208,04

    VRN6 - Územní vlivy -208,04

    VRN7 - Provozní vlivy -208,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

ZR č. 3_MPC__Priloha c. 4 - Sociani zarizeni 4 - WC c. 313


