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Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

zvýšení

1 931 948,63 Kč

12 652,18 Kč

0,00 Kč

1 944 600,81 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Provozní budova Národního divadla – Vinohradská 1535/117, Praha, 3-Vinohrady

130 00 Praha 3 – přízemí č.m. 034 a 3NP č.m. 312, 313 budova A a 2NP č.m. 220

Protokol o změně díla změnový list č. 4

ND – Rekonstrukce 4ks toalet v objektu Ateliérů a dílen Národního divadla

č. THS OO 04/2024, č. NEN: N006/24/V00008325  ze dne 24. 5. 2024



Národní divadlo

se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

IČ: 00023337

AG – REAL s.r.o., Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4

Popis změny

Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů předkládá návrh na provedení změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu 

dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný 

poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu a nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky.

Popis změny:

Po odstrojení konstrukcí jednotlivých WC byly odkryty stavební detaily, které vyžadují zpracování prostřednictvím tohoto ZL. Do 

původní příčky nelze zasekat vedení ZTI z důvodu malé tloušťky a odhaleného ocelového skeletu a tak je nutná přizdívka. Čelo 

kabin je nutné vyzdít znovu - nešlo provést výměnu zárubní, příčka je nesoudržná. Dále je nutné doplnit 2 větrací mřížky k VZT 

aby mohla být VZT zcela skryta, což se po zaměření potvrdilo jako realizovatelné.  Požadavek na nacenění byl vydán formou 

pokynů nebo zápisů  z KD.

Název změnového listu:  Oprava komínů

Změnu vyvolal:

Zhotovitel na základě zachycených skutečností na stavbě po odkrytí konstrukcí.

Zvýšení:

Cena (bez DPH)

Vliv změny na náklady stavby: ANO

Ocenění změny předložil: AG – REAL s.r.o. Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS CS ÚRS 

2023 02 a SOD

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 12 652,18 Kč 0,00 Kč

Projekční náklady 0,00 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD bez DPH:

Snížení:

Nová cena:

Termíny

Termín předání změny: 

červenec 2024

Termín realizace změn: 

předpoklad srpen 2024

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:

Prodloužení o 14 dní.

SOD

Změna je smluvně zakotvena v: 

SOD:

Dodatku č.: 

Přílohy

Přílohy protokolu: 

 - položkové rozpočty jednotlivých stavebních objektů



 - fotografie stavu změn



Podpis:

Souhlas (příp. vyyjádření):

Za zhotovitele: 

Ing. Vladimír Augusta

Podpis:

Za objednatele:

 Ing. Jan Míka

Podpis:

Za TDS:

 Ing. Petr Turek

Podpis:

Za AD

: 

Podpis:

Další vyjádření:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05

Stavba:

Místo:   Datum:

Zadavatel:   Projektant:

Zhotovitel:   Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZR č. 5_VCP__Priloha c. 2 - Sociani zarizeni 2 - WC č. 220

9. 7. 2024

 

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

12 652,18 15 309,14

05

ZR č. 5_VCP__Priloha c. 2 - Sociani zarizeni 2 - WC 

č. 220

12 652,18 15 309,14
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:   Datum: 9. 7. 2024

Zadavatel:   Projektant:  

Zhotovitel:   Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 652,18

HSV - Práce a dodávky HSV 9 403,35

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 404,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 164,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 249,48

    997 - Přesun sutě 1 786,34

    998 - Přesun hmot 798,79

PSV - Práce a dodávky PSV 2 421,12

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 421,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 827,71

    VRN3 - Zařízení staveniště 118,24

    VRN4 - Inženýrská činnost 236,49

    VRN6 - Územní vlivy 236,49

    VRN7 - Provozní vlivy 236,49

ZR č. 5_VCP__Priloha c. 2 - Sociani zarizeni 2 - WC č. 220
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