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                                                        číslo smlouvy objednatele: D9 /2024

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č.1
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
na realizaci stavby:
„SÚS Zlín – stavební úpravy a oprava haly pro silniční techniku“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

269 13 453
DIČ:

                                    CZ26913453
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

xxx
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:
xxx, xxx, tel.: xxx, 

e-mail: xxx
xxx, xxx, tel.: xxx, 

e-mail: xxx 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


LISONĚK, s.r.o.
Adresa: 


Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod
IČO:

25345168
DIČ :

CZ25345168
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu ve

                                                Brně, oddíl C, vložka 27706
Bankovní spojení: 

xxx
Zastoupená:


Ing. Josef Lisoněk, jednatel, tel. xxx




e-mail: xxx
/dále jen zhotovitel/

2. ÚPRAVA ROZSAHU DÍLA DLE DODATKU č.1
2.1. V průběhu realizace díla jsou realizovány práce a dodávky, které nebyly obsaženy v Zadávací dokumentaci zakázky (Výkaz výměr PD). Tyto práce jsou realizovány v souladu s Odst. č. 4 Smlouvy o dílo jako vícepráce a méněpráce. Změny jsou vyvolány zejména nepředvídatelným stavem skrytých stavebních konstrukcí, novými požadavky objednatele na efektivnější a racionálnější provedení některých prací a konstrukcí a dříve nezjištěnými chybami v PD. Podrobný popis a zdůvodnění Změn jsou uvedeny ve Změnovém listu č.1 (Příloha č.1). Změnový list byl projednán doporučen ke schválení na KD dne 11.07.2024.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Realizace Změn dle dod.č.1 SOD nemá vliv na původní termín dokončení díla dle SOD do 3 měsíců od zahájení prací tj. 02.08. 2024.
4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena Změn díla (víceprací a méněprací) je stanovena v souladu s odst.č.4 SOD s použitím cen dle rozpočtu SOD, položky v rozpočtu neobsažené byly použity dle aktuální cenové soustavy RTS. 
Navýšení celkové ceny díla dle ZL č.1:   xxxKč bez DPH
Celková cena díla dle dod.č.1 SOD: xxx Kč bez DPH
	POLOŽKA
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč.DPH)

	VÍCEPRÁCE
	
	

	MÉNĚPRÁCE
	
	

	CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD
	
	

	CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ
	7 981 014,90
	9 657 028,03


4.1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací (Příloha č.2 Změnového listu č.1) slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 
4.2. Všechny Faktury a daňové doklady musí být výrazně označeny textem: 
“ ZÁPŮJČKA ZK“.
4.3. Přílohou faktury musí být : 
· Technickým dozorem stavebníka (TDS) písemně odsouhlasený Soupis skutečně provedených prací za fakturované práce.
· Technickým dozorem stavebníka (TDS) písemně odsouhlasený daňový doklad za fakturované práce.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo č. D9/2024. 
5.2. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR. 
5.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel - Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle dodatek č.1 Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR. 

PŘÍLOHY:  
Příloha č. 1 –  Změnový list č.1  (15.07.2024)
Ve Zlíně,  dne: 15.07. 2024     
       
       V Uherském Brodě,  dne 15.07. 2024
Objednatel:
                                                       Zhotovitel:

…………………………………                            …………………………..…………………
Libor Lukáš, jednatel společnosti                           Ing. Josef Lisoněk, jednatel společnosti
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číslo smlouvy zhotovitele: 2024/
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