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verze 05-2023


ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
Název akce: MŠ Mánesova 3766, Kroměříž – rekonstrukce střechy
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: ELIS-střechy s.r.o.; Švabinského nábřeží 1630/85, 767 01 Kroměříž
Technický dozor stavebníka: xxx, FAKO spol. s r.o., 767 01 Kroměříž
1. Objekt a oddíl stavby: Pavilon B, C, D
2. Zpracovatel změnového listu: xxx, ELIS-střechy s.r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. Zápis z kontrolního dne č. 1 ze dne 09. 07. 2024 (podklad č. 1)
3.2. Položkový rozpočet – demontáž krytiny (podklad č. 2) 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
· Demontáž stávající střešní krytiny z asfaltového šindele a podkladního pásu kotveného do dřevěného záklopu. Stávající krytina z asfaltového šindele je poškozená, místy uvolněná – při pokládce nového šindele hrozí prokreslování stávající skladby do nového povrchu, nemůžeme zaručit dostatečnost rovinnost podkladu a tím správné přilnutí jednotlivých vrstev šindele, což může mít negativní vliv z pohledového hlediska a na záruku poskytovanou výrobcem.
· Provedení nového kotvení stávajícího dřevěného záklopu z desek do nosné konstrukce, aby byla zajištěna dostatečná odolnost konstrukce proti zatížení větrem.
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Navrhované změny mohou prodloužit délku realizace díla, avšak jejich provedení má pozitivní vliv nejen na životnost a bezpečnost stavby, ale i z estetického hlediska, proto jako zhotovitel stavby výrazně doporučujeme provést demontáž stávající krytiny vč. podkladního pásu a nové kotvení původního dřevěného záklopu. Změnový list má vliv na rozsah (vícepráce), cenu díla a termín dokončení. Předpokládané dokončení díla do 31. 08. 2024.
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 317.143,81 Kč
	+ 383.744,- Kč

	méněpráce
	- 000.000,- Kč
	- 000.000,- Kč

	bilance změnového listu
	+ 317.143,81 Kč
	+ 383.744,- Kč


Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny 
v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS).
7. Stanovisko TDS: 

Podrobnou prohlídkou stavby ze strany před zahájením prací a provedenými sondami bylo zjištěno a konstatováno, že stávající asfaltové šindele vykazují výrazné prohnutí, tvarovou tuhost a lokální uvolnění od podkladů. Při pokládce nového šindele tak hrozí prokreslování stávající nerovné skladby do nového povrchu, čímž nelze zaručit dostatečnou rovinnost podkladu a tím správné přilnutí jednotlivých nových vrstev šindele (podmínka technologického postupu výrobce). To může mít negativní vliv jak na estetiku nové střechy, tak i záruku poskytovanou výrobcem.

Doporučena je proto dodatečná demontáž stávající střešní krytiny z asfaltového šindele 
a podkladního pásu kotveného do dřevěného záklopu. Demontáž stávající krytiny umožní jednak kontrolu stavu bednění a dále provedení nového dokotvení stávajícího dřevěného záklopu z desek do nosné konstrukce tak, aby byla zajištěna dostatečná odolnost konstrukce proti zatížení větrem. Následně budou aplikovány vrstvy dle platného rozpočtu.

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou 
v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací dle článku 4. odst. 4.7. smlouvy o dílo na realizaci stavby. 

TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli dokumentace, podkladů pro realizaci stavby, škodu za vadu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. 

Uvedené práce souvisí s předmětem díla. TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje Objednateli tento ZL odsouhlasit. 
8. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek v pořádku.

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku 
ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
9. Seznam příloh: 

Podklad č. 1 – Zápis z Kontrolního dne č. 1 ze dne 09. 07. 2024

Podklad č. 2 – Položkový rozpočet -  VCP - demontáž krytiny
Datum: 23. 07. 2024
……………………… 

xxx, zpracovatel ZL
……………………

xxx, technický dozor stavebník

………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
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