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ZMĚNOVÝ LIST Č. 3
Název akce: MŠ Mánesova 3766, Kroměříž – rekonstrukce střechy
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: ELIS-střechy s.r.o., Švabinského nábřeží 1630/85, 767 01 Kroměříž
Technický dozor stavebníka: xxx, FAKO spol. s r.o., 767 01 Kroměříž
1. Objekt a oddíl stavby: Pavilon B, C, D
2. Zpracovatel změnového listu: xxx, ELIS-střechy s.r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. Zápis z kontrolního dne č. 1 ze dne 09. 07. 2024 (podklad č. 1)

3.2. Položkový rozpočet - VCP/MP - prostupy (podklad č. 2) 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
Fyzickou kontrolou na stavbě bylo zjištěno, že stávající plechové střešní prostupky pro kanalizační potrubí a potrubí VZT odvětrání je silně degradované a narušeno korozí. Projekční navržené řešení z potrubí KJG je nevhodné a technický dozor stave navrhuje použití systémových prostupů. 
Další změnou je nerealizace zateplených výlezů v pavilonu C a D. 
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

S ohledem na nově realizovanou krytinu, doporučuje zhotovitel kompletní výměnu všech funkčních prostupů za nové systémové prvky určené pro aplikovaný typ střešní krytiny.
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 18.552, - Kč
	+ 22.447,92 Kč

	méněpráce
	- 39.575, - Kč
	- 47.885,75 Kč

	bilance změnového listu
	- 21.023, - Kč
	- 25.437,83 Kč


Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny 
v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS).
7. Stanovisko TDS: 

Navržená změna materiálu na střešní prostupy je nad rámec dokumentace, podkladů  
pro realizaci díla.  

Uvedená změna v realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce, ale má dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací a méněprací dle článku 4 odst. 4.7 smlouvy o dílo na realizaci stavby. 
TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli dokumentace, podkladů pro realizaci stavby, škodu za vadu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. 

Uvedené práce souvisí s předmětem díla. TDS vzhledem výše uvedené skutečnostem doporučuje Objednateli tento ZL odsouhlasit. 

8. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek v pořádku.  
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku 
ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
9. Seznam příloh: 

Podklad č. 1 – Zápis z Kontrolního dne č. 1 ze dne 09. 07. 2024

Podklad č. 2 – Položkový rozpočet - VCP/MP - prostupy
Datum: 23. 07. 2024
……………………… 

xxx, zpracovatel ZL
……………………

xxx, technický dozor stavebník

………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
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