
DODATEK C. 3 
KE SMLOUVE O DiL DNE2 4,2023 

L BJED 

CISLO ZHOTOVITELE: 2230005 

Smluvni strany 
1. Objednatel: Statutarni mésto Karlovy vary 

se sidlem: Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 
osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Ing. Rostislav Matyas, vedouci odboru majetku mésta 
Magistratu mésta Karlovy Vary 
osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: _techmk odboru majetku mésta 
ICO 00254657 

DIC: CZ00254657 
Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s. 

a 

2. Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubac s.r.o0. 

se sidlem: 357 03 Svatava, Pohrani¢ni stradze 136, 
zastoupeny: Jifi Benes, jednatel 
1¢0: 26395886 
DIC: CZ26395886 

déle spolecné jen ,smluvni strany™ 

1. Preambule 

1. Smluvni strany se dohodly na nize uvedenych zménach Smlouvy o dilo €. 39-60230/2023, 2230005 
uzaviené dne 28.4.2023 na verejnou zakazku s nazvem MM&MM_{Q 

= zatepleni budovy" (dale jen ,smlouva o dilo* nebo jen ,smlouva®), modifikované dodatkem ¢. 1a €. 2 

k ni uzavienym z dfivodu zmény pfedmétu dila a s tim souvisejici zmény ceny za dilo. 

2. Tento dodatek €. 3 je rovnéZ uzaviran: 

- jednak za Ucelem pochybeni ohledné zafazeni zmén pfedmétu dila pod spravny odstavec § 222 ZzZVZ 
v ramdi jiz uzavieného dodatku ¢. 1 oznacené smlouvé o dilo; 

- a dale za ucelem dalsich, novych zmén predmétu dila a s tim souvisejici zmény ceny za dilo. 

I1. Napraveni pochybeni v ramci Dodatku €. 1 

1. Smiuvni strany kvalifikovaly zmény predmétu dila, realizované vramci smluvniho ujednani jiz 
uzavieného dodatku €. 1 ke smlouvé o dilo, pod § 222 odst. 4 ZZVZ. Tato pravni kvalifikace zmén 
pfedmétu dila dle zménového listu & 01 a zmé&nového listu ¢ 02 pod § 222 odst. 4 ZZVZ je vSak 
z pravniho hlediska chybna a smluvni strany ¢ini timto dodatkem €. 3 pfislusnou napravu kvalifikace zmén 
predmétu dila dle ZL €. 01 a ZL & 02 ve vztahu k odpovidajicimu odst. 7 a odst. 5 § 222 ZZVZ 
v nasledujicim znéni: 

1.1. ZMENOVY LIST &. 01 - KLEMPIRSKE KONSTRUKCE — zména dle § 222 odst. 7 ZZVZ 

POPIS A DUVOD ZMENY: Zadavatel stavby (jako Fadny hospodar) ve shodé s projektantem stavby, 
technickym dozorem zadavatele a souhlasem zhotovitele stavby zménil klempifské prvky v rdmci objektu 
ZUS Smeralova 40 Karlovy Vary, soupisu stavebnich praci, které mély byt provedeny z predzvétralého 
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TiZn mechanicky kotvené. Nasledné objednatel poZadoval zménu — a to provedenim klemplrskych 
konstrukci z lesklého valcového Tizn (plech CLASSIC walzblank), které (mimo zavétré listy a svod{) musi 
byt celoplosné lepené. 

Nové polozky soupisu stavebnich praci pfedstavuji srovnatelny druh materidlu nebo praci ve vztahu k 
nahrazovanym polozkam, cena materialu nebo pracn podle novych polozek soupisu stavebnich praci je ve 
vztahu k nahrazovanym polozkédm stejnd nebo nizsi a materidl nebo prace podle novych polozek soupisu 
stavebnich praci jsou ve vztahu k nahrazovanym polozkam kvalitativné stejné nebo vy&si. 
Podrobné a srozumitelné odtvodnéni srovnatelnosti matenalu, praci a stejné nebo vyssi kvality kazdé 
jednotlivé zamény poloZky dle soupisu stavebnich prac1, dodévek a sluZeb v souladu s pozadavky dikce § 
222 odst. 7 ZZVZ je obsazeno ve zménovém listu & 01 a v objasnéni zadavatele ke zméném v ramcd 
dodatku ¢é. 3, Jez tvori pfilohu €. 1 tohoto dodatku. 
Ocenéni zmény je provedeno ve zménovém rozpottu. Cena novych nahrazujicich poloZek &ni 
589 467,27KC bez DPH; cena plivodnich zamé&fiovanych poloZek &ini 656 352,67K¢ bez DPH. 

1.2, ZMENOVY LIST & 02 - UPRAVA POVRCHU FASADY - zména dle § 222 odst. 5 ZZVZ 

POPIS A DOVOD ZMENY: 7 diivodu statického zajisténi a dosazeni pozadované rovinnosti fasady, fadného 
ukotveni keramickych pasku v ploSe VKZS s ohledem na jejich hmotnost véetné lepidla, chybé&jicich praci a 
postupl zjiSténych aZ v prlibéhu realizace dila a nezohlednénych v puvodm zadavaci dokumentaci bylo 
potfeba realizovat tyto dodatecné stavebni prace — specifikované ve ZL & 02. 

V pfipadé této zmény se tedy jednd o zmeny nezbytné — dodate¢né prace které nebyly zahrnuty 
v plvodni zadavaci dokumentaci, kdy zmé&na v osobé dodavatele neni mona z technickych dlivodd 
spocwaycnch zejména v poZadavcich na sluditelnost se stavajicim zafizenim, sluzbami nebo instalacemi 
pofizenymi objednatelem jakoZto zadavatelem vefejné zakazky v puvodmm zadavacim fizeni a zména 
dodavatele by zplsobila objednateli znaéné obtize a vyrazné zvySeni nakladd, spocivajici zeJmena 
v nutnosti pozastavenl provadéni praci na dile po dobu vybéru nového dodavatele a realizace jeho praci a 
s tim spOJene sankéni riziko z dlivodu nedodrZeni smiouvy s plvodnim dodavatelem. 
Ocenéni zmeny je provedeno ve zménovém rozpoctu. Cena téchto vicepraci ¢&ini 1 144 330,36 K& bez 
DPH; ménéprace nerealizovany. 

2. Ostatni ujednani dodatku ¢. 1 se pak timto dodatkem €. 3 neméni. 

IIL. Dalsi zmény zavazku 

1. Smluvni strany méni timto Dodatkem ¢. 3 pfedmét dila vymezeny ve smlouvé o dilo modifikovany 
dodatky & 1a 2 kni uzavrenych,, ato tak Ze zhotovitel se zavazuje nad ramec pinéni dle &. I. a II. 
smiouvy o dilo dale provést préace (viceprace) a neprovest prace (ménéprace) uvedené v él. III. odst. 2 
tohoto Dodatku €. 3 a ve Zménovych listech &. 03 aZ &. 11, jejich? soucasti je i polozkovy rozpocet 
pro danou zménu, a jez tvofi pfilohy tohoto Dodatku &. 3. 

1.1. ZMENOVY LIST €. 03 — OPLECHOVANI ATIK — zména dle § 222 odst. 4 Zzvz 
POPIS A DUVOD ZMENY: Jedné se o provedeni vicepraci na oplechovani atik, severni $titové atice a 
spojovacim krcku télocvicny. 
Ocenéni zmény je provedeno ve zmé&novém rozpoctu. Cena téchto vicepraci &ni 94 597,93 K¢ bez DPH; 
ménéprace nerealizovany. 

1.2, ZMENOVY LIST & 04 - INJEKTOVANE KOTVENI - zména dle § 222 odst. 4 ZZVz 
POPIS A DOVOD ZMENY: Na zékladé vybéru keramického pasku KLINKER bylo navrzeno GP injektované 
kotveni kotvami Spiral Ankys SA — cena té&chto kotev je vy$3i neZ plivodné navrZené fedeni. Déle se v této 
souvislosti nebude provadét mechanické kotveni. 
Ocenéni zmeny ]e provedeno ve zménovém rozpoctu. Cena téchto vicepraci &ini 164 886,83 K& bez DPH; 
cena téchto ménépraci ¢ini 101 181,47 K& bez DPH. 
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1.3. ZMENOVY LIST €. 05 — — VYROVNANI PLOCH FASADY - zména dle § 222 odst. 4 Zzvz 
POPIS A DUVOD ZMENY: Dle pokynu obJednateIe provede zhotovitel vyrovnani omitkou plochu stény 
vychodni a jizni fasady pod fenolickou pénu pro lep$i rovinatost podkladu pod pé&nou, jelikoz se tato 
fenolicka pena nedé brousit do rovinatosti. 
Ocenéni zmeny ]e provedeno ve zménovém rozpoctu. Cena téchto vicepraci ¢ini 139 565,26 K¢ bez DPH; 
cena téchto ménépraci ini 43 125,76 K& bez DPH. 

1.4, ZMENOVY LIST €. 06 — BEDNENI A OPLECHOVANI STITO - zména dle § 222 odst. 6 ZZvZ 
POPIS A DUVOD ZMENY: V priibéhu realizace dila bylo po demontaZi atikového plivodniho oplechovani 
severniho a zapadniho Stitu zjiSténo nesoudriné podkladni zdivo, proto je tfeba provést zabetonovani 
horni hrany zdiva do bednéni. 
Dale pdvodni zadavaci dokumentace nezahrnovala oplechovani zapadniho h¥ebene stfechy a navazujiciho 
komina télocvitny a po demontdZi pfistfesku pro popelnice zjisténo schodové odskakované zdivo 
télocvicny. 
Plvodni zadavaci dokumentace chybné obsahovala polozku demonta? a monta? oplechovani zavétrnou 
liStou zapadni stit Skoly namisto plechovani hornich ploch zdi. 
Vedkeré tyto zjisté€né skuteCnosti oproti plivodnimu FeSeni musi byt v podobé vicepraci & ménépraci 
napraveny. 
Tato zmény tedy vznlkly v dlsledku okolnosti, které nemohl objednatel Jakozto zadavatel verejné zakazky 
jednajici s naleZitou pédi predvidat a tato zmé&na neméni celkovou povahu vereJne zakazky. 
Ocenéni zmeny Je provedeno ve zménovém rozpoctu. Cena téchto vicepraci €ini 38 494,17 K& bez DPH; 
cena téchto ménépraci ¢ini 5 836,77 K& bez DPH. 

1.5. ZMENOVY LIST & 07 — OBKLADY OSTENI - zména dle § 222 odst. 6 ZzZVz 
POPIS A DUOVOD ZMENY: V pribéhu realizace dila bylo ZJlsteno Ze plvodni vykaz vymér uvaZoval jen 
s ploSnym lepenim obkladd na sténu obklady KLINKER, maijf provedem i rohovky; osténi okolo oken je na 
provedenl montaze obkladu naro¢né&j$i v podob& doméfovani a Fezani na $itku. 
Tato zména tedy vznikla v dlisledku okolnosti, které nemohl objednatel Jakozto zadavatel vefejné zakazky 
jednajici s naleZitou pédi predvidat a tato zména neméni celkovou povahu vereJne zakazky. 
Ocenéni zmeny Je provedeno ve zménovém rozpoctu. Cena téchto vicepraci &ni 42 245,75 K& bez DPH; 
cena téchto ménépraci Cini 21 866,36 K& bez DPH. 

1.6. ZMENOVY LIST & 08 — OPLECHOVANI RIMS. PARAPETO - zména dle § 222 odst. 4, 52 6 
Zzvz 5 

POPIS A DOVOD ZMENY: 
§ 222 odst. 5 ZZVZ (08.01.) - jednd se o chybéjici pInéni v PD a VV v podobé& oplechovani roht parapetl 
vychodni strana, které bylo zji§téno az v prubehu realizace dila. 
V pfipadé této zmény se tedy jednd o zmeny nezbytné - dodate¢né prace které nebyly zahrnuty 
v plvodni zadévaci dokumentaci, kdy zména v osob& dodavatele neni mo2na z technickych dlvodd 
spocwajlach zejména v pozadavcich na sluditelnost se stavajicim zafizenim, sluzbami nebo instalacemi 
pofizenymi objednatelem jakoZto zadavatelem vefejné zakazky v puvodn|m zadavacim fizeni a zména 
dodavatele by zplsobila objednateli znaéné obtiZe a vyrazné zvySeni naklad(, spodivajici zeJmena 
v nutnosti pozastavenl provadéni praci na dile po dobu vybéru nového dodavatele a realizace jeho praci a 
s tim spo;ene sank¢ni riziko z divodu nedodrZeni smlouvy s puvodnlm dodavatelem. 
Ocenéni zmény je provedeno ve zménovém rozpoctu. Cena téchto vicepraci €ini 25 324,01 K¢ bez DPH; 
ménéprace nerealizovany. 

§ 222 odst. 4 ZZVZ (02.02.) - jedna se o zménu v podobé oplechovani ozdobnych oblych prvk na 
zakladé pozadavku objednatele a TDS. 
Ocenéni zmény je provedeno ve zmé&novém rozpoctu. Cena téchto vicepraci €ini 27 536,34 KC bez DPH; 
ménéprace nerealizovany. 

§ 222 odst. 6 ZZVZ (08.03.) - v prdbéhu realizace dila bylo zjidt&no, Ze plvodni oplechovani parapet 
mansard dvorni a vychodni strany vykazuje zndmky koroze a nékteré i protispad k okndim, proto je tfeba 
provést nové oplechovani, 
Tato zména tedy vznikla v dlisledku okolnosti, které nemohl objednatel Jakozto zadavatel verejné zakazky 
jednajici s naleZitou péci pfedvidat a tato zmé&na neméni celkovou povahu veFejné zakazky. 
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Ocenéni zmény je provedeno ve zm&novém rozpottu. Cena t&chto vicepraci &ni 22 484,57 K& bez DPH; 
ménéprace nerealizovany. 

1.7. ZMENOVY LIST &. 09 - SOKL A BETONOVY PRAH TELOCVICNY — zména dle § 222 odst. 5 
Zzvz 

POPIS A DUVOD ZMENY: V préibéhu realizace dila bylo zjiét&no, e betonovy prah pred severni st&nou 
t&locvicny je rozpadly a je nutno provést dodatetné stavebni prace spojené s népravou tohoto stavu. 

V pfipadé této zmény se tedy jednd o zmény nezbytné — dodatetné prace, které nebyly zahrnuty 
v pvodni zadévaci dokumentaci, kdy zména v osobé dodavatele neni moZna z technickych dlvod( 
spocivajicich zejména v poZadavcich na sluditelnost se stavajicim zafizenim, sluZbami nebo instalacemi 
pofizenymi objednatelem jakoZto zadavatelem vefejné zakdzky v pévodnim zadavacim fizeni a zména 
dodavatele by zplisobila objednateli znatné obtize a vyrazné zvySeni nakladf, spodivajici zejména 
v nutnosti pozastaveni provadéni praci na dile po dobu vybéru nového dodavatele a realizace jeho praci a 
s tim spojené sankéni riziko z divodu nedodrzeni smiouvy s pivodnim dodavatelem. 
Ocenéni zmény je provedeno ve zmé&novém rozpottu. Cena téchto vicepradi &ni 29 124,03 K& bez DPH; 
ménéprace nerealizovany. 

1.8. ZMENOVY LIST &. 10 — MENEPRACE - zména dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
POPIS A DUVOD ZMENY: Z&bor vef'ejného prostranstvi vychodni strany nebude Uc¢tovan. 
Ocenéni zmény je provedeno ve zménovém rozpottu. Viceprace nerealizovany; cena téchto méndpraci &ni 
367 740,00 K¢ bez DPH. 

1.9. ZMENOVY LIST & 11 — OKAPOVY CHODNIiK DVORNI CAST - zména dle § 222 odst. 4 
ZZvZ 
POPIS A DOVOD ZMENY: bude provedena Gprava okapového chodniku u t8locviény. 
Ocenéni zmény je provedeno ve zménovém rozpottu. Cena téchto vicepraci &ni 22 048,68 K& bez DPH; 
cena téchto ménépréci Cini 5 434,86 K& bez DPH. 

2. Smiuvni strany méni timto Dodatkem ¢. 3 cenu dila, a to tak, 7e cena dila pfivodné sjednana v &l. 
V., bod 5.1. smlouvy o dilo, modifikovana dodatkem &. 1 a 2, je upravena takto: 

Viceprdce dle Dodatku & 3 bez DPH: 606 307,57 K¢ 
Ménéprdce dle Dodatku & 3 bez DPH: 545 185,22 K¢ 
Celkovy nérdst ceny dle Dodatku ¢ 3 bez DPH: 61 122,35 K¢ 

Celkova cena dila ve znéni Dodatku ¢, 3: 

8 480 077,22 K¢ bez DPH 

1780 816,22 K¢ DPH 

10 260 893,44 Kc vcetné DPH 
Podrobny rozpis hodnoty zmén v K¢ k jednotlivym dotcenym dilcim poloZkém je uveden v poloZkovém 
rozpoctu praci v ramdi priloh tohoto Dodatku & 3, 

IV. Zavéreéna ustanoveni 

1.  Ostatni ujednani vySe oznacené smlouvy o dilo ve znéni dodatku & 1 a & 2 se timto dodatkem €. 3 
neméni a zlistava v platnosti. 

2.  Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a G&innosti dnem 
uverejnéni v Registru smluv. 

Dodatek €. 3 je vyhotoven v el. podobé. 

4.  Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasleduiici pfilohy: 

s Pfiloha €. 1 — odlivodnéni ZL &. 01 

e Pfilohy & 2 aZ 9 — Zménové listy & 03 aZ 11 v&. poloZkovych rozpoctél 
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Pfiloha €. 10 - vypis z usneseni Rady Statutarniho mésta Karlovy Vary 

OBIJED 
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