Níže psaného dne, měsíce a roku





Statutární město Karlovy Vary
se sídlem: 		Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 360 01
IČO: 			002 54 657
DIČ: 			CZ00254657
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: č. ú.: 	XXXXXXX, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, 
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem Matyášem, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary
zastoupené ve věcech technických:   XXXXXX,  technikem odboru majetku města 


na straně jedné (dále jen „objednatel“)


a


 
Zhotovitel: 		STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o. 	  	
Sídlo:			Svatava, Pohraniční stráže 136, PSČ 357 030
Statutární orgán: 	Jiří Beneš, jednatel   	 
IČ: 			26395886		 		   
DIČ: 			CZ 26395886		 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel společně jako „Strany dodatku“) 



uzavřeli ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto
 



__________________________________________________________________________________

D O D A T E K č. 4 
ke S M L O U V Ě   O    D Í L O 
číslo objednatele : 39-60230/2023
číslo zhotovitele : 2230005
(dále jen „Smlouva“)
 
__________________________________________________________________________________



1. Popis Smlouvy 
0. Strany dodatku uzavřely mezi sebou dne 28.04.2023 Smlouvu o dílo č. 39-60230/2023, 2230005, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.10.2023, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne …………, dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne …………… (Smlouva o dílo včetně dodatku dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo  : 
Provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby s názvem „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti, a to v rozsahu specifikovaném ZD, jejíž součástí je i projektová dokumentace pro stavební povolení s názvem „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“, včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracoval KV engineering spol. s r.o., IČO: 45355142, se sídlem Závodu míru 584/7, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary. 

0. Strany dodatku konstatují, že zhotovitel je vítězem veřejné zakázky s názvem „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“ (dále též „veřejná zakázka“) zahájené dne 30.11.2022 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a výběr dodavatele byl schválen usnesením Rady města Karlovy Vary dne 14.03.2023 usnesením č. RM/299/3/23

II. 	Změna smluvních ustanovení

2.1. 	V průběhu zhotovování díla objednatel vznesl požadavek, že vzhledem k probíhající výuce v objektu – ŽŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 40 a vzhledem k technickým parametrům dokončení části díla dojde k přerušení prací do 30.6 2024 a opětovnému zahájení prací od 1.7.2024. a  k posunutí termínu dokončení díla  na jižní straně budovy do 30.8.2024. Vzhledem k technickým podmínkám a náročnosti se strany dodatečně dohodly, že termín dokončení této části díla se posunuje do 30.9.2024. Tímto dojde ke změně harmonogramu prací. 
 
2.2.	Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem, Strany dodatku se dohody, že tímto Dodatkem se nahrazuje čl. III. odst. 3.1. písm. c) nově zní : 
 

c) dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla  – nejpozději do 19.01.2024 (vyjma jižní strany budovy č.e. 40, ul- Šmeralova) a nejpozději do 30.09.2024 pokud jde o dílo na jižní straně budovy č.p. 40, ul. Šmeralova. 
 

 2.3.	Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny. 


III. 	Společná ustanovení a závěrečná ustanovení 

3.1. 	Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci a účinnosti uveřejněním v Registru smluv. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

3.2.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy, a zhotovitel taktéž dva stejnopisy.  Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

3.3.	Všechny smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek  přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

3.4.	Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 	potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu. Uzavření tohoto dodatku chválila Rada města Karlovy Vary Usnesením č. RM/540/5/24  z 13.  jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 14.5.2024.

3.5.	Přílohy : 	  
		Příloha 1. :  Harmonogram prací 
		Příloha 2. : Usnesení Rady města č. RM/540/5/24





V Karlových Varech dne  		    	     	V Karlových Varech dne  


	




…………………………………………………
	…………………………………………………

	    Statutární město Karlovy Vary                                      	       
                    zastoupené                                                                 
        Ing. Rostislavem Matyášem                                             
      vedoucím odboru majetku města                                                                                               

	STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o. 

zastoupená
Jiřím Benešem
jednatelem společnosti
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