
Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10187
MŠ Klíčanská-přeměna prádelny na učebnu IT pro předškolní 
děti

Objekt: 01 Stavební úpravy - VÍCEPRÁCE

Rozpočet: 10187 MŠ Klíčanská-přeměna prádelny na učebnu IT pro předškolní děti-final

Objednatel IČO

DIČ

Zhotovitel: PN-Stavební společnost s.r.o. IČO: 28496931

Na Hradišti 224 DIČ: CZ28496931
250 67 Klecany

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 56 482,57

I PSV 14 000,00

MON 0,00

| Vedlejší náklady 9 162,73

Ostatní náklady 0,00

Celkem 79 645,30

| Rekapitulace daní

I Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

I Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

I Základ pro základní DPH 21 % 79 645,30 CZK
I Základní DPH 21 % 16 725,51 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 96 370,81 CZK

v dne

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

číslo Název TVpdflu Celkem %

011 Přípravné práce HSV 5 000,00 6

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 15 098,40 19

96 Bouráni konstrukcí HSV 15 001,68 19

766 Konstrukce truhlářské PSV 14 000,00 18

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 21 382,49 27

VN Vedlejší náklady VN 9 162,73 12

Cena celkem 79 645,30 100
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