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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ze dne 27.09.2023 v rámci veřejné zakázky pod názvem  

„Rekonstrukce Domova seniorů Břeclav“ (dále jen „Dodatek“ nebo též „Dodatek č.4“) 
 

Článek I 
Smluvní strany 

 
1. Objednatel:   Město Břeclav 
Sídlo:    náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav 
IČO:    00283061 
DIČ:    CZ00283061 
Oprávněný zástupce:  Bc. Svatopluk Pěček, starosta 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   19-1832780227/0100 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)  
 
a 
 
2. Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s. pro DS Břeclav 
Zhotovitel:   SYNER, s.r.o. jako vedoucí společník 
Sídlo:    Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 
IČO:                                          482 92 516 
DIČ:    CZ48292516 (plátce DPH) 
Zástupce:                JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem a  

Ing. Lubošem Váňou,  
jednatelem Ing. Daliborem Kobrlem, jednatelem  

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Praha 
Číslo účtu:   53001461/0100 
 
a 
 
Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. jako společník 
Sídlo:    Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO:                                            46342796  
DIČ:    CZ46342796 (plátce DPH) 
Zástupce:                 Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ na základě PM 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Praha 
na straně jedné jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)  
 
(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní 
strana“) 
 

Čl. II. 
Předmět Dodatku 

2.1 Smluvní strany uzavřely v návaznosti na řízení o zadání veřejné zakázky Smlouvu ve znění 
Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, jejímž předmětem je provedení Stavby „Rekonstrukce 
Domova seniorů Břeclav" (dále jen „Smlouva o dílo“).  

2.2 Pojmy uvedené v tomto Dodatku mají shodný význam jako totožné pojmy ve Smlouvě o dílo, není-
li uvedeno jinak. 

2.3 Při realizaci Stavby bylo zjištěno, že pro dokončení Stavby je nezbytné provést změnu závazku ze 
Smlouvy o dílo dle níže uvedené specifikace. Smluvní strany se shodují a konstatují, že tato změna 
Smlouvy o dílo není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 
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odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), neboť  

a) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení 
odpovídaly této změně, 

b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, 
ani 

c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 
 

Tato změna Smlouvy o dílo je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 
zákona, neboť nemění celkovou povahu Smlouvy o dílo (a tedy ani původní veřejné zakázky) a její 
hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je i nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku podle Smlouvy o dílo, která byla uzavřena na základě veřejné zakázky 
na stavební práce. 
 
Tato změna Smlouvy o dílo plní rovněž znaky nepodstatné změny závazku ze Smlouvy ve smyslu 
§ 222 odst. 6 zákona, neboť její potřeba vznikla až v důsledku okolností, které Objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu Smlouvy o dílo, a tedy ani 
původní veřejné zakázky. 
 

2.4 V návaznosti na níže specifikované změny dochází účinností tohoto Dodatku ke změně (i) rozsahu 
předmětu Smlouvy o dílo, (ii) Lhůty pro dokončení, (iii) Lhůty pro úplné dokončení a (iv) Ceny 
díla. 

 
 

Čl. III. 
Změny Smlouvy o dílo 

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy o dílo tak, že stávající 
znění níže uvedených článků se upravuje následovně: 

3.2 Cena díla se tímto Dodatkem navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 8.421.182,13 Kč bez DPH, 
tudíž celková Cena díla bude účinností tohoto Dodatku změněna na částku ve výši 131.806.774,57 
Kč bez DPH.  

 

Cena dle smlouvy o dílo 116 674 650,29 Kč bez DPH 

Cena dle Dodatku č.1 0,00 Kč bez DPH 

Cena dle Dodatku č.2 0,00 Kč bez DPH 

Cena dle Dodatku č.3 6.710.942,15 Kč bez DPH 

Cena dle Dodatku č.4 8.421.182,13 Kč bez DPH 

Cena celkem ve smyslu Dodatků 1–4 131.806.774,57 Kč bez DPH 

 

Z důvodu těchto změn v Ceně díla dochází s účinností tohoto Dodatku ke zrušení čl. 14.1 
Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím zněním: 

„Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla, stanovenou dle nabídky Zhotovitele podané 
v Zadávacím řízení, a to za provedení veškerých plnění Zhotovitele podle této Smlouvy a za řádné 
a úplné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a splnění dalších povinností Zhotovitele 
dle této Smlouvy. Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 činí částku ve výši 131.806.774,57 
Kč bez DPH („Cena díla“).“ 
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3.3 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nad rámec jeho platného znění doplňuje o nový text, který zní: 

Předmětem Díla jsou další práce (tzv. „vícepráce“) jejichž přesná specifikace je uvedena ve 
změnových listech ZL č. 04, ZL č. 06, ZL č. 07, ZL č. 9, ZL č. 10, ZL č. 11 a ZL č. 12, jejichž 
souhrn jako nedílná součást tvoří přílohu č. 1 Dodatku č.4. 

3.4 Lhůta pro dokončení a lhůta pro úplné dokončení uvedené v čl. 12.7 písm. (c) a (d) Smlouvy 
o dílo se v důsledku změny rozsahu Díla ruší a nahrazují následujícím zněním: 

           (c)  Lhůta pro dokončení:    do dne 2. 6. 2025 

           (d)  Lhůta pro úplné dokončení:   do dne 2. 7. 2025 
 
 

Čl. IV. 
Závěrečná ustanovení 

 

4.1 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění  
Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv 
Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném 
rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o 
registru smluv. 

 

4.2 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje  
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.  

 

4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv  
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují 
svými podpisy.  

 

4.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny. 
 

4.5 Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří jeho přílohy:  

Příloha č. 1: Souhrn změnových listů č. 04, č. 06, č. 07, č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12.  

Příloha č. 2: Časový harmonogram.  
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Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Břeclavi dne dle el. podpisu V Liberci dne dle el. podpisu

Bc. Svatopluk Pěček, starosta JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel

Ing. Luboš Váňa, jednatel

Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda

Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 39 dne 26.
6. 2024 usnesením č. R39/24/39/3.

V Břeclavi dne dle el. podpisu
Bc. Svatopluk Pěček, starosta































KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břeclav

Zadavatel: IČ: 002 83 061
Město Břeclav DIČ: CZ00283061

Zhotovitel: IČ:
Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s. DIČ:

Projektant: IČ: 255 52 325
LIVINGSTAV s.r.o. DIČ: CZ25552325

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 941 190,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 941 190,15 12,00% 112 942,82

snížená 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 054 132,97

Rekonstrukce domova seniorů Břeclav

ZL06 - Rozpor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břeclav

Zadavatel: Město Břeclav Projektant: LIVINGSTAV s.r.o.
Zhotovitel: Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 941 190,15

HSV - Práce a dodávky HSV 900 340,15

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 900 340,15

D1 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 40 850,00

    D6 - V03: Zařízení staveniště 40 850,00

      D7 - V03.: Zařízení staveniště 40 850,00

Rekonstrukce domova seniorů Břeclav

ZL06 - Rozpor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břeclav

Zadavatel: Město Břeclav Projektant: LIVINGSTAV s.r.o.
Zhotovitel: Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 941 190,15

D HSV Práce a dodávky HSV 900 340,15

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 900 340,15

1 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 
mm

m 4 080,870 39,50 161 194,37

dodání + montáž, cena dle programu KROS

2 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 728,000 841,40 612 539,20

VV P10
VV 182*4 728,000

6 K 764212405
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 400 
mm

m 55,000 375,00 20 625,00

7 K 764212662
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 200 mm

m 195,000 294,00 57 330,00

8 K 764218604
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 
upraveným povrchem rš 330 mm

m 97,000 407,00 39 479,00

18 K 92225459 Beton sloupů 30/37 XC4-XF3 Ecm=33GPa - příplatek m3 4,500 2 038,35 9 172,58

VV
sloupy dle výkresu 1.2.9b   betonované z betonu 30/37 XC4-
XF3 Ecm=33GPa

D D1 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 40 850,00

D D6 V03: Zařízení staveniště 40 850,00

D D7 V03.: Zařízení staveniště 40 850,00

3 K V03_011
Vertikální staveništní přesuny hmot - jeřáby a 
autojeřáby, stavební výtahy včetně nákladů na - 
obslužný personál

soubor 1,000 29 050,00 29 050,00

4 K V03_012
Horizontální staveništní přesuny hmot - mechanizovaná 
i ruční přeprava, včetně nákladů na obslužný - personál

soubor 1,000 11 800,00 11 800,00

Rekonstrukce domova seniorů Břeclav

ZL06 - Rozpor
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břeclav

Zadavatel: IČ: 002 83 061
Město Břeclav DIČ: CZ00283061

Zhotovitel: IČ:
Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s. DIČ:

Projektant: IČ: 255 52 325
LIVINGSTAV s.r.o. DIČ: CZ25552325

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 572 882,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 572 882,80 12,00% 68 745,94

snížená 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 641 628,74

Rekonstrukce domova seniorů Břeclav

ZL07 - ZTI a sněholam
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břeclav

Zadavatel: Město Břeclav Projektant: LIVINGSTAV s.r.o.
Zhotovitel: Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 572 882,80

D1 - S: Domov seniorů Břeclav 478 646,40

    D87 - A.2.4: Technika prostředí staveb 478 646,40

      D88 - A.2.4.01: Zdravotně technické instalace 478 646,40

        D96 - A.2.4.1.02: Zdravotně technické instalace 478 646,40

          D106 - A.2.4.1.2.10: Zařizovací předměty 478 646,40

PSV - Práce a dodávky PSV 94 236,40

    765 - Krytina skládaná 94 236,40

Rekonstrukce domova seniorů Břeclav

ZL07 - ZTI a sněholam
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břeclav

Zadavatel: Město Břeclav Projektant: LIVINGSTAV s.r.o.
Zhotovitel: Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 572 882,80

D D1 S: Domov seniorů Břeclav 478 646,40

D D87 A.2.4: Technika prostředí staveb 478 646,40

D D88 A.2.4.01: Zdravotně technické instalace 478 646,40

D D96 A.2.4.1.02: Zdravotně technické instalace 478 646,40

D D106 A.2.4.1.2.10: Zařizovací předměty 478 646,40

1 K
A.2.4.1.16.01_00
3

Klozetové mísy montáž  kombinované soubor -40,000 820,88 -32 835,20

VV objekt "A" 2-5.NP
VV -30 -30,000
VV objekt "A" 1.NP
VV -10 -10,000
VV Součet -40,000

2 K
A.2.4.1.16.01_00
4

Klozetové mísy montáž  závěsné soubor 40,000 627,73 25 109,20

VV objekt "A" 2-5.NP
VV 30 30,000
VV objekt "A" 1.NP
VV 10 10,000
VV Součet 40,000

3 K
A.2.4.1.16.01_02
8

sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; 
bílé; úchyty ocelové; šířka = 365,0 mm; délka = 405,0 
mm; rozteč = 155 mm

kus -30,000 865,30 -25 959,00

VV objekt "A" 2-5.NP
VV -30 -30,000

4 K
A.2.4.1.16.01_03
3

mísa klozetová diturvit stojící, kombinační, zdravotní; h 
= 480 mm; š = 360 mm; hl. 670 mm; splach. hluboké; 
odpad vodorovný; bílá

kus -30,000 3 708,43 -111 252,90

VV objekt "A" 2-5.NP
VV -30 -30,000

5 K A.2.4.1.2001 WC závěsné dle odsouhlaseného vzorování ks 40,000 2 945,00 117 800,00

6 K A.2.4.1.2002 Sedátko k WC dle odsouhlaseného vzorování ks 40,000 791,00 31 640,00

7 K A.2.4.1.2004
Ovládací tlačítko k nádržce dle odsouhlaseného 
vzorování

ks 40,000 1 114,00 44 560,00

8 K A.3.4.1.8.01_026
sedátko klozetové plast; antibakteriální; bílé; úchyty 
plast; šířka = 378,0 mm; délka = 448,0 mm; rozteč = 
155 mm

kus -10,000 757,14 -7 571,40

VV objekt "A" 1.NP
VV -10 -10,000

9 K A.3.4.1.8.01_032
mísa klozetová diturvit stojící, kombinační, zdravotní; h 
= 480 mm; š = 360 mm; hl. 670 mm; splach. hluboké; 
odpad vodorovný; bílá

kus -10,000 3 708,43 -37 084,30

VV objekt "A" 1.NP
VV -10 -10,000

10 K A.2.4.1.2003
Předstěnová nádržka invalidní Geberit bez bočních 
výdřev

ks 40,000 11 856,00 474 240,00

D PSV Práce a dodávky PSV 94 236,40

D 765 Krytina skládaná 94 236,40
11 K 765115403 Montáž mříže sněholamu pro keramickou krytinu m 95,400 166,00 15 836,40

12 M 59660033
komplet protisněhový (4x držák mříže, sněhová mříž d 
3000mm, 2x spojka mříže)

sada 32,000 2 450,00 78 400,00

Rekonstrukce domova seniorů Břeclav

ZL07 - ZTI a sněholam
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ZL09 - silnoproud - rozpočet.xlsx Rekapitulace

Č. Změny Popis  změny MP VP Aktuální cena

00 -  3 467 756,98 Kč      3 684 938,48 Kč 217 181,50 Kč       

01 -        17 986,05 Kč           12 095,56 Kč 5 890,49 Kč-           

02

03 -             684,00 Kč             9 618,12 Kč 8 934,12 Kč           

04 -        28 967,88 Kč         400 732,33 Kč 371 764,45 Kč       

05 -      303 208,31 Kč         700 856,00 Kč 397 647,69 Kč       

06                        -   Kč      1 163 703,70 Kč 1 163 703,70 Kč    

07 -        23 931,96 Kč           38 870,00 Kč 14 938,04 Kč         

3 842 535,18 Kč-   6 010 814,19 Kč    2 168 279,01 Kč    

Revize č. 1

Změna UPS z důvodu navýšení počtů a příkonů zálohovaných zařízení 

Změna FVE z důvodu aktualizovaného PBŘ

SUMA

ZL09 - Silnoproud

Svítidla

Srovnání počtů ve VV s Dokumentací

Změna tlačítek stop ze dveří rozvaděčů na přisazené na SDK záklopu

Změna krabic na základě stavebních konstrukcí ( SDK )

Stránka 1 z 10



ZL09 - silnoproud - rozpočet.xlsx 00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Celkem [CZK]
Celkem bez DPH 217 181,50 Kč      
A.2: 2.-5.NP Objektu A 191 523,82 Kč      
A.2.4.6.01: Elektroinstalace silnoproud
A.2.4.6.1.02: Svítidla

1136 A.2.4.6.1.02_001 A1 - CHAL 200 LED2000-840 HF RSB ks -263,0 2 296,43 603 961,09 Kč-      
1137 A.2.4.6.1.02_002 A2 - CHAL 200 LED3000-840 HF RSB ks -3,0 2 453,45 7 360,35 Kč-           
1138 A.2.4.6.1.02_003 B1  - IQ SUSP S LED4900-840 HF ML3 WH ks -8,0 6 751,90 54 015,20 Kč-        
1139 A.2.4.6.1.02_004 B1 PŘ. - IQ SUSP CEILING ROSE ks -8,0 578,55 4 628,40 Kč-           
1140 A.2.4.6.1.02_005 B2 - IQ SUSP S LED6700-840 HF ML3 WH ks -36,0 6 880,88 247 711,68 Kč-      
1141 A.2.4.6.1.02_006 B2 PŘ. - IQ SUSP CEILING ROSE ks -36,0 578,55 20 827,80 Kč-        
1142 A.2.4.6.1.02_007 B3 - IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 WH ks -108,0 6 572,44 709 823,52 Kč-      
1143 A.2.4.6.1.02_008 B3 PŘ. - IQ SUSP CEILING ROSE ks -108,0 578,55 62 483,40 Kč-        
1144 A.2.4.6.1.02_009 C1 - PRISMA LED6200-840 HF FR L1200 ks -6,0 4 129,27 24 775,62 Kč-        
1145 A.2.4.6.1.02_010 D1 - KAT RD 2000-840 HF ks -10,0 2 453,45 24 534,50 Kč-        
1146 A.2.4.6.1.02_011 E1 - LF3 A 6300-940 L15 EVG WH ks -6,0 19 829,49 118 976,94 Kč-      
1147 A.2.4.6.1.02_012 F1 - LANOS M 3500-940 OP DI LDE WH ks -32,0 7 345,40 235 052,80 Kč-      
1148 A.2.4.6.1.02_013 N1P - VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/2/3/8 WH ks -198,0 1 986,13 393 253,74 Kč-      
1149 A.2.4.6.1.02_014 N1P PŘ. - Voyager Blade 2 FSR WH ks -198,0 236,47 46 821,06 Kč-        
1150 A.2.4.6.1.02_015 N2C - VOYAGER STAR MRCR ESC E3 WH ks -20,0 3 269,40 65 388,00 Kč-        
1151 A.2.4.6.1.02_016 N3A - VOYAGER STAR MRCR ANT E3 WH ks -15,0 3 153,50 47 302,50 Kč-        
1152 A.2.4.6.1.02_017 N4A - VOYAGER STAR MSC ANT E3 WH ks -17,0 3 464,74 58 900,58 Kč-        

N A1 - Vestavné kruhové LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 181,0 2 748,00 Kč    497 388,00 Kč      
N A2 - Vestavné kruhové LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 0,0 -  Kč              -  Kč                    
N B1 - Závěsné ploché LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 8,0 3 554,00 Kč    28 432,00 Kč        
N B2 - Závěsné ploché LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 36,0 3 754,00 Kč    135 144,00 Kč      
N B3 - Závěsné ploché LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 108,0 3 554,00 Kč    383 832,00 Kč      
N C1 - Přisazené LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 6,0 5 570,00 Kč    33 420,00 Kč        
N D1 - Přisazené LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 10,0 3 835,00 Kč    38 350,00 Kč        
N E1 - Přisazené LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 6,0 7 000,00 Kč    42 000,00 Kč        
N F1 - Přisazené LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 123,0 7 413,00 Kč    911 799,00 Kč      
N N1P - Nouzové LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 208,0 3 297,00 Kč    685 776,00 Kč      
N N2C - Nouzové LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 9,0 3 100,00 Kč    27 900,00 Kč        
N N3A - Nouzové LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 5,0 3 100,00 Kč    15 500,00 Kč        
N N4A - Nouzové LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 38,0 3 100,00 Kč    117 800,00 Kč      

A.3: 1.NP Objektu A a Objekt B 29 605,41 Kč-        
A.3.4.6.01: Elektroinstalace silnoproud -  Kč                    
A.3.4.6.1.01: Svítidla -  Kč                    

2281 A.3.4.6.1.01_001 A1 - CHAL 200 LED2000-840 HF RSB ks -72,0 2 296,43 165 342,96 Kč-      
2282 A.3.4.6.1.01_002 A2 - CHAL 200 LED3000-840 HF RSB ks -1,0 2 453,45 2 453,45 Kč-           
2283 A.3.4.6.1.01_003 B1  - IQ SUSP S LED4900-840 HF ML3 WH ks -4,0 6 751,90 27 007,60 Kč-        
2284 A.3.4.6.1.01_004 B1 PŘ. - IQ SUSP CEILING ROSE ks -4,0 578,55 2 314,20 Kč-           
2285 A.3.4.6.1.01_005 B2 - IQ SUSP S LED6700-840 HF ML3 WH ks -4,0 6 880,88 27 523,52 Kč-        
2286 A.3.4.6.1.01_006 B2 PŘ. - IQ SUSP CEILING ROSE ks -4,0 578,55 2 314,20 Kč-           
2287 A.3.4.6.1.01_007 B3 - IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 WH ks -34,0 6 572,44 223 462,96 Kč-      
2288 A.3.4.6.1.01_008 B3 PŘ. - IQ SUSP CEILING ROSE ks -34,0 578,55 19 670,70 Kč-        

Svítidla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Celkem [CZK]

Svítidla

2289 A.3.4.6.1.01_009 C1 - PRISMA LED6200-840 HF FR L1200 ks -2,0 4 129,27 8 258,54 Kč-           
2290 A.3.4.6.1.01_010 D1 - KAT RD 2000-840 HF ks -2,0 2 453,45 4 906,90 Kč-           
2291 A.3.4.6.1.01_011 F1 - LANOS M 3500-940 OP DI LDE WH ks -4,0 7 345,40 29 381,60 Kč-        
2292 A.3.4.6.1.01_012 N1P - VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/2/3/8 WH ks -54,0 1 986,13 107 251,02 Kč-      
2293 A.3.4.6.1.01_013 N1P PŘ. - Voyager Blade 2 FSR WH ks -54,0 236,47 12 769,38 Kč-        
2294 A.3.4.6.1.01_014 N2C - VOYAGER STAR MRCR ESC E3 WH ks -6,0 3 269,40 19 616,40 Kč-        
2295 A.3.4.6.1.01_015 N3A - VOYAGER STAR MRCR ANT E3 WH ks -5,0 3 153,50 15 767,50 Kč-        
2296 A.3.4.6.1.01_016 N4A - VOYAGER STAR MSC ANT E3 WH ks -2,0 3 464,74 6 929,48 Kč-           

-  Kč                    
N A1 - Vestavné kruhové LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 60,0 2 748,00 Kč    164 880,00 Kč      
N A2 - Vestavné kruhové LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 0,0 -  Kč              -  Kč                    
N B1 - Závěsné ploché LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 4,0 3 554,00 Kč    14 216,00 Kč        
N B2 - Závěsné ploché LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 4,0 3 754,00 Kč    15 016,00 Kč        
N B3 - Závěsné ploché LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 34,0 3 554,00 Kč    120 836,00 Kč      
N C1 - Přisazené LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 2,0 5 570,00 Kč    11 140,00 Kč        
N D1 - Přisazené LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 2,0 3 835,00 Kč    7 670,00 Kč           
N F1 - Přisazené LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 13,0 7 413,00 Kč    96 369,00 Kč        
N N1P - Nouzové LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 54,0 3 297,00 Kč    178 038,00 Kč      
N N2C - Nouzové LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 3,0 3 100,00 Kč    9 300,00 Kč           
N N3A - Nouzové LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 2,0 3 100,00 Kč    6 200,00 Kč           
N N4A - Nouzové LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 7,0 3 100,00 Kč    21 700,00 Kč        

A.1: Výtah Objektu A 55 263,09 Kč        
A.1.4.6.01: Elektroinstalace silnoproud -  Kč                    
A.1.4.6.1.01: Svítidla -  Kč                    

180 A.1.4.6.1.01_001 A1 - CHAL 200 LED2000-840 HF RSB ks -10,0 2 296,43 22 964,30 Kč-        
181 A.1.4.6.1.01_002 D1 - KAT RD 2000-840 HF ks -5,0 2 453,45 12 267,25 Kč-        
182 A.1.4.6.1.01_003 N1P - VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/2/3/8 WH ks -1,0 1 986,13 1 986,13 Kč-           
183 A.1.4.6.1.01_004 N1P PŘ. - Voyager Blade 2 FSR WH ks -1,0 236,47 236,47 Kč-              
184 A.1.4.6.1.01_005 N3A - VOYAGER STAR MRCR ANT E3 WH ks -5,0 3 153,50 15 767,50 Kč-        
185 A.1.4.6.1.01_006 N6V - RESCLITE PROtect MSW ANT E1D-H WH IP65 ks -1,0 13 747,74 13 747,74 Kč-        

-  Kč                    
N A1 - Vestavné kruhové LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 0,0 -  Kč              -  Kč                    
N D1 - Přisazené LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 5,0 3 835,00 Kč    19 175,00 Kč        
N N1P - Nouzové LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 1,0 3 297,00 Kč    3 297,00 Kč           
N N3A - Nouzové LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 0,0 -  Kč              -  Kč                    
N N6V - Nouzové LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 1,0 10 130,48 Kč  10 130,48 Kč        
N F1 - Přisazené LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 10,0 7 413,00 Kč    74 130,00 Kč        
N N4A - Nouzové LED svítidlo viz. KS (vzorkování) ks 5,0 3 100,00 Kč    15 500,00 Kč        
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SoD PD Rozdíl
PČ Typ Kód Popis MJ Množství Množství Množství J.cena [CZK] Celkem [CZK]

Celkem bez DPH 5 890,49 Kč-      
A.2: 2.-5.NP Objektu A 11 789,45 Kč-   
A.2.4.6.01: Elektroinstalace silnoproud
A.2.4.6.1.05: Instalační a kompletační materiál

1203 A.2.4.6.1.05_003 Spínač č.6, jasně bílá ks 147,0 146,0 -1,0 240,93 240,93 Kč-         
1204 A.2.4.6.1.05_004 Spínač č.7, jasně bílá ks 141,0 111,0 -30,0 290,53 8 715,90 Kč-      
1205 A.2.4.6.1.05_005 Spínač č.1/0, jasně bílá ks 53,0 47,0 -6,0 246,00 1 476,00 Kč-      

1207 A.2.4.6.1.05_007
Zásuvka jednonásobná 230v/16a s ochranným kolíkem, s clonkami s 
po

ks 4,0 3,0 -1,0 996,99 996,99 Kč-         

1211 A.2.4.6.1.05_011 Spínač č.6 profil 45, bílá ks 54,0 57,0 3,0 240,93 722,79 Kč         
1213 A.2.4.6.1.05_013 Zásuvka profil 45 vest. 16a bílá ks 1 201,0 1 200,0 -1,0 246,77 246,77 Kč-         
1214 A.2.4.6.1.05_014 Zásuvka s po profil 45 vest. 16a bílá ks 23,0 26,0 3,0 996,99 2 990,97 Kč      
1215 A.2.4.6.1.05_015 Relé smr-t multifunk. ks 45,0 39,0 -6,0 637,77 3 826,62 Kč-      

A.3: 1.NP Objektu A a Objekt B 5 545,56 Kč      
A.3.4.6.01: Elektroinstalace silnoproud
A.3.4.6.1.02: Instalační a kompletační materiál

2297 A.3.4.6.1.02_001 Spínač č.1, jasně bílá ks 22,0 24,0 2,0 234,08 468,16 Kč         
2298 A.3.4.6.1.02_002 Spínač č.5, jasně bílá ks 2,0 1,0 -1,0 280,69 280,69 Kč-         
2299 A.3.4.6.1.02_003 Spínač č.6, jasně bílá ks 48,0 46,0 -2,0 240,93 481,86 Kč-         
2300 A.3.4.6.1.02_004 Spínač č.7, jasně bílá ks 1,0 34,0 33,0 290,53 9 587,49 Kč      
2301 A.3.4.6.1.02_005 Spínač č.1/0, jasně bílá ks 16,0 14,0 -2,0 246,00 492,00 Kč-         

2302 A.3.4.6.1.02_006 Zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s clonkami ks 32,0 23,0 -9,0
246,77

2 220,93 Kč-      

2307 A.3.4.6.1.02_012 Spínač č.6 profil 45, bílá ks 17,0 18,0 1,0 240,93 240,93 Kč         
2311 A.3.4.6.1.02_016 Relé smr-t multifunk. ks 14,0 12,0 -2,0 637,77 1 275,54 Kč-      

A.1: Výtah Objektu A 353,40 Kč         
A.1.4.6.01: Elektroinstalace silnoproud
A.1.4.6.1.02: Instalační a kompletační materiál

187 A.1.4.6.1.02_002 Spínač č.6, jasně bílá ks 5,0 2,0 -3,0 240,93 722,79 Kč-         

189 A.1.4.6.1.02_004 Zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s clonkami ks 5,0 9,0 4,0 246,77 987,08 Kč         

190 A.1.4.6.1.02_005 Rámeček jednonásobný jasně bílá ks 19,0 20,0 1,0 25,63 25,63 Kč           
191 A.1.4.6.1.02_006 Krabice instalační 68 ks 19,0 20,0 1,0 63,48 63,48 Kč           

Srovnání počtů ve VV s Dokumentací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Celkem [CZK]
Celkem bez DPH 8 934,12 Kč     
A.2: 2.-5.NP Objektu A 5 064,08 Kč     
A.2.4.6.01: Elektroinstalace silnoproud
Materiál vč. montáže

N Hřibové tlačítko pro CS/TS na dveřích RA.2, RA.3, RA.4 ks -4,0 114,00 Kč         456,00 Kč-         

N 741311071 GW42201 POŽÁRNÍ TLAČÍTKO 120X120X50 IP55 ks 4,0 1 210,50 Kč      4 842,00 Kč      
1154 A.2.4.6.1.03_002 Kabel PRAFLASAFE X-O 3 X 1,5 (CXKH-R-J) m 16,0 42,38 678,08 Kč         

A.3: 1.NP Objektu A a Objekt B 3 870,04 Kč     
A.3.4.6.01: Elektroinstalace silnoproud
Materiál vč. montáže

N Hřibové tlačítko pro CS/TS na dveřích RA.1 ks -2,0 114,00 Kč         228,00 Kč-         
N 741311071 GW42201 POŽÁRNÍ TLAČÍTKO 120X120X50 IP55 ks 2,0 1 210,50 Kč      2 421,00 Kč      

1154 A.2.4.6.1.03_002 Kabel PRAFLASAFE X-O 3 X 1,5 (CXKH-R-J) m 8,0 42,38 339,04 Kč         
N HZS2231 Nezměřitelné montážní práce hod 1,0 610,00 Kč         610,00 Kč         
N HZS4232 Koordinační práce hod 1,0 728,00 Kč         728,00 Kč         

Změna tlačítek stop ze dveří rozvaděčů na přisazené na SDK záklopu
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Rozdíl
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Celkem [CZK]

Celkem bez DPH 371 764,45 Kč  
A.2: 2.-5.NP Objektu A 371 764,45 Kč  
A.2.4.6.01: Elektroinstalace silnoproud
Doplnění chybějícího přívodu pro RM1 ( MaR ) půda

1162 A.2.4.6.1.03_010 Kabel PRAFLASAFE X-J 5 x 10 (CXKH-R-J) m 60,0 204,77 12 286,20 Kč    
Změna délky vedení k RA.SLP

1158 A.2.4.6.1.03_006 Kabel PRAFLASAFE X-J 4 x 16 (CXKH-R-J) m -4,0 250,28 1 001,12 Kč-       
Z důvodu změny umístění rozvačeče FVE.AC

N Kabel PRAFLASAFE X-J 5 X 25 (CXKH-R-J) m 10,0 891,75 Kč         8 917,52 Kč       
1170 A.2.4.6.1.03_018 Vodič 1-AYY 150 černá m 90,0 154,32 13 888,80 Kč    
1172 A.2.4.6.1.03_020 Vodič 1-AYY 150 zel.žl. m 30,0 154,32 4 629,60 Kč       

Doplnění chybějících sonapek na požární stupačku   19x kabel 
po 0,3m   703ks -425ks 

1189 A.2.4.6.1.04_010 Příchytky SONAP pro požární trasu stupačky ks 278,0 60,79 16 899,62 Kč    

1190 A.2.4.6.1.04_011
Příchytky s požární odolností pro jednotlivé kabely - trasy mimo 
stupačku - komplet

ks 470,0 33,06 15 538,20 Kč    

Doplnění odlehčovače tahu stoupací vedení - požární trasa 

N KPS 160X300 PO KRYT PŘÍCHYTEK SONAP ks 4,0 5 656,31 Kč     22 625,24 Kč    
N Montážní set krytu příchytek KOPOS MS KPS_PO ks 4,0 289,34 Kč         1 157,34 Kč       

Doplnění požárních tlačítek CS/TS a FVESTOP objekt A nový 
výtah dle PBŘ - požární trasa 

N 741311071 GW42201 POŽÁRNÍ TLAČÍTKO 120X120X50 IP55 ks 3,0 1 510,50 Kč     4 531,50 Kč       
1163 A.2.4.6.1.03_011 Kabel PRAFLADUR-O 2 X 1,5 (CXKH-V-J) m 70,0 43,60 3 052,00 Kč       

Doplnění kabeláže mezi trafostanicí a RH ( objekt D )  délka 
46m

1262 A.2.4.6.3.03_003 Kabel 1-AYKY-J 3x240+120 m 38,0 466,29 17 719,02 Kč    
1271 A.2.4.6.3.05_003 Rýha pro kabely NN 27x0,5x0,8m m³ -12,2 277,21 3 381,96 Kč-       

N Rýha pro kabely NN 27x1x0,8m m³ 24,0 2 260,00 Kč     54 240,00 Kč    
1265 A.2.4.6.3.03_006 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 11,0 40,06 440,66 Kč          
1266 A.2.4.6.3.03_007 SOLARIX Kabel UTP 4x2x0,5 CAT5E PE venkovní m 11,0 30,57 336,27 Kč          

kabely jsou rezervní výkop se rozšiřovat nebude 
1260 A.2.4.6.3.03_001 Chránička KOPOFLEX pr. 40 mm, červená m 60,0 172,01 10 320,60 Kč    

N

Dovybavení rozváděče NN v trafostanici o soumrakový spínač 
pro ovládání areálového osvětlení a jističochránič 
16A/2/B/0,03A pro napájení brány + doplnění vývodu pro VO 
1x soumrakový spínač + čidlo umístěné na trafostanici, 1x 
stykač 400V 25A přes který půjde zátěž a pojistkový opínač + 
jistič 1f 25A k odjištění zátěže stykače 

kpl 1,0 25 951,00 Kč   25 951,00 Kč    

Napojení výtahů  změna kabeláže 
1157 A.2.4.6.1.03_005 Kabel PRAFLASAFE X-J 4 x 10 (CXKH-R-J) m -115,0 175,50 20 182,50 Kč-    
1162 A.2.4.6.1.03_010 Kabel PRAFLASAFE X-J 5 x 10 (CXKH-R-J) m 115,0 204,77 23 548,55 Kč    

Chybějící zemnění  výtahových konstrukcí v šachtě, a 
rozváděč RA.01 a RA.PO

1231 A.2.4.6.2.01_003 Drát zemnicí 10 fezn m 30,0 62,95 1 888,50 Kč       

Revize č. 1
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Rozdíl
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Celkem [CZK]

Revize č. 1

1230 A.2.4.6.2.01_002 Pásovina zemnicí 30x4mm fezn (0,94kg/m) kg 20,0 94,03 1 880,60 Kč       
1233 A.2.4.6.2.02_002 Svorka SO, SK , SP, SS ks 4,0 76,46 305,84 Kč          

N Připojení v rozváděči ks 2,0 300,00 Kč         600,00 Kč          
1236 A.2.4.6.2.02_005 Svorka SR2, SR3 ks 12,0 75,58 906,96 Kč          

P Stavební přípomoce (rozebírání kanálů, prostupy ….) cpl 1,0 54 350,00 Kč   54 350,00 Kč    
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Rozdíl
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Celkem [CZK]

Revize č. 1

A.2.4.6.05: Areálové osvětlení
Chybějící zemnění  areálové osvětlení od trafostanice k 
poslednímu svítidlu

1230 A.2.4.6.2.01_002 Pásovina zemnicí 30x4mm fezn (0,95kg/m)    kg 200,0 94,03 18 806,00 Kč    

1323 A.2.4.6.5.2_003 Kabel CYKY-J 3 X 2,5 - přívod pro bránu   bude v chráničce m 10,0
39,96

399,60 Kč          

1328 A.2.4.6.5.2_008
Chránička ohebná kopoflex KF 09063 BA červená 450N 
63/52mm 50m

m -70,0
62,89

4 402,30 Kč-       

1328 A.2.4.6.5.2_008
Chránička ohebná kopoflex KF 09063 BA červená 450N 
63/52mm 50m    prostupy do patky 

m 39,0
62,89

2 452,71 Kč       

P Pískové lože pro kabel VO m 39,0 1 600,00 Kč     62 400,00 Kč    

A.2.4.6.5.03: Ostatní + HZS
N HZS2231 Nezměřitelné montážní práce hod 10,0 610,00 Kč         6 100,00 Kč       
N HZS4232 Koordinační práce hod 20,0 728,00 Kč         14 560,00 Kč    
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Stavba: „Domov seniorů Břeclav“

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Celkem [CZK]
Celkem bez DPH 397 647,69 Kč  
A.2: 2.-5.NP Objektu A 397 647,69 Kč  
A.2.4.6.01: Elektroinstalace silnoproud

ASTIP Původní navržená UPS

1221 XAD_003

Záložní zdroj UPS_UPS pro: -2 x výtah -á 10kW, 12,9A/19,9A, 400V; -4 
x ventilátor -á 370W, 400V; -2 x ventilátor-á750W, 400V; -2 x 
ventilátor -á 1,5kW, 400V_elektrické parametry: vstup: 3x400V, +-
10%, L1, L2, L3, N, PE; výstup: 3x400V, +-10%, U, V, W, No, PE, RPO; 
výkon zdroje 40 kVA; Doba zálohy 60 minut; Ztrátový výkon: 
30W/230kWh/rok v pohotovostním režimu

ks -1,0 303 208,31 303 208,31 Kč-  

Nově navržená UPS

N
Záložní zdroj Astip STRONG Liftback 110kVA/50kVA/3F/45 minut, 

ks 1,0 699 400,00 Kč     699 400,00 Kč  

- 2 x výtah s rekuperací - á 10kW, 12,9A/19,9A, 400V

- 6 x ventilátor - á 1,5kW, 400V - počítáme s jm. proudem do á 3,1A

- 4 x ventilátor - á 250W, 400V - počítáme s jm. proudem do á 0,52A

- ESP U - 500W, 230V

- EPS ZZ - 100W, 230V

- ZDP - 100W, 230V

- Ev. rozhlas - 750W, 230V

- EPS IO - 500W, 230V

- 68 x klapka - á 3,5W, 230V = 238W

Doba zálohy 45 minut.

P

Navýšení příkonu UPS - realizační dokumentace se liší od zadávací 
dokumentace ; navýšení počtů VZT prvků (ventilátory,prvky) + 
záloha prvků SLP ( např. EPS,ZDP,ER)  přesunut přepínač sítí do 
RA.PO

N HZS4232 Koordinační práce hod 2,0 728,00 Kč             1 456,00 Kč       

Poznámka:

Napájení CS a TS bude dle projektanta elektro řešeno online UPS z 
hlavní rozvodny v objektu D není předmětem tohoto projektu ( ZL ) 
V rámci úpravy bude řešena i propojovací kabeláž k CS a TS 

Změna UPS z důvodu navýšení počtů a příkonů zálohovaných zařízení 



Stavba: „Domov seniorů Břeclav“

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Celkem [CZK]
Celkem bez DPH 1 163 703,70 Kč  
A.2: 2.-5.NP Objektu A 1 163 703,70 Kč  
A.2.4.6.04: FVA objekt A
A.2.4.6.4.01: Rozvaděče

1279 A.2.4.6.4.01_001 FVE.A-AC - doplnění kpl 1,0 104 362,40 Kč   104 362,40 Kč      

P

2ks Jistič iC60H 1P 2A B, 1ks Instalační stykač 25A 1Z+1V 220 240V, 
1ks Ovladač nouzového zastavení, 1ks Ochranný kovový kryt , 1ks 
Pojistkový odpojovač 10x38 1P 32A, 1ks Pojistkový odpojovač 
10x38 3P 32A, 1ks chráničo jistič iDPN H Vigi 16A B 30mA A, 1ks 
ZÁS. PC 2P  s kolíkem, 1ks Elektroměr iEM3255, nepřímé měření, 
komu MODBUS, 1ks MX 220-240V AC nap. spoušt NSX100/630, 1 
ks stykač 185A 3P 200-500V AC/DC pokročilý, kabelové oka , 1ks 
Třístupnová napěťová a frekvenční ochrana U-f 300, 3ks Vývodka 
Pg11, 2ks Vývodka Pg13,5 černá,  3ks MT 200/5 0,5s cejchovaný CLA 
2.2, 2ks Vývodka Pg36 černá, 2ks Vývodka Pg 48 černá, pásovina 
30/5, svorky + kryty svorek, spotřební materiál 

N AXY01 - DŘ 2024 - příplatek kpl 1,0 390 000,00 Kč   390 000,00 Kč      

A.2.4.6.4.02: Fve komponenty
N Optimizér/Odpojovač ks 284,0 2 285,72 Kč       649 144,48 Kč      

1283 A.2.4.6.4.02_001 Fotovoltaický panel LR4-72HPH-450M ks 2,0 3 652,01 7 304,02 Kč          počet dle PD střecha

A.2.4.6.4.03: Kabely a vodiče
1288 A.2.4.6.4.03_001 Solar kabel H1Z2Z2-K 6 červená (fotovoltaický solární kabel) m 160,0 40,29 6 446,40 Kč          
1289 A.2.4.6.4.03_002 Solar kabel H1Z2Z2-K 6 modrá (fotovoltaický solární kabel) m 160,0 40,29 6 446,40 Kč          

P Doplnění chybějící kabeláže pro FVE

P

Pozn. - V SoD máme oceněn AXY01 do r.2022 - pokud není smlouva 
na rok 2022, bude se muset řešit nový typ (platný od roku 2024) a s 
tím spojené věci
            - Trvalé řízení činného výkonu (přetoků) dle požadavku 
distributora nebo zákazníka
            - Datové propojení rozváděčů
            - Případné řízení kogenerační jednotky
            - Úpravu odběrného místa

Změna FVE z důvodu aktualizovaného PBŘ











KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břeclav

Zadavatel: IČ: 002 83 061
Město Břeclav DIČ: CZ00283061

Zhotovitel: IČ:
Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s. DIČ:

Projektant: IČ: 255 52 325
LIVINGSTAV s.r.o. DIČ: CZ25552325

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 812 046,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 812 046,86 12,00% 97 445,62

snížená 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 909 492,48

Rekonstrukce domova seniorů Břeclav

ZL10 - SDK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břeclav

Zadavatel: Město Břeclav Projektant: LIVINGSTAV s.r.o.
Zhotovitel: Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 812 046,86

763 - Konstrukce suché výstavby 781 106,86

    PSV - Práce a dodávky PSV 30 940,00

Rekonstrukce domova seniorů Břeclav

ZL10 - SDK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břeclav Datum:

Zadavatel: Město Břeclav Projektant: LIVINGSTAV s.r.o.
Zhotovitel: Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 812 046,86

D 763 Konstrukce suché výstavby 781 106,86
1 K 76394101

Příplatek za zhuštěnou ocel.kci v příčce  CW 75mm po 
417mm

m2 633,540 118,00 74 757,72

VV
Zhuštění konstrukce s jedním záklopem pod keramický 
obklad

VV 1NP objekt A a B  :
VV 148,14 148,140
VV 2-5NP objekt A  :
VV 132,03*3+89,31 485,400
VV Součet 633,540

2 K 76394102
Příplatek za zhuštěnou ocel.kci předstěn CD 60mm po 
417mm

m2 618,270 94,00 58 117,38

VV
Zhuštění konstrukce s jedním záklopem pod keramický 
obklad

VV 1NP objekt A a B (tl. 65 , 100 , 175mm) :
VV 17,01 + 94,54 + 20,49 132,040
VV 2-5NP objekt A (tl. 65 , 100 , 175mm) :
VV 51,03 + 342,27 + 92,93 486,230
VV Součet 618,270

3 K 76394103
Opláštění protipožárních podhledů EI 30 (z obou stran) 
v celém objektu 1xRF 12,5mm

m2 354,620 262,00 92 910,44

VV
Při požadované požární odolnosti musí mít podhled skladbu 
2x DF 12,5mm + izolace 40 mm 40kg/m3

VV Navýšení ceny o 1xDF 12,5 + izolace
VV Výtah objektu A :
VV 72,40 72,400
VV 2-5NP objekt A :
VV 181,23 181,230
VV 1NP objekt A a B :
VV 100,99 100,990
VV Součet 354,620

4 K 76394104
D+M  izolace protipožárních podhledů EI 30 (z obou 
stran) v celém objektu 40mm 40kg/m3

m2 354,620 286,00 101 421,32

VV
Při požadované požární odolnosti musí mít podhled skladbu 
2x DF 12,5mm + izolace 40 mm 40kg/m3

VV Výtah objektu A :
VV 72,40 72,400
VV 2-5NP objekt A :
VV 181,23 181,230
VV 1NP objekt A a B :
VV 100,99 100,990
VV Součet 354,620

5 K 76394106
SDK opláštění, ocel. kce. UW 100mm + UA 100mm, 
opláštěná 1xRF 15mm, izolace 60mm,  krycí pruh 
15x100mm

bm 159,000 1 250,00 198 750,00

VV obložení sloupku mezi dveřními otvory
VV 9x4x2,2 186,000

6 K 76394105 D + M ztužujícího UA 75mm profilu k zárubním bm 810,000 315,00 255 150,00
VV 1NP objekt A a B  :
VV 31*2*3 186,000
VV 2-5NP objekt A  :
VV (31*2 + 31*2 +31*2 +11*2)*3 624,000
VV Součet 810,000

D PSV Práce a dodávky PSV 30 940,00

Rekonstrukce domova seniorů Břeclav

ZL10 - SDK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K V03_011
Vertikální staveništní přesuny hmot - jeřáby a 
autojeřáby, stavební výtahy včetně nákladů na - 
obslužný personál

soubor 1,000 18 740,00 18 740,00

8 K V03_012
Horizontální staveništní přesuny hmot - mechanizovaná 
i ruční přeprava, včetně nákladů na obslužný - personál

soubor 1,000 12 200,00 12 200,00
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S: 00001052
O: SO10
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 700 Odpočty

1 733111123R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15 m -55,00000 243,37 -13 385,35

2 733111124R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 20 m -50,00000 277,17 -13 858,50
3 733111125R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25 m -60,00000 341,88 -20 512,80

4 733111126R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 32 m -75,00000 383,40 -28 755,00

5 733111127R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40 m -55,00000 447,13 -24 592,15

6 733121158R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 57/2,9 m -25,00000 506,05 -12 651,25

7 733121161R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 70/3,2 m -55,00000 617,10 -33 940,50

8 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m -295,00000 52,15 -15 384,25

9 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m -80,00000 57,95 -4 636,00

Díl: 733 Rozvod potrubí
10 733110509T00 Potrubí ocel. uhlíková vně pozink. IVCT d 15x1,2 m 55,00000 332,60 18 293,00
11 733110502T00 Potrubí ocel. uhlíková vně pozink IVCT d 22x1,5 m 50,00000 398,90 19 945,00
12 733110503T00 Potrubí ocel. uhlíková vně pozink. IVCT d 28x1,5 m 60,00000 482,60 28 956,00
13 733110504T00 Potrubí ocel. uhlíková vně pozink. IVCT d 35x1,5 m 75,00000 561,40 42 105,00
14 733110505T00 Potrubí ocel. uhlíková vně pozink. IVCT d 42x1,5 m 55,00000 625,40 34 397,00
15 733110506T00 Potrubí ocel. uhlíková vně pozink. IVCT d 64x1,5 m 25,00000 960,79 24 019,80

167 715,80

Položkový rozpočet 
Domov seniorů - Břeclav
Vícepráce, změny
ÚT záměna potrubí  hlavních rozvodů v kolektoru

-167 715,80

Strana 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.











KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břeclav

Zadavatel: IČ: 002 83 061
Město Břeclav DIČ: CZ00283061

Zhotovitel: IČ:
Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s. DIČ:

Projektant: IČ: 255 52 325
LIVINGSTAV s.r.o. DIČ: CZ25552325

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 231 703,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 231 703,67 12,00% 387 804,44

snížená 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 619 508,11

Rekonstrukce domova seniorů Břeclav

ZL12 - Zajištění stropních panelů a krytí výztuže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břeclav

Zadavatel: Město Břeclav Projektant: LIVINGSTAV s.r.o.
Zhotovitel: Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 231 703,67

PO - Protipožární omítka 3 227 448,00

část B4 - Méněpráce -76 840,33

část B5 - Práce a dodávky PSV 81 096,00

Rekonstrukce domova seniorů Břeclav

ZL12 - Zajištění stropních panelů a krytí výztuže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břeclav Datum:

Zadavatel: Město Břeclav Projektant: LIVINGSTAV s.r.o.
Zhotovitel: Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 231 703,67

D PO Protipožární omítka 3 227 448,00

1 K 11011201
Protipožární nástřik na ŽB panelovou konstrukci, síla 
nástřiku do 15mm

m2 2 183,300 810,00 1 768 473,00

VV
v případě zjištění nepřilnavosti nástřiku bude nutno nanést 
vhodnou penetraci

VV
způsob realizace finálního povrchu bude upřesněn, není 
součástí ZL

VV kabely elektro budou pod protipožárním nástřikem
VV 2183,3 2 183,300

2 K 15915955.B1 Příprava podkladu pro protipožární nástřik m2 2 183,300 600,00 1 309 980,00
VV 2183,3 2 183,300

3 K 15915955.B2 Zakrytí stávajících Cu potrubí do stretchové fólie bm 20,000 242,00 4 840,00

VV

V případě, že dojde ke kolizi a nebude možno protipožární 
nástřik aplikovat, bude nutno části VZT demontovat. Tyto 
práce nejsou součástí tohoto ZL

VV 20 2 183,300

4 K 15915955.B3
Demontáž a zpětná montáž VZT potrubí včetně 
tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího 
materiálu

cpl 1,000 39 827,00 39 827,00

VV
VZT potrubí čtyřhranné přírubové, Spiro potrubí z 
pozinkovaného plechu

VV 2183,3 2 183,300

5 K 15915955.B4 Lišta dilatační v místě styků panelů m2 1 512,000 69,00 104 328,00

VV lišta pro 256 spár
VV 1500 1 500,000

D část B4 Méněpráce -76 840,33
6 K 611131111.ZP Adhezní můstek vnitřních stropů m2 -1 674,811 45,88 -76 840,33

D část B5 Práce a dodávky PSV 81 096,00

7 K V03_011.B5
Vertikální staveništní přesuny hmot - jeřáby a 
autojeřáby, stavební výtahy včetně nákladů na - 
obslužný personál

soubor 1,000 66 441,00 66 441,00

8 K V03_012.B5
Horizontální staveništní přesuny hmot - mechanizovaná 
i ruční přeprava, včetně nákladů na obslužný - personál

soubor 1,000 14 655,00 14 655,00

Rekonstrukce domova seniorů Břeclav

ZL12 - Zajištění stropních panelů a krytí výztuže
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ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Dokončená práce v 
%

1 DS Břeclav 436 dny 01.11. 23 02.07. 25 0%
2 Převzetí staveniště 1 den 01.11. 23 01.11. 23 100%
3 Zařízení staveniště 5 dny 02.11. 23 08.11. 23 100%
4 Výtah objektu A 140 dny 20.05. 24 29.11. 24 30%
5 2. - 5. NP Objektu A 417 dny 09.11. 23 13.06. 25 0%
6 Bourané kce 90 dny 09.11. 23 13.03. 24 100%
7 Nové kce a sanace 335 dny 29.01. 24 09.05. 25 0%
8 Stěny a příčky CPP 100 dny 29.01. 24 14.06. 24 100%
9 Omítky 87 dny 23.09. 24 21.01. 25 0%
10 Izolace proti vlhkosti 15 dny 01.01. 25 21.01. 25 0%
11 SDK kce - stěny 70 dny 29.07. 24 01.11. 24 20%
12 SDK - podhledy 60 dny 01.01. 25 25.03. 25 0%
13 Obklady 50 dny 15.01. 25 25.03. 25 0%
14 Malby a tapety 45 dny 10.03. 25 09.05. 25 0%
15 Skladby 267 dny 29.04. 24 06.05. 25 0%
16 Anhydrit C30, Cementový

potěr C30
75 dny 07.10. 24 17.01. 25 0%

17 Lino 60 dny 22.01. 25 15.04. 25 0%
18 Vinyl 40 dny 12.03. 25 06.05. 25 0%
19 Skladba střechy 80 dny 17.06. 24 04.10. 24 30%
20 Zateplení fasády 90 dny 25.11. 24 28.03. 25 0%
21 Strop 5 NP 50 dny 29.04. 24 05.07. 24 100%
22 Výplně otvorů 150 dny 23.09. 24 18.04. 25 0%
23 Okna 110 dny 21.10. 24 21.03. 25 0%
24 Dveře 150 dny 23.09. 24 18.04. 25 0%
25 Prvky 232 dny 10.06. 24 29.04. 25 0%
26 Klempířské 70 dny 12.08. 24 15.11. 24 0%
27 Zámečnické 180 dny 10.06. 24 28.02. 25 25%
28 Truhlářské 60 dny 05.02. 25 29.04. 25 0%
29 SKŘ - nové kce a sanace 70 dny 26.02. 24 31.05. 24 100%
30 Stropní kce 70 dny 26.02. 24 31.05. 24 100%
31 Schodiště 25 dny 25.03. 24 26.04. 24 100%
32 PBŘ 10 dny 12.05. 25 23.05. 25 0%
33 Technika prostření staveb 250 dny 01.07. 24 13.06. 25 25%
34 Komunikace 65 dny 17.02. 25 16.05. 25 0%
35 Výtahy 140 dny 16.09. 24 28.03. 25 0%
36 1. NP Objektu A a B 407 dny 09.11. 23 30.05. 25 0%
37 Zemní práce 20 dny 20.05. 24 14.06. 24 100%
38 Bourané kce 60 dny 09.11. 23 31.01. 24 100%
39 Nové kce a sanace 305 dny 26.02. 24 25.04. 25 0%

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
Čtvrt. 4, 2023 Čtvrt. 1, 2024 Čtvrt. 2, 2024 Čtvrt. 3, 2024 Čtvrt. 4, 2024 Čtvrt. 1, 2025 Čtvrt. 2, 2025 Čtvrt. 3, 2025

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 1

Projekt: HMG - DS Břeclav 13 +
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ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Dokončená práce v 
%

40 Stěny a příčky CPP 100 dny 26.02. 24 12.07. 24 90%
41 Omítky 85 dny 23.09. 24 17.01. 25 0%
42 Izolace proti vlhkosti 15 dny 01.01. 25 21.01. 25 0%
43 SDK kce - stěny 70 dny 29.07. 24 01.11. 24 0%
44 SDK - podhledy 70 dny 01.01. 25 08.04. 25 0%
45 Obklady 55 dny 15.01. 25 01.04. 25 0%
46 Malby a tapety 35 dny 10.03. 25 25.04. 25 0%
47 Skladby 172 dny 26.08. 24 22.04. 25 0%
48 Anhydrit C30, Cementový

potěr C30
75 dny 07.10. 24 17.01. 25 0%

49 Lino 50 dny 22.01. 25 01.04. 25 0%
50 Vinyl 30 dny 12.03. 25 22.04. 25 0%
51 Skladba střechy - ploché 50 dny 26.08. 24 01.11. 24 0%

52 Zateplení fasády 95 dny 25.11. 24 04.04. 25 0%
53 Výplně otvorů 150 dny 23.09. 24 18.04. 25 0%
54 Okna 110 dny 21.10. 24 21.03. 25 0%
55 Dveře 150 dny 23.09. 24 18.04. 25 0%
56 Prvky 232 dny 10.06. 24 29.04. 25 0%
57 Klempířské 80 dny 12.08. 24 29.11. 24 0%
58 Zámečnické 180 dny 10.06. 24 14.02. 25 0%
59 Truhlářské 60 dny 05.02. 25 29.04. 25 0%
60 SKŘ - nové kce a sanace 255 dny 10.06. 24 30.05. 25 0%
61 Základy 15 dny 10.06. 24 28.06. 24 100%
62 Svislé 20 dny 01.07. 24 26.07. 24 100%
63 Vodorovné 20 dny 22.07. 24 16.08. 24 60%
64 PBŘ 15 dny 12.05. 25 30.05. 25 0%
65 Technika prostření staveb 165 dny 03.06. 24 17.01. 25 30%
66 Úklid 15 dny 12.05. 25 30.05. 25 0%
67 Příprava dokumentace 20 dny 02.05. 25 29.05. 25 0%
68 Podání žádosti kolaudačního 

řízení
1 den 30.05. 25 30.05. 25 0%

69 Předání díla - zahájení tech. 
Prohlídek

22 dny 02.05. 25 02.06. 25 0%

70 Lhůta pro dokončení 1 den 02.06. 25 02.06. 25 0%
71 Odstranění drobných VaN 21 dny 03.06. 25 01.07. 25 0%
72 Předávání díla investorovi 22 dny 03.06. 25 02.07. 25 0%
73 Lhůta pro úplné dokončení 1 den 02.07. 25 02.07. 25 0%

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
Čtvrt. 4, 2023 Čtvrt. 1, 2024 Čtvrt. 2, 2024 Čtvrt. 3, 2024 Čtvrt. 4, 2024 Čtvrt. 1, 2025 Čtvrt. 2, 2025 Čtvrt. 3, 2025
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