
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

 

„MŠ Pod Krocínkou 466_Rekonstrukce střechy nad 2.NP a zatepleníjižní fasády“

číslo smlouvy objednatele: 2024/OSM/0094/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele: 202404

ze dne 05.06. 2024

IVI

Méstska cast Praha 9

IČO: 00063894, DIC: CZOOO63894, registrované dle § 94 zékona č. 235/2004 Sb. o DPH

se sídlem Sokolovská 14 324 180 49 Praha 9

bankovní spojení:_

zastoupena: Mgr. Tomášem Portlíkem, starostou

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Portlík, starosta

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller, vedoucí OSM

(dále jen „Objednatel")

FASA mix-ibd, s.r.o.

IČO: 01419528, DIČ: CZOl419528, registrované dle § 94 Zákona Č. 235/2004 Sb. 0 DPH

se sídlem Pod Valem 307/19, 102 00 Praha 10

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 206136

bankovní spojení:

zastoupena: Štěpánem Rezkem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Štěpán Rezek, Karel Mareš, jednatelé

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Štěpán Rezek, Karel Mareš, jednatelé

(dále jen ,,Zhotovitel”)

v

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona c. 89/2012, občanského zákoníku,

v platném znění (dále jen „OZ“), tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo

ze dne 05.06. 2024, č. objednatele 2024/OSM/0094/DDIL ve znění jejích pozdějších dodatků

č. 1 (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky „MŠ Pod Krocínkou 466_Rekonstrukce

střechy nad 2.NP a zatepleníjižní fasády“ (dále jen „veřejná zakázka“), jímž se Smlouva mění

následovně:

I.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem dodatku je nová, staticky určitá, konstrukce atiky. Souhrn této změny (více

práce) dle dodatku č. 1 činí 3,54% původní hodnoty závazku.

II.

Změna díla

1. Smluvní strany si ujednávají dílčí položkové změny předmětu díla tak, jak jsou výslovně

uvedeny, položkově oceněny a odůvodněny ve schváleném změnovém listu č. 01 ze dne

30.07. 2024, zahrnujícím v návaznosti na tento změnový list rovněž příslušnou aktualizaci



položkového soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen ,,soupis“).

Změnový list č. 01 včetně jim odpovídajícího soupisu je nedílnou a závaznou přílohou č. 1

tohoto Dodatku a stává se i nedílnou a závaznou přílohou a součástí Smlouvy.

2. V návaznosti na úpravy předmětu díla dle odst. 1 tohoto článku a ve shodě se změnovým

listem a změnou soupisu v příloze č. 1 tohoto Dodatku, mají více práce ujednané tímto

Dodatkem hodnotu 212.368,99 Kč bez DPH.. Dosavadní celková hodnota závazku se tak

v důsledku tohoto Dodatku zvyšuje o částku 212.368,99 Kč bez DPH.

3. V návaznosti na úpravy předmětu díla dle odst. 1 tohoto článku a hodnotu změny dle odst.

2 tohoto článku si smluvní strany ujednávají úpravu celkové ceny díla, ujednané v čl. 2, odst.

2.1. Smlouvy, a to tak, že celková cena díla je nově ujednána následovně:

Původní cena díla dle Smlouvy bez DPH 5.999.916,33 Kč

Hodnota změny ceny díla dle tohoto Dodatku bez DPH 212.368,99 Kč

Nově ujednaná celková cena díla bez DPH 6.212.285,32 Kč

DPH 21 % 1.304.579,92 Kč

Nově ujednaná celková cena díla vč. DPH 7.516.865,24 Kč

4. Upravená celková cena díla dle odst. 3 tohoto článku bude hrazena v souladu s platebními

podmínkami sjednanými v čl. 2 Smlouvy.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které se zavazuje zajistit v zákonné lhůtě objednatel.

2. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou Městské části Praha 9 dne 06.08. 2024, číslo

usnesení HZO/LR ._

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu., přičemž 3 obdrží

Objednatel a 1 Zhotovitel.

4. Příloha tohoto Dodatku se stává nedílnou a závaznou součástí Smlouvy a v rozsahu v ní

uvedených změn nahrazuje dosavadní přílohy Smlouvy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

   

 

V Praze dne 1 ? 35 737;
     

 

Zhotovitel

 

Objednatel

Městská část Praha 9 FASA mix-ibd, s.r.o.

Mgr. Tomáš Portlík, starosta Štěpán Rezek, jednatel

  



MŠ Pod Krocínkou Rekonstrukce střechi nad 2.NP a zateolení 5iizmfagfiy  
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Proiekt: MŠ Pod Krocínkou_Rekonstrukce střechy nad 2.NP a zateplení llžní fasádv

Objednatel Městská část Praha 9

: Sokolovská 14/324. Praha 9

Zhotovitel: FASA mix-ibd, s.r.o.

.. Pod Valem 307/19. 102 00 Praha 10

Cást:

Název ZL: Konstrukce atiky

 

I Datumyggvemř __ 3.67.2024 I Požadováno invesřtogergjv' _ I

I
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REKAPITULACE STAVBY

CN24o45

Stavba: MŠ Pod Kroclnkou, konstrukce atlky

Misto Pod Krocínkou 465/44, 190 00 Praha 9 - Vysočany

MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9

FASA mix-ibd s.r.o. Pod Vaiem 307/19, 102 00 Praha

Zpracovatež.

Štěpán Rezek

Cena bez DPH

daně

21„0C0/h 212 368,99

' 0.00

„Cena s DPH v CZK

Projektant
Zpracovatel

odpis. Rajilko a

Objednavatel
Zhoióviíél

IS Razztko Datum

Strana125

24. 7. 2024

00063894

0200063894

01419528

6201419528

212 363,99

Výše daně

44 597,49

0,00

 

Razítko

 



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

CN24045

Stavba: MŠ Pod Krocínkou, konstrukce atiky

Pod Krocínkou 466/44, 190 00 Praha 9 - Vysočany

MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9

FASA mix—iba s.r.o. Pod Valem 307/19, 102 00 Praha

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

801 střechy 2.NP konstrukce etiky

Strana 2 z 5

Prejekiam

24. 7. 2024

Štěpán Rezek

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

212 368.99

212 368,99

256 968,48

256 966.48

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

501 - střethy 2.NP konstrukce atiky

Pod Krocínkou 466/44, 190 00 Praha 9 - Vysočany

MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9

FASA mix-ibd s.r.o. Pod Valem 307/19, 102 00 Praha

Štěpán Rezek

Cena bez DPH

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a __Qd Datum odgis

Objednavatel Zhotovitel

is. Is
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24. 7. 2024

00063894

0200063894

01419528

CZO1419528

212 368,99

4.4 597.49

256 966,48



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

$01 - střechy 2.NP konstrukce atiky

Pod Krocínkou 466/44, 190 00 Praha 9 - Vysočany

MČ Praha 9. Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9

FASA mix-ibd s.r.o. Pod Valem 307/19, 102 00 Praha

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 — izolace tepelné:

762 - Konstrukce Vtrersařlskré

767 » Konstrukce zámečnické
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24. T. 2024

Zpracovatel Štěpán Rezek

Cena celkem [CZK]

212 368,99

212 368,99

18 364,37

9 798.89

90 030,13

94 175,60

 
 



SOUPIS PRACÍ

 

Obiekt

$01 - střechy 2.NP konstrukce atlky

Pod Krocinkou 466/44, 190 00 Praha 9 - Vysočany * 24. 7. 2024

MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9

FASA mix-iba s.r.o. Pod Valem 307/19, 102 00 Praha Štěpán Rezek

„„ „ „

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Juana [CZK] Cena celkem [CZK] f

Náklady soupisu celkem 212 353,99

D PSV Práce a dodávky PSV 212 368,99

D 712 Povlakové krytiny 18 364,37

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP """" “* ';

1 K 712341718R přitavením zaizolovánl ooelgvé kge Etik! kus 220.000 67,00 14 740.00,

pás safer/1‘17"}? nzrz—víte/ny“modifikovaný 855“= vlnžit—nu

2 M ze sklenčne tkaniriya.1‘ e,)Í—lim/mu PE f—Jvii nebo , m? 7 6, 6'98 213,00 _; 556, 67

,Iemnozrnnym mmezamm pasy/„tvem na 770mm; mwcmx

_í! 4,0_n_7_r_n . , , , W ,

Příplatek k přesunu hmot procentnlmu pro krytiny

3 * K 998712292 “povlakové za zvětšený přesun do 100 m % 182‘967 0’37 67'”

D 713 izolace tepelné Q 798,69

* Montážizolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi,

4 K 713131151 pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 38,661 46,60 1 801,60

5 M 63752747 qzžízígíeinč izolační um/=rudní/\:0 038-0, (I39.'I mí? 42,52? 184,00 7 824,97

Přešun hmot přebentnipro izoláce tepelné v objektech „

6 K 998713202 vpřes 6 do 12 m /n 96.266 1.39 133,81

Příplatek k přesunu hmot procentnlmu pro izolace „

7 K 998713292 tepelné za zvětšený přesun do 100 m /° 96'266 0'40 38’51

D 762 Konstrukce tesařské 90 030,13

a K 762341670 MOMŠŽ bedhén' šmovyc“ Okapový“ "ms 2 m2 80.003. 396.00 31 681.19
.QTGÍYQÍřÍĚKOYXŠ'D 93 SPŠ? _

9 M :60726971‘1 desks; dřevošťěpková OSB 3 P+D nei—mušená „22mm m? 5800 f
o

313,00 27 544,94

ÉMčntáž bednění štítových okapových řlms z

šdřevqtřiskoxýgh na sraz
K

77 M 607262;”? adasha dřevošfépková OSB 3 P+D ncbrouSená ti 15mm inz-59.53.014,00 - 12 701,35

konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky

3762341670 m2 -54.126 396,00 -21 433,90

 
 

12 K 762361312 e_iatiky)z desek dřevoštěpkových tl 22 mm m2 71.661 786.00 56 325,56;

13 K 762395000 figgégflgggggéwubedněni' 'amani' m3 3.513 1 700,00: 5 972.10

14 K 998762202 Zřřzsstšndignnt rprocentní pro kče tesařské v objektech v % 873.485 3107 2 681.60

0 7.57 išwszrgkqggámgěnické 94 i 75 6.9

15 K 767491002R are;:2ggzgfifimfgxiidoflen d" hem“ kus 2200017 339,00 74 580.00

1(' M 73010240 tyč oce/cvápiosháyakosf8235510í 37:] 50mm? 3/,- 300,00 17 801,70

„ K 2::::n?::;::::?;:;::11:1::1é::r::22°:72m , moe
18 K 998767192 ŠPříplaiekkpřesunu hmot tonážnímu pro zámečnické \ 0,532 932.00 495,82

Škonstrukee za zvětšený přesun do 100 m
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