Dodatek č. 2 ke Smlouvě
uzavřené podle § 2430 a následujících a § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
I.
Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:		Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupena:		Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
IČO:		47813750
DIČ:		CZ47813750
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:		xxx
číslo účtu:		xxx
email:				sekretariat@snopava.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxx
(dále jen „objednatel“)

1. Martin Janda

podnikající pod jménem 		Ing. arch. Martin Janda
se sídlem:		Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO:		607 66 859
DIČ: 		CZ690807548
bankovní spojení: 		xxx
číslo účtu: 		xxx


	(dále jen „zhotovitel“)
I.
Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 23.4.2020 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru - č. smlouvy objednatele: SNO/Otr/2020/09/PD-urgentní příjem-Pavilon V (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“), na základě které se zhotovitel mj. zavázal pro objednatele vypracovat Dokumentaci stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (DPS) na akci „Pavilon V – stavební úpravy, nadstavba a přístavba“. Dále pak smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 19.12.2023 dodatek č. 1 k SoD (dále jen jako „Dodatek č. 1“).

1.2. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, dohodly na změně SoD, a to na změně termínu provedení části díla


V části B smlouvy se článek IV. odst. 4 zcela ruší a nově zní takto:

„4. Projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.5. smlouvy nejvýše do 1. 8. 2024.
 
Důvodem posunu termínu pro dodání části dokumentace stavby dle  čl. III odst. 2 bod 2.5. smlouvy je potřeba objednatele řešit náklady na externím způsobem dodávanou stravu pro pacienty a zaměstnance, kdy tyto v posledních letech významně narostly. Tuto okolnost v době realizace veřejné zakázky objednatel nemohl nepředpokládat.
Součástí dokumentace dle SoD je také výstavba nového gastro provozu sloužícího jako výdejna stravy. Po analýze situace dospěl objednatel k názoru, že jako nejefektivnější  řešení připadá v úvahu upravit a přepracovat dílčí část dokumentace týkající se gastro provozu nástavby pavilonu V_B 5.NP a požádal zhotovitele o změnu části finální dokumentace, kdy z výdejny jídla bude realizován plnohodnotný kuchyňský provoz. S ohledem na dopad úprav do ostatních částí projektové dokumentace zpracovávané zhotovitelem objednatel řeší tento požadavek formou dodatku s časovým dopadem na termín plnění. ‚Objednatel prohlašuje, že uvedená změna nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

II. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu. Dodatek může být podepsán i elektronicky.






Opava 	30.7.2024				       Frenštát pod Radhoštěm  30.7.2024



Za objednatele:  				        Zhotovitele: 

Slezská nemocnice v Opavě,			
příspěvková organizace






……………………………………………			……………………………………………..
Ing. Karel Siebert, MBA,				Ing. Arch. Martin Janda
ředitel
		SNO/Otr/2020/09/PD-urgentní příjem-Pavilon V

