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Dodatek č. 2
S M L O U V Y O D Í L O
[bookmark: bookmark2]č. smlouvy objednatele: 1112/2023
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]č. smlouvy zhotovitele: 59/2023
[bookmark: bookmark3]„Pšovka v Mělníku – opevnění břehů a dna u Mountfieldu“
projektová dokumentace (DSP/DPS)
	Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán:
zástupce oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
	[bookmark: bookmark4]Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
70889988
CZ70889988


	zástupce objednatele:
	



Komerční banka, a.s., pobočka Chomutovbankovní spojení: číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
	zhotovitel:
Sídlo:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
	Živa Projekt s.r.o.
Brandýská 763, 250 90 Jirny


	IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	10721517
CZ10721517 Komerční banka a.s. 


Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 347249
(dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
O dodatek je žádáno z důvodu vyjádření třetích stran, kdy je třeba zpřesnit a projednat některá vyjádření dotčených orgánů a pokračujících jednání s dotčenými vlastníky.
Tímto dodatkem se mění Čl. II.DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA a Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ.
II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
Původní znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.
Nové znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 4x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Tištěná paré budou označena otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby, elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark11]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark12]dílčí termín – předání a převzetí GZ, STP a IGP:
nejpozději do 30.11.2023
c) [bookmark: bookmark13]dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na
ZVV:	nejpozději	do
31.07.2024
d) [bookmark: bookmark14]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK) Nové znění:
Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark15]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark16]dílčí termín – předání a převzetí GZ, STP a IGP:	:
nejpozději do 30.11.2023
c) [bookmark: bookmark17]dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději	do
30.09.2024
d) [bookmark: bookmark18]předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
O ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2
1. [bookmark: bookmark19]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark20]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark21]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark22]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
V Chomutově dneV Jirnech dne






jednatelka
Živa Projekt s.r.o.

ekonomický ředitel
[bookmark: _GoBack]Povodí Ohře, státní podnik
