
List č. 1

III/24426 Byšice - Košátky

silnice III/24426 km 1,520 - 3,460

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Colas CZ a.s.

Rubeška 215/1 , Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO:26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

1 -460 624,00 0,00 -460 624,00

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.3 -460 624,00 0,00 -460 624,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

1
PS 01 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

List €. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nézev Stavby dle SoD: 

/24426 BysSice - Kosatky 

Nézev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

silnice 111/24426 km 1,520 - 3,460   

Cislo SO/PS / 

/ pofadi Zmény SO/PS: 

PS01/1   

Cislo ZBV: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, prispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Zhotovitel: Colas CZ as. 

Rubeska 215/1 , Vyso&any, 190 00 Praha 9 

ICO:26177005 

Rekapitulace ZBV €. 1 dle Skupin1, 2, 3,4, 5 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.3 -460 624,00 0,00 -460 624,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

14 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV é¢&./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1 -460 624,00 0,00 -460 624,00             

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je te¢ka a index udavajici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouziva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 2 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech změnách 1 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 18 počet listů

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny: zhotovitel
 Předmět Změny: Změna množství vyrovnávky z ACL 16, změna možtsví ošetření spár

Dílčí změna č 1 : množství vyrovnávky ACL 16 
Popis a zdůvodnění Změny: 
Z důvodu provedení celoplošné vyrovnávky byla nižší spořeba materálu oproti předpokladu ve SoD ( doklady 08,09,10 )

Dílčí změna č.2: změna množství ošetření spár
Popis a zdůvodnění změny:
Z důvodu změny technologie pokládky asfaltové vrstvy na celou šíři komunikace nebude provedena podélná spára ( doklady 08,09,10 )

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 
15.09.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o 
práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o 
změnu nepředvídanou. 

Projektant (AD)

Stavební dozor

Strany smlouvy o dílo SMLD-0098/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 26.2.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Colas CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:
III/24426 Byšice - Košátky

1/3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
PS 01 / 1

silnice III/24426 km 1,520 - 3,460

Priloha €. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Gislo SO/PS / Cislo ZBV / Skupina zmé&ny: 

111124426 Bysice - KoSatky / pofadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): PS 01 /1 1/3 

silnice 111/24426 km 1,520 - 3,460     
  

Strany smlouvy o dilo SMLD-0098/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 26.2.2024 (dale jen Smlouva): 

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: Colas CZ, a.s., Rubeska 215/1, Vlyso€any, 190 00 Praha 9 
  

  

    

  

Pfilohy Zménového listu: Pfijemce 

1. Kryci list 1 pocet listl Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listu Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 pocet listl Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 pocet listl Stavebni dozor 

5. Pfehled zafazeni zmén do Skupin 1 pocet listl Supervize 

6. Prehled dokladu 1 pocet listl 

7. Soupis praci SO po vSech zmé&nach 1 pocet listl 

DalSi doklady dle prehledu dokladu 18 pocet listl       
  

Iniciator Zmény: zhotovitel 

Pfedmét Zmény: Zména mnozstvi vyrovnavky z ACL 16, zména moztsvi oSetfeni spar 
  

Dil¢i zména ¢ 1 : mnozstvi vyrovnavky ACL 16 

Popis a zdGvodnéni Zmény: 

Z dlvodu provedeni celoplo$né vyrovnavky byla niz§i spofeba materalu oproti predpokliadu ve SoD ( doklady 08,09,10) 

Dil¢i zména &.2: zména mnozstvi oSetfeni spar 

Popis a zdGvodnéni zmény: 

Z dlvodu zmény technologie pokladky asfaltové vrstvy na celou $ifi komunikace nebude provedena podélna spara ( doklady 08,09,10) 

Jedna se 0 Zmeény nepfedvidané, které jsou podle § 5, odst. 1, pism. ¢) Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic StfedoCeského kraje (U¢innost od 

15.09.2023) upfesiiujici provadéni zmén zavazku dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek zafazeny do Skupiny 3. Zaroveri se jedna o 

prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky. 

Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek ¢. 134/2016 Sb. tato Zmeéna nepfedstavuje vznik podstatné zmény zavazku a dle § 222, odst. 6) se jedna o 

zménu nepfedvidanou.     
 





Příloha č. 3

Název Stavby:
III/24426 Byšice - Košátky

silnice III/24426 km 1,520 - 3,460

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

4 201 929,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 4 201 929,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -460 624,00 0,00 0,00 0,00%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -460 624,00 3 741 305,00 -460 624,00 -10,96%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:            PS 01 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

ZAPIS 

Priloha ¢. 3 

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 

pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 1 

  

Nazev Stavby: 

111/24426 Bysice - KoSatky 
  

Cislo SO/PS | ¢islo Zmény SO/PS: PS01/1 
  

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

silnice 111/24426 km 1,520 - 3,460 

  

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Smlouvy 
  

1 - zadat 
  

4201 929,00 
  

  

  
Cena SO/PS v predchozich ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena v3ech Zmén 

zapornych v 

pfedchozich 

Cena vSech Zmén 

kladnych v 

predchozich 

Cena SO/PS po 

vSech predchozich 

Rozdil ceny SO/PS po 

v8ech predchozich 

Zménach a ve 

  

  

Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Zmenach Smlouvé 
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 0,00 4 201 929,00 0,00           

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena navrhovanych 

Zmén zapornych na 

Cena navrhovanych 

Zmeén kladnych na 

Cena v8ech Zmén 

kladnych na SO/PS 

(pfedchozich a 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS k 

cené SO/PS dle 

  

  

SO/PS SO/PS navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace -460 624,00 0,00 0,00 0,00% 
  

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po této 

Rozdil ceny SO/PS 

po této Zméné oproti 

Rozdil ceny SO/PS po 

této Zméneé oproti cené 

  

          (pfedchozich a Zméné cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace -460 624,00 3741 305,00 -460 624,00 -10,96% 
  

  

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

574C06 vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S
m3 388,000 268,000 -120,000 3048,000 1 182 624,00 -365 760,00 0,00 816 864,00 -365 760,00 -30,93%

113761 frézování drážky průžezu do 100mm2 v asfaltové vozovce
m 1950,000 14,000 -1936,000 21,000 40 950,00 -40 656,00 0,00 294,00 -40 656,00 -99,28%

931311 dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2
m 1950,000 14,000 -1936,000 28,000 54 600,00 -54208,00 0,00 392,00 -54 208,00 -99,28%

Celkem -  460 624,00    0,00 -  460 624,00

Za Zhotovitele:    Petr Krejčí, DiS.

Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Za Objednatele:     Ing. Jiří Toman

Množství 
rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změně 
v Kč

Množství po 
Změně

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu: silnice III/24426 km 1,520 - 3,460 Skupina změn  3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: III/24426 Byšice - Košátky ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: silnice III/24426 km 1,520 - 3,460 PS 01  

  

  

Rozpis polozek a cen Zmény 
  

Nazev stavby dle SoD: I11/24426 Bysice - Kosatky 

Cislo a nazev SO/PS: silnice 111/24426 km 1,520 - 3,460 

Cislo a nazev rozpo¢tu: silnice 111/24426 km 1,520 - 3,460 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 
PS 01 
  

Skupina zmén 3 
  

  

  

  

  

      

_— .. . . Cena celkem Zmény Zmény Cena celkem Rozdil cen Podil cen 
Pof. C.| . . , . . Mnozstvi ve | MnoiZstvi po Mnozstvi Cena za . i , } Y . 

Kéd polozky Nazev polozky m.j. . . , ) Ny ve Smlouvé zéporné kladné po Zméné celkem celkem 
pol. Smlouvé Zméné rozdilu m.j. v K¢ . . . . . 

v K¢ v K¢ v K¢ v KC v K¢ v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

m3 388,000 268,000 -120,000 3048,000| 1182624,001 -365 760,00 0,00 816 864,00 -365 760,00 -30,93% 

574C06 vyrovnavka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S 

m 1950,000 14,000 -1936,000 21,000 40 950,00 -40 656,00 0,00 294,00 -40 656,00 -99,28% 

113761 frézovani drazky priZzezu do 100mm2 v asfaltové vozovce 

m 1950,000 14,000 -1936,000 28,000 54 600,00 -54208,00 0,00 392,00 -54 208,00 -99,28% 

931311 dilatagnich spar asf. zalivkou prdr. do 100mm?2 

Celkem - 460 624,00 0,00 - 460 624,00                         
  

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu ménénych polozek i novych polozek, v€etné jejich vymér, vyjadiujicich predkladanou zménu. 

Potvrzuji zaroven skute€né provedeni praci a opravnénost zmeény. 

Za Zhotovitele: 

Podpis: 

Petr Krejci, DiS. Za Objednatele: 

Podpis: 

Ing. Jiti Toman



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  4 201 929,00 6=32+36 -460 624,00 12=(1)*0,15 630 289,35

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 3 741 305,00 7=(6/1)*100 -10,96% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 4 526 979,05 8=1*0,3 1 260 578,70 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 89,04%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37

20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

III/24426 Byšice - Košátky -  460 624,00    0,00 -  460 624,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  460 624,00    0,00 -460 624,00   460 624,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00

1 1 silnice III/24426 km 1,520 - 3,460 -  460 624,00    0,00 -  460 624,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  460 624,00    0,00 0,00 460 624,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

III/24426 Byšice - Košátky
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %
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Nazev a evidenéni €islo Stavby: 11124426 Bysice - Kosatky 
  

—_
 

Prijatd smluvni ¢astka bez rezervy a DPH 4 201 929,00 
  

  2=1+19+20 

3=(2/1)*100 

Aktualni smluvni éastka (cena stavby)   

Procento zmény Pfijaté smluvni ¢astky 

  3 741 305,00   

  

89,04% 

  

4=(25/1)*100   Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 
    5=(28/1)*100 

  0,00%   
  

  

6=32+36 
Suma Zmén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
-460 624,00 

  

8=1*0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 1260 578,70 

  

Priloha €. 5 

13=(39)/(1) Sledovani limitu v % 0,00% 
  

14=ABS(37)+(38) 

    
Hodnota skupiny 5 

  
0,00 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

R Zme”y1(5‘;g(‘)e1%‘ys)é‘;'e Sl zl e e Zmény nepfedvidané (dle §222 odst. (6) zakona &. 134/2016 Sb) Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona &. 134/2016 Sb.) 

- . . Zmén Zmén . L . . Suma 
Zmény zaporné . y’ . . y’ . Suma absolutnich | Zmény zaporné L . 

(zadavat se zaporné Zmén Suma Zmén zaporné Suma Zmén hodnot Zmén e = Zmén Suma Zmén absolutnich 

SO | ZBV ¢. Nazev SO/PS | piedmét Zmény , Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se y zapornych a (zadavat se |Zmény kladné| zapornych a . L . y zapornych a hodnot Zmén 
znaménkem ) kladné . , A . , kladnych a Zmén znaménkem kladné . , , L 

. znaménkem Zmén kladnych znaménkem Zmén kladnych . . , Zmén kladnych |kladnych a Zmén 
minus) ., ., zapornych minus) . . 

minus) minus) zapornych 

19= 20= _ - = = = = 16 17 18 23+26+29+33+37 | 24+27+30+34+38 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 

111/124426 BysSice - KoSatky - 460 624,00 0,00 - 460 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 460 624,00 0,00 -460 624,00 460 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 1 silnice 111/24426 km 1,520 - 3,460 - 460 624,00 0,00 - 460 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 460 624,00 0,00 0,00 460 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                 
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

1

1

1
14
1

18

08 Oznámení zhotovitele o změně
09 Pokyn objednatele ke změně
10 Stavební deník
11 Dodací listy ACL 16+ 50/70
12 Geodetické zaměření skutečného provedení

Počet listů celkem

počet listůDoklad 

Přehled dalších dokladů

1

III/24426 Byšice - Košátky

silnice III/24426 km 1,520 - 3,460

PS 01 / 1

Pfiloha €. 6 

Prehled dalSich dokladu 

  

Cislo ZBV: 
  

Nazev stavby: 111/24426 Bysice - Kosatky 

  

Néazev stavebniho objektu / provozniho 

souboru (SO/PS): 
silnice I11/24426 km 1,520 - 3,460 

    Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS:   PSO01/1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
Doklad pocet lista 

08 Oznameni zhotovitele 0 zméné 1 

09 Pokyn objednatele ke zméné 1 
10 Stavebni denik 1 
11 Dodaci listy ACL 16+ 50/70 14 
12 Geodeticke zaméreni skutecneho provedeni 1 

Pocet listu celkem 18     

  

 



1 R položka DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby KPL       1 1 0,000 55000 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00%

2 113728 frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km M3   2,500 2,500 0,000 4234,000 10 585,00 0,00 0,00 10 585,00 0,00 0,00%

3 919111
řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm

BM    10,00    10,00 0,000 55,000 550,00    0,00    0,00    550,00    0,00 0,00%

4 93818 čištění vozovek samosběrem M2 19400,000 19400,000 0,000 3,000 58 200,00    0,00 0,00 58 200,00 0,00 0,00%

5 574C06
vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S

M3  388,000 268,000 -120,000 3048,000 1 182 624,00 -  365 760,00 0,00 816 864,00 -365 760,00 -30,93%

ZBV1 - Při provedení celoplošné vyrovnávky byla nižší spotřeba mteriálu
doloženo vážními lístky, viz příloha č.1
679,68 t  /2,534 t/m3 = 268 m3

6 572223 spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 M2 19400,000 19400,000 0,000 12,000 232 800,00    0,00 0,00 232 800,00 0,00 0,00%

7 574A44 asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm, M2 9700,000 9700,000 0,000 224,000 2 172 800,00    0,00 0,00  2 172 800,00 0,00 0,00%

8 113761 frézování drážky průžezu do 100mm2 v asfaltové vozovce M 1950,000 14,000 -1936,000 21,000 40 950,00 -  40 656,00 0,00 294,00 -40 656,00 -99,28%

ZBV1 - Změna technologie pokládky na celou šíři komunikace
Množství změřeno a odsouhlaseno s TDI viz zápis v SD - příloha č.2
1950 - 1936 = 14 m 

9 931311 těsnění dilatačních  spar asf. zálivkou průř. do 100mm2 M2 1950,000 14,000 -1936,000 28,000 54 600,00 -  54 208,00    0,00    392,00 -  54 208,00 -99,28%

ZBV1 - Změna technologie pokládky na celou šíři komunikace
Množství změřeno a odsouhlaseno s TDI viz zápis v SD - příloha č.2
1950 - 1936 = 14 m 

10 12922 čištění krajnic od nánosu tl. do 100mm M2 1940,000 1940,000 0,000 67,000 129 980,00    0,00    0,00   129 980,00    0,00 0,00%

11 56962 zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm M2 1940,000 1940,000 0,000 94,000 182 360,00    0,00    0,00   182 360,00    0,00 0,00%

12 015112 poplatky na likvidaci odpadů nekontaminovaných T 194,000 194,000 0,000 120,000 23 280,00    0,00    0,00   23 280,00    0,00 0,00%

13 915111 VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka M2 485,000 485,000 0,000 120,000 58 200,00    0,00    0,00   58 200,00    0,00 0,00%

Celkem  4 201 929,00 -  460 624,00    0,00  3 741 305,00 -  460 624,00 -   2,29

Číslo a název rozpočtu: silnice III/24426 km 1,520 - 3,460 celkem po všech změnách

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby:   III/24426 Byšice - Košátky ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: silnice III/24426 km 1,520 - 3,460    101/1

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změnách 
v Kč

Množství po 
Změnách

  

Soupis praci SO po vSech zménach 
  

Nazev stavby: 111724426 Bysice - Kosatky 

Cislo a nazev SO/PS: silnice 111/24426 km 1,520 - 3,460 

Cislo a ndzev rozpoctu: silnice 111/24426 km 1,520 - 3,460 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

101/1 
  

celkem po vSech zménach 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

. . . . . | Cena celkem Zmény Zmény Cena celkem Rozdil cen Podil cen 
Por. B . B . . Mnoizstvi ve | Mnozstvi po Mnozstvi Cena zam.j. . J , , ., 

. Kéd polozky Nazev polozky m.j. . . , ) ve Smlouvé zaporné kladné po Zménach celkem celkem 
¢. pol. Smlouveé Zménach rozdilu v K¢ . . . . . 

v K¢ v K¢ v K¢ v K¢ v K¢ v % 

1 Rpolotka |DIO v&. zajisténi, zjisténi a vytyeni inZ. siti , geodetické zaméreni stavby |«kpL 1 1 0,000 55000 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00% 

2(113728 frézovani asfalt. ploch, odvoz do 20km M3 2,500 2,500 0,000 4234,000 10 585,00 0,00 0,00 10 585,00 0,00 0,00% 

3 919111 . , BM 10,00 10,00 0,000 55,000 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00% 
fezani asfaltového krytu vozovek do 50mm ° 

4193818 Cisténi vozovek samosbérem M2 19400,000 19400,000 0,000 3,000 58 200,00 0,00 0,00 58 200,00 0,00 0,00% 

rovnavka asfalt. bet. ACL 16+, 16S 
5(574C06 4 ’ M3 388,000 268,000 -120,000 3048,000f 1182 624,001 - 365 760,00 0,00 816 864,001 -365 760,00 -30,93% 

ZBV1 - Pri provedeni celoplo$né vyrovnavky byla nizsi spotifeba mterialu 

dolozeno vaznimi listky, viz priloha ¢.1 

679,68t /2,534 t/m3 = 268 m3 

6(572223 spojovaci postrik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 M2 19400,000 19400,000 0,000 12,000 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00 0,00 0,00% 

7|574A44 asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm, M2 9700,000 9700,000 0,000 224,000( 2172 800,00 0,00 0,00 2172 800,00 0,00 0,00% 

8(113761 frézovani drazky priizezu do 100mm?2 v asfaltové vozovce M 1950,000 14,000 -1936,000 21,000 40 950,00 - 40656,00 0,00 294,00 -40 656,00 -99,28% 

ZBV1 - Zména technologie pokladky na celou Sifi komunikace 

MnoZstvi zméreno a odsouhlaseno s TDI viz zapis v SD - priloha ¢.2 

1950 - 1936 = 14 m 

9(931311 tésnéni dilatacnich spar asf. zalivkou prif. do 100mm2 M2 1950,000 14,000 -1936,000 28,000 54 600,00 - 54 208,00 0,00 392,001 - 54 208,00 -99,28% 

ZBV1 - Zména technologie pokladky na celou Sifi komunikace 

MnoZstvi zméreno a odsouhlaseno s TDI viz zapis v SD - priloha ¢.2 

1950 - 1936 = 14 m 

1012922 ¢isténi krajnic od nanosu tl. do 100mm M2 1940,000 1940,000 0,000 67,000 129 980,00 0,00 0,00 129 980,00 0,00 0,00% 

1156962 zpevneéni krajnic z recyklovaného materialu tl. do 100mm M2 1940,000 1940,000 0,000 94,000 182 360,00 0,00 0,00 182 360,00 0,00 0,00% 

12|015112 poplatky na likvidaci odpad(l nekontaminovanych T 194,000 194,000 0,000 120,000 23 280,00 0,00 0,00 23 280,00 0,00 0,00% 

13|915111 VDZ - barvou hladké - dodavka a pokladka M2 485,000 485,000 0,000 120,000 58 200,00 0,00 0,00 58 200,00 0,00 0,00% 

Celkem 4201 929,00| - 460 624,00 0,00 3 741305,00] - 460 624,00 - 2,29 
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Petr Jokes Ing. Jan Frank, CSc geodetické préce, s.r.o. 
U Stadionu 467 

Objednal Colas CZ a.s &is. ov. evid. : | 9010/2024 277 11 Neratovice 
- - tel: 315 683 135 
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Nazev vikresu : Bysice, KodGtky — rekonstrukce povrchu mistnich komurikadf&FTtko : 1: 1000 
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