
Příloha č. 1

Krycí ıist ZBv
Název Stavby dle SOD:

lI/110 Sázava most ev.č. 110-008

Název Stavebního Objektu/provozního souboru (SO/PS):

Demolice stávajícího mostu

cfsıø So/PS/
/ čisıø Zmèny so/PS:

002/4

čisıø ZBV:

14

Objednatel: Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: "Společnost Sázava, most"

Zastoupena vedoucím SDOIečníkem
Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 OO Praha 6 - Dejvice
IČ: 28868781

druhý SDOIečník
Starmosty s.r.o.
Na čihadle 958/57,160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 07122764

Rekapitulace ZBV č. 14 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

v, v Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , , . v ,Zapornych kladných Zmen kladnych celkem

| 14.1 0,00 0.00 0,00

v, ˇ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , , , v ,Zapornych kladných Zmen kladných celkem

| 14.2 0,00 0,00 0,00 |

v . v Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , , , v ,Zapornych kladných Zmen kladnych celkem

| 14.3 0,00 111 997,52 11199752 |

„, ˇ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , , . v ,Zapornych kladných Zmen kladnych celkem

| 14.4 0,00 0,00 0,00 |

v, v Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
cast ZBV c. , , . v ,zapornych kladnych Zmen kladnych celkem

| 14.5 0,00 0,00 0,00 |

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných a
č. Záporných kladných Změn kladných celkem

| 14 0,00 111 997,52 111 997,52 |

Části ZBV Se číslují číslem ZBV, Za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný Systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění Změn položek.

ZBV - Krycí' ıist 'Číslo parè:



Příloha č. 2

Změnový list

Název Stavby dle SODI Číslo SO/PS / Číslo ZBV / Skupina Změny:
II/110 Sázava mOSt eV.Č. 110-008 /číslo Změny SO/PS:
Název Stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 14.3.

002/4
Demolice stávajícího mostu
Strany smlouvy o dílo č. S-518/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.03.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: "Společnost Sázava, most" Zastoupeno vedoucím společníkem Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 - Dejvice

druhý společník: Starmosty s.r.o., Na čihadle 958/57,160 00 Praha 6 - Dejvice

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor
5. Přehled Zařazení změn do skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Soupis prací SO o všech změnách 14 počet listů
Další doklady dle Přehledu dalších dokladů 12 počet listů

Iniciátor změny: Objednatel + Zhotovitel

Předmět změny: Změny na základě skutečnosti

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce mostu ev. č. 110-008 a dle PDPS mělo proběhnout napojení na stávající vozovku. Při rekonstrukci bylo
zjištěno, Že stávající vozovka nemá klasickou konstrukční skladbu vozovky (15 cm), ale nachází se zde velká vrstva asfaltového krytu Od 80-100 cm.
Na základě této skutečnosti bylo nutno odfrězovat více materiálu, než se předpokládalo. Tato skutečnost nemohla být v PDPS předpokládaná. Výměry
frézování byly provedeny na základě zaměření povrchu vozovky před frézováním a následně po Odfrězování konstrukčních vrstev. Výše popsané
skutečnosti jsou pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídaně, jelikož výskyt velké vrstvy asfaltověho krytu bylo možné Zjistit až během
samotné realizace díla.
Dopad do položky č. 11
Dokladem je příloha č. 09 Geodetické zaměření kubatury frézovaně vozovky

Tato Změna vznikla Z nepředvídaných důvodů na základě nově zjištěných skutečnosti. Jedná Se o Změnu nepodstatatnou, nepředvídanou, resp. podle
čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 1.1.2022) upřesňující provádění změn Závazků dle zákona
č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek Zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné Zakázky. Z
hlediska Zákona o Zadávání veřejných Zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje podstatnou Změnu Závazku a dle § 222, odst. 6 Se jedná o
změnu nepředvídanou.



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn

záporných a Změn kladných
celkem

Součet absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

záporných

| 0,00 111 997,52 111 997,52 111 997,52 |

Technická pomoc Objednatele:
Contract Menagment a s jméno lng. Adam Protivanský datum podpis

Podpis vyjadřuje Souhlas se Změnou:
Zh t 't l t b d ' : .
Sp(CJ›Igěh(ŽsĚtsTa/`\l švš roäcl) jméno Jan Člkaľa datum podpis

Projektant (autorský dozor): I
ApIS S_r_0_ jméno Ing. Karel Nejedlý datum podpis

šììhg-Ťěgtšìr :rs/astma: jméno Ing. Marek Zukal datum podpis _

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno datum podpis

Ěäšuspâìošjâdnateıe: jméno lng. Alena Švideková datum pødpis

Zastupce Objednatele Odpovedny Za Cenove jméno lng. Jaroslava Jurková datum podpisprojednání Změny:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/l-DS, který je Součástí uvedené Stavby, budou provedeny Žměny, ježjsou podrobně popsány, zdůvodněny,
dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva Se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V Ostatnim zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné Osoby
oprávněné jednatjménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná Osoba Objednatele) jméno lng. Jan Fidler, Dis. datum podpis

Zhotovitel jméno Petr Jelinek datum podpis

Číslo paré:



ZÁPIS

Příloha č. 3

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 14

Název Stavby:
||l110 Sázava most ev.č. 110-008

čisıø So/Ps/ čisıø Zmèny So/PS: 002/4

Demolice stávajícího mostu
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Údaje v Kč bez DPH

I Cena SO/PS dle Smlouvy I Poznámka:

I 1-Zadat

| 9 651 014,42

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cenu všech Změn Záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn
Záporných na SO/PS je nutno Zadávat Se Znaměnkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
Záporných v předchozích

Cena všech Změn
kladných v

předchozích

Cena SO/PS po
všech předchozích

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Zmenach na SO/PS změnách na SO/PS Zmenach Zmenach a ve Smlouve

2 3 - Zadat 4 - Zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -1 639 266,70 865 040,20 0,00 -9 651 014,42

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn
Záporných na SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a

Cena všech Změn kladných
na SO/PS k ceně SO/PS dle

Smlouvy v %navrhovaných)
7 8 - Zadat 9 - Zadat 10=4+9 11=10l1

stavební/montážní práce 0,00 111 997,52 977 037,72 10,12%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
Záporných na SO/PS Cena SO/PS po této

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti Rozdíl ceny SO/PS po této

Změně oproti ceně SO/PS(předchozích a Změně ceně SO/PS dle 0, dle Smlouvy v /ønavrhovaných) Smlouvy

12 13=3+8 14=1+13+1O 15:14-1 16:15/1
Stavební/montážní práce -1 639 266,70 8 988 785,44 -662 228,98 -6,86%



Příloha č.4 Strana: lFirma: Společnost T.A.Q. S.r.o.Aspe
3.6.20.9

Rozpis položeka a cen Změny

Názav Stavby dla SoDz II/ı 10 sázava mast av.č. 110-008 Změna SOUPÍS“ Prací (SO/P5)
Číslo a název SO/PS: SO 002 - Demolice Stávajícího mostu 004

Skupina Změn: 3C íslo a název rozpočtu: SO 002 - Demolice Stávajícího mostu

Poř. Množství Množství ve Množství Cena Za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdil cen Rozdíl cen
č. Koo položky Názov položky m_j_ ve Změně rozdílu m.j. v ve Smlouvě v Záporné v kladné v ve Změně v celkem v celkem v

pol. Smlouvě Kč Kč Kč Kč Kč Kč %

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 13 14
1 1 1 ı3736_ FRÉZOVÁNÍ zp EVNÉNÝCH PLOCH BETQNQVÝCHw M3 147.809 254.000 106,191 1 054,68 155 891.20 0.00 111 997.52 267 888.72 1 1 1 997.52 71.84

ODVOZ DO IZKM

155 891,20 0,00 lll 997.52 267 888.72 lll 997,52 71,84Celkem

Odpovědný Zástupce Objednatele i odpovědný Zástupce Zhotovitele Odsouhlasují Skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou Změnu.
Potvrzují Zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost Změny.

Za Zhotovitele: Jan Čikara - Stavbyvedoucí Za Objednatele: lng. Marek Zukal - TDI

Datum: Datum:



Příloha Č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN Do SKUPIN
Název a evidenční číslo Stavby:

2=1+19+20

3=(211)*100

4:12511)*100

5:12811)'100

||/110 Sázava most ev.č. 110-008

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 79190 946,16

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 88 220 514,21

Aktuální smluvní čá stka (cena stavby) včetně DPH 106 746 822,19

Procento změny Přijaté smluvní ćástky 111,40%

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

Sledování zám ěny položek (Skupina 2) 0,00%

6:32+36

7=(611)'100

8=1*0,3

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 9 029 568,05

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 1 1 ,40%

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 23 757 283,85

bez ABS
9=(32A/1)*1OO Sledování limitu 50 % Skupina 3 26,73%

ABS

10:136A11)*1OO Sledování limitu 50 % Skupina 4 3,04%
ABS

Suma absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných pro

Skupinu 3 a Skupinu 4
10A=32A+36A 23 574 553,53

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a
11:1 0`5 Skupinu 4 39 595 473,08

12=(36+37)/1*1OO

13=36+37

14:137336000-13

Limit 11 878 641,92

Sledování limitu (15%) 0,00%

Hodnota skupiny 5

Skupiny Změn
-1- -2- -3- -4- -5-

Vyhrazené Změny (Doměrky)
(dle §100 Zákona č. 134/2016 Sb.)

Záměna položek
(ďıe §222 oďst (7) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nepředvídaně
(dle §222 odSt. (6) Zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné
(dle §222 odSt. (5) Zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimiS
Změny neměnící celkovou povahu veřejné Zakázky

(dle §222 Odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny Změny „ Změny Suma Změny Změny
z ˇ ' ' záporné Suma Změn záporné suma Zmen záporné Změn Suma abs záporné Suma Změn Suma abs záporné

meny Zapome Změn zá om 'ch a hodnot Změn Změn hodnot ZměnSO ZBV č. Nazev SO/PS [předmëtëny (zadávat Se Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se kladně záporných a (zadávat se Změny kladné pzmăn (zadávat Se Změny kladné záporných a zá om ,ch a (zadávat Se kıadnă záporných a zá om ,ch a (zadávat Se Změny kladně limit 15 %
Znaménkem mÍnUS) znaménkem Změn kladných znaménkem , znaménkem Změn „p y , znaménkem Změn kladných ,p y , znaménkem, , kladnych , , Zmen kladnych _ Zmen kladnych ,mınus) mınus) mınus) kladnych mınus) mınus)

20=24+27+30+34
16 17 18 19=23+26+29+ 33 + 21 =1 9+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 26 29 30=28+29 31 =|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(36+37)11'100

37+39

"1110 Sázava most ev.č. 110-008 -7 272 492,74 16 302 060,79 9 029 568.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 144 662,59 15 024 677,10 8 880 014,51 21 169 339,69 -1 127 830,15 1 277 383,69 149 553,54 2 405 213,84 0,00 0,00 0,00

45211 1 Prfw'zcľ'f" prel°zlfa VeÍejneŤm °sˇet[e"' ' 0,00 179 653.96 179 653,96 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 179 653.96 179 653.96 179 653.96 0,00 0.00 0,00%upresnenı mnozstvı provızornıch Sloupu

Provizorní most přes Sázavu - upřesnění na
20211 2 zakıadë RDS a dodatečného požadavku Povodí -21614520 4 068 632,03 3 852 486,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21614520 3102 469,58 2 886 324,38 3 318 614,78 0,00 96616245 96616245 96616245 0,00 0,00 0,00%

Vltavy S.p.

20311 3 P'°"_"z°"7' "mstp'es °b"°ˇe_"e sÉa'e k°ryt° ˇ -1 127 830,15 131 567,28 -996 262,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 127 830.15 131 567.28 -996 262.87 1 259 397,43 0,00 0.00 0,00%
provizornı most nahrazen provızornım brodem

301 4 :gzäzokdaumdw'Jw ' Zmena techno'Og'e pok'adky -2 378 359,22 5 569 579,45 3 191 220,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 378 359,22 5 569 579,45 3 191 220,23 7 947 938,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

00211 5 Demolice stávajícího mostu - oďbourání naořežní zdí 0,00 23 852,15 23 852,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 852.15 23 852,15 23 852,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00%

10111 6 Komunikace - naořežní zeď- oďslranèní choďníku 0,00 7 013.95 7 013,95 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 7 013,95 7 013,95 7 013,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00%

20111 7 22;“ pres Sazaˇ" ` Vystavba Cast' operne "ab'ezn' 0,00 207 668.82 207 668,82 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 668,82 207 668,82 207 668,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

00212 8 Demolice stávajícího mostu - zmena založení -1 379 873,95 841 188,05 -538 685,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 379 873,95 841 188,05 -538 685,90 2 221 062,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00%

20112 9 Most přes Sazavu -zmèna založení -1 350 302,56 4 233 009,19 2 882 706,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 -1 350 302,56 4 233 009,19 2 882 706,63 5 583 311,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

20113 10 Most přes Sazavu - výmèna poďıoží poď skruží 0.00 574 837.08 574 837,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574 837,08 574 837,08 574 837,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

00213 11 Demolice stávajícího mostu - nábřežní zeď -259 392,75 0,00 -259 392.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 -259 392,75 0,00 -259 392,75 259 392,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00%

20114 12 Most přes Sázavu -nábřežní zeď -351 861,81 261 967,49 -89 894,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -351 861,81 261 967,49 -89 894,32 613 829,30 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

00111 13 Příprava území -zařízení stavníšíè -208 727,10 91 093,82 -117 633,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -208 727,10 91 093,82 -117 633.28 299 820,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

00214 14 Demolice stávajícího mostu -frezování 0,00 111 997,52 111 997,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 997,52 111 997,52 111 997,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 14

Název Stavby: I|/110 Sázava most ev.č. 110-008

Název Stavebního objektu / provozního
Souboru (SO/PS):

Demolice stávajícího mostu

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 002/4

Doklad

Součást dokumentace ZBV

ANO v(počet listů) NE - Ulozeno

07 Soupis prací SO 002 po Změně č. 4 14
08 Oznámení O Změně č. 9 Ze dne 3
25.3.2024
09 Geodetické Zaměření frézování 6
10 Vyjádření TDI k ZBV 14 Ze dne
25.4.2024 1
11 Vyjádření AD k ZBV 14 Ze dne 1
14.5.2024

12 Objednatel - Souhlas S řešením a 1
pokyn k vypracování ZBV

Počet listů celkem 26



Datum Zadání:

\

Vypracoval Zadání: Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

à; Asne Strana:
3.6.1.10

NABÍDKOVY' ROZPOČET
f N

Stavba: 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 002 Demolice Stávajícího mostu

Rozpočet: SO 002 Demolice Stávajícího mostu

J

Objednavatel: Krajská Správa a údržba Silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: APIS S.r.O. Praha
Zhotovitel: Prováděné Stavby

Základní cena: 9 651 014,42 Kč

f
Cena celková: 8 988 785,44 Kč

DPH: l 887 644,94 Kč

Cena S daní: 10 876 430,38 Kč
k

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 8 988 785,44 Kč

f N
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3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt: S0 002 Demolice Stávajícího mostu

Rozpočet: SO 002 Demolice Stávajícího mostu

Poř.č. Položka Typ Název MJ

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 0141 12 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T

(101 ,635+88,1+1326,7)*2,5+(838,677+12,886)*l,8=5 323,901 [A]

ZB V'
05 Nábřežnı'Zeď

Poplatky Za Skládku - nábřežní Zeď
8,204*2,5=20,510 [A]

08 Změna Založení + upřesnění demolice rnOStu
Navýšení poplatku Za Skládku Viz pol. č. 131736
(1294,288-838,677)*1,8:820,100 [A]

Odečet odbourání Základů viZ pol. 966166
-196,02*2,5=- 490,050 [B]

Celkem: A+B=330,050 [C]

1 1 Nábřežnı'Zeď
RDS
Odpočet betonu křídel Za OP 01
-2,50*91,659=- 229,148 [A]

aktuální množství

2 014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T

(24,199+324,353)*2,3=801,670 [A]

101 02520 N R ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL

Stanovení pevnosti tlaku na vývrtech a pevnosti Schmidtovým tvrdoměrem
JC dle kalkuace

Počet MJ

5 323,901

20,510

330,050

-229, 148

5 445,313

801,670

0,000

Strana: 2

J.cena Celkem

138,05 734 964,53

2831,41

45 563,40

-31 633,88

751 725,46

165,66 132 804,65

12 190,00 0,00
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3.6.1.10

POLOZKY ROZPOCTU

230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008
SO 002 Demolice Stávajícího mostu
SO 002 Demolice Stávajícího mostu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZB V:
08 Změna Založení' + upřesnění' demolice mostu 1, 000 12 1 90, 00

Stanovení pevnosti tlaku na vývrtech a pevnosti Schmidtovým tvrdoměrem

1=1,000 [A]

aktuální množství 1,000 12 190,00

3 02920 OSTATNÍ POŽADAvKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 55 218,80 55 218,80
Vybavení staveniště dle havarijního planu a Záchranný odlov a Odchyt živočichů

1:1,000 [A]

4 02940 OSTATNÍ POŽADAvKY - vYPRACOvANÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 11 043,76 11 043,76
Technologický postup bouraní

1:1,000 [A]

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 33 131,28 33 131,28

1=1,000 [A]

ZB V:
08 Změna Založení + upřesnění demolice mostu 1,000 33 131,28

Úprava RDS Z důvody Změny Založení mostu
1,0=1,000 [A]

aktuální množství 2,000 66 262,56

6 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 5,000 5 301,00 26 505,00

1x Omluvna tabule, 2× informační tabule instalované během celé doby výstavby
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3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Strana: 4

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008
SO 002 Demolice stávajícího mostu
SO 002 Demolice stávajícího mostu

Poř.č. Položka Typ Název

(Označení Stavby, Zdroje financování, investor, zhotovitel atd), 2x informační
tabule pro vodaky (proplouvate stavbou případně ukončí plavbu)

1+2+2=5,000 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 055 750,23

- 1 Zemní práce

7 113136

8 113356

9 113436

10 113534

oDSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLoCH S ASFALT POHVEM,
oDvoZ Do 12K1v1
odstranění krytu Chodníku

1 ,62*O,05*120,825*2+(27,O+7,12+7,18+15,8)*1,62*0,05=24,199 [A]

ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO
12KM
výpňový beton Chodníku

1,62*0,21*]20,825*2+(27,0+7,12+7,18+15,8)*1,62*0,21=101,635 [A]

ODSTMN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM \ČET
PODKLADU, ODVOZ DO 12KM
odstranění živičnýoh vrstev - pod odfréZovanou vrstvou

(6,09+6,19)*10,5*0,3+(27,0+7,12+7,18+15,8)*3,5*0,3=98,637 [A]

oDsTRANĚNÍ CHoDNÍKoVÝCH KAMENNÝCH oBRUBNI'KŮ, oDvoZ
Do SKM

2*120,825+27,0+7,12+1,18+15,8:292,750 [A]

M3

M3

M3

24,199

101,635

98,637

292,750

580,90 14 057,20

1 849,83 188 007,47

513,53 50 653,06

152,40 44 615,10

11 113736 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLoCH BEToNovÝCH, oDvoZ Do 12K1v1
frézování vozovky na mostě a předmostich tI. 11cm

M3 147,809 1 054,68 155 891,20
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3.6.1.10

POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt: SO 002 Demolice Stávajícího mostu

Rozpočet: SO 002 Demolice Stávajícího mostu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8,4*120,825*0,1 1+(6,09+6,l9)*10,5*0,l 1+(27,0+7,12+7,18+15,8)*3,5*0,l l=147,809 [A]

ZB V'
14 Vyhrazene' Změny - doměrky 106,191 1 1 1 997, 52

PDPS
-147,8O9=- 147,809 [A]

RDS - geodeticky Zaměřeno
254=254,OOO [B]

Celkem: A+B=106,l91 [C]

aktuální množství 254,000 267 888,72

12 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 484,620 279,41 135 407,67
odtěžení Sypané hrázky v korytě toku

24,6*(21,6+17,8)*0,5=484,620 [A]

13 131736 HLoUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, oDVoZ Do 12KM M3 838,677 268,36 225 067,36
(3,64+0,86)*l,93*l6,4+4,921*l,92*0,5*0,86+4,92*l,92*0,5*0,86-1,35*1 3,1*l,9-2,3*l,35*l,92*2+l6,0*(5,6+l,l3)*2,26-2„75*l,O*l4,85*2+(5,8+l ,05)*(16,0+2„12)
*2,12+5,8* l5,2*4,8-2,75*2,8*14,85=838,677 [A]

ZB V'
08 Změna Založení + upřesnění demolice mostu 455,61 1 122 26 7, 77
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3.6.1.10

POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 002 Demolice Stávajícího mostu
Rozpočet: SO 002 Demolice Stávajícího mostu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
PDPS
-838,677=- 838,677 [A]

Objem výkopu Z původního výpočtu PDPS pro OPl + OPS: 326,288=326,288 [B]

RDS - geodeticky Zaměřeno
P2

642,0:642000 [C]
P3
l 76,0:176,000 [D]

P4
150,0:150,000 [E]

Celkem; A+B+C+D+E=455,611 [F]

aktuální množství 1 294,288 347 335,13

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 493,350 12,15 5 994,20
materiál pro Sypanou hrázku

493,35=493,350 [A]

15 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 493,350 298,18 147 107,10
Sypaná hrázka v korytě řeky

(17,8+2 1 ,16)*0,5*14,07*(1,4+2,2)*0,5=493,350 [A]

1 Zemní práce 1 201 065,65

- 2 Základy

16 22694 ZÁPOROVE PAŽENÍ Z KOvU DOČASNÉ T 30,888 31 475,43 972 213,08
jím ka v korytě řeky
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3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU
230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008

SO 002 Demolice Stávajícího mostu
SO 002 Demolice Stávajícího mostu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název MJ

11,0*(4+8)*2*0,117=30,888 [A]

ZB V'
08 Změna Založení + upřesnění demolice mostu

PDPS

-30,888=-30,888 [A]
RDS
15,44=15,440 [B]
Celkem; A+B=-15,448 [C]

aktuální množství

1 7 22695A

Počet MJ

-15,448

15,440

J.cena

Strana: 7

Celkem

-486 232,44

485 980,64

VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENI' DOČASNÁ (PLOCHA) M2

jím ka V korytě řeky

4,2*(5,8*2+15,2*2)*2=352,800 [A]

ZB V'
08 Změna Založení + upřesnění demolice mostu

PDPS
-352,8=- 352,800 [A]

RDS
176,4:176,400 [B]
Celkem: A+B=- 176,400 [C]

aktuální množství

18 228172

352,800

-176,400

176,400

1016,03 358 455,38

-1 79 22 7,69

179 227,69

ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS

Odřezání Zápor v korytě řeky

(4+8)*2=24,000 [A]

24,000 265,05 6 361,20
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3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt: S0 002 Demolice Stávajícího mostu

Rozpočet: SO 002 Demolice Stávajícího mostu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

19 23217 ŠTÉTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŰ DOČASNÉ T 92,361 14 632,98 1 351 516,67
(HMOTNOST)
Zajištění Stavebních jam pilířů a opěry I

((3 ,2+17,4+3,4)*3,0+21,2 *6,0+(2*9,0+16,0)*6,0+(1,9+15 ,8+27,0+3,47)*4)*0,15 5=92,3 61 [A]

20 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ M3 52,920 569,86 30 156,99
ODSTRANĚNÍ
těsněná jímka v korytě řeky

4,2*(5,8*2+15,2*2)*0,3=52,920 [A]

21 237171 vYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 163,661 3 699,66 605 490,06

včetně Odstranění Ochrany vodovodu

((`3,2+17,4+3,4)*3,0+(15,2+5,8)*2*10,0+21,2*6,0+(2*9,0+16,0)*6,0+(1,9+15,8+27,0+3,47)*4+8,0*5,0)*0,155=163,661 [A]

22 264628 VRTY PRO PILOTY TŘ V1 D DO 600MM M 182,400 2 319,19 423 020,26

vrty pro Za'pory

7,6*(4+8)*2=182,400 [A]

ZB V'
08 Změna Za lOŽenı' + upřesnění demolice mostu -50, 400 - 1 1 6 88 7,18

PDPS
-182,4=- 182,400 [A]

RDS
132,0:132000 [B]

Celkem: A+B=-5 0,400 [C]
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 002 Demolice stávajícího mostu
Rozpočet: SO 002 Demolice stávajícího mostu

Strana: 9

Poř.č. Položka Typ Název

2 Základy

- 7 Přidružená Stavební výroba

102 76799 N OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE

Usměrnění proudu pomocí kovové konstrukce
JC dle OTSKP 2022

ZB VÍ'
08 Zmeˇna Založení + upřesnění demolice rnOStn

Usměrnění proudu pomocí kovové konstrukce
Ol
Røzražeč;1*(ó,0*0,ó*0,155›4),558 [A]
Pásniøez 3*(4*O,0231)=O,277 [B]

P2
Rozražeč: 3*(6,0*0,6*0„155)=1,674 [C]
Pásnice: 9* (`4*0,0231)=0,832 [D]

P4
Rozražeč: 1*(6,0*0,6*0,155)=0,558 [E]
Pásnice: 3*(4*0,0231)=0,277 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=4,176 [G]

7 Přidružená Stavební výroba

MJ

aktuální množství

aktuální množství

Počet MJ

132,000

0,000

4,176

4,176

J.cena

87 100,00

Celkem

306 133,08

2 964 866,33

0,00

363 729,60

363 729,60

363 729,60

- 9 Ostatní konstrukce a práce
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3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 002 Demolice stávajícího mostu
Rozpočet: SO 002 Demolice stávajícího mostu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
23 9112133 ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTAŽ S PŘESUNEM M 268,580 138,05 37 077,47

12,46+21,48+106,45+106,38+21,81=268,580 [A]

ZB V:
05 Nábřežnı'Zeď 4, 600 635, 03

Odstranění Zábradlí u nábřežní Zdi dle RDS

4,6=4,600 [A]

aktuální množství 273,180 37 712,50

24 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREELEXNÍ - KUS 6,000 276,09 1 656,54
DEMONTÁŽ

6:6,000 [A]

25 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 4,000 552,19 2 208,76
411,000 [A]

26 914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S EOLIÍ TŘ.1 DEMONTAŽ KUS 2,000 220,88 441,76
2=2,000 [A]

103 938542 N OCIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 M2 0,000 344,00 0,00
BARŮ
Ruční Očištění Základů tlakovou vodou
Jo dle OTSKP 2022

ZB V:
08 Změna Založení + upřesnění demolice mostu 260,400 89 5 77, 60
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3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008

Objekt: SO 002 Demolice Stávajícího mostu
Rozpočet: SO 002 Demolice Stávajícího mostu

Strana: 1 1

Poř.č. Položka Typ Název MJ
P2
(2* 15,0* 1,3)+(2*3* 1 ,4)+(1 ,0*3,0* 1 5,0)492400 [A]
P3
(2* 13,5*1,3)+(2,0*3,0* 1,4)+(1,0*3,0*1 3,50)=84,000 [B]
P4
(2*13,50*1,3)+(2,0*3,0*1,4)+(1,0*3,0*13,50)=84,000 [C]

Celkem: A+B+C=260,400 [D]

aktuální množství

104 93857 N BROUŠENÍ BETON KONSTR M2

Mechanické ZdrSnění Základů
JC dle OTSKP 2022

ZB V:
08 Změna Založení + upřesnění demolice mostu

P2
(2*15,0*1,3)+(2*3*1,4)+(1,0*3,0*15,0)=92,400 [A]
P3
(2*13,5*1,3)+(2,0*3,0*1,4)+(1,0*3,0*13,50)=84,000 [B]
P4
(2* 13,50* 1,3)+(2,0*3,0*l,4)+(1,0*3,0*1 3,50)=84,000 [C]

Celkem: A+B+C=260,400 [D]

aktuální množství

Počet MJ

260,400

0,000

260,400

260,400

J.cena

671,00

Celkem

89 577,60

0,00

174 728,40

174 728,40

27 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNI' M3OP
26,0*5,ó*1ó,0=2 329,600 [A]

ZB V'

2 329,600 47,41 110 446,34
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Poř.č. Položka Typ
08

POLOŽKY ROZPOČTU
230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008

SO 002 Demolice Stávajícího mostu
SO 002 Demolice Stávajícího mostu

Název

Změna Založení + upřesnění demolice mostu
Upřesnění technologie demolice mostu
-2329,6=-2 329,600 [A]

aktuální množství

MJ Počet MJ

-2 32 9,600

0,000

J.cena

Strana: 1 2

Celkem

-11 0 446,34

0,00

28 966156

29 966166

ZB V:
05

08

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM

odstranění Spádoveho betonu na nosné konstrukci

0,81*108,74=88,079 [A]

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S oDVoZEM Do IZKM
0,12*(12,45+21,48+106,46+106,3 8+2 1,8 1)=32,2 30 [B]římsy
1,04*12,6*(4,5+4,2+4,1)=167,731 [A]pi1íře
2,75*1,0*14,85*2+14,85*2,75*2,8=196,020 [D]Zák1ady
0,6* 1,6*1 3,2*3+1,05*0,8*0,15* 10:39,276 [E] Stativa a plenty
1,94*(14,02+13,4)+1,35*2,1*(12,45+21,47+21,83+2,9*2)=227,689 [F]úložné prahy a křídla
0,3* 10,7*2,4*2=1 5,408 [G]přechodové desky
0,5 1* 1 08,7:5 5,437 [M]dobetonávka nosníků
0,6 l*9*l 08,=5 92,920 [1]]nosníky
Celkem: B+A+D+E+F+G+M+I=l 326,711 [N]

Nábřežn ı' Zed'
odstranění nábřežní Zdi
3,20*2,50*0,7=5,600 [B]
(1,2*l,78*1,5)-0,6=2,604 [D]
Celkem: B+D=8,204 [E]

Zmeˇna Založení + upřesnění demolice mostu

M3

M3

88,079

1 326,711

8,204

-196, 020

1 656,56

2 484,85

145 908,15

3 296 677,83

20 385, 7]

-487 080,30
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3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt: SO 002 Demolice Stávajícího mostu

Rozpočet: SO 002 Demolice Stávajícího mostu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
PDPS
-1326,711=-1 326,71 l [A]

RDS - nebylo provedení Odbourání Základů - tzn. Odečtení Základů
1130,691=1 130,691 [B]

Ceıkęmz A+B=- 196,020 [C]
11 Nábřežnı'Zeď -91, 659 -227 758,87

RDS

Odpočet VybOurání křídel OP 01
-(7_,18+4,95)*1,35*1,85=-30,295 [A]
-(4,99+7,08+12,50)*1,35*1,85=-61_,364 [B]
Celkem: A+B=-91,659 [C]

aktuální množství 1 047,236 2 602 224,37

30 96785 VYBOURANÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVÉRŮ M 64,000 1 932,66 123 690,24
12,8*5=64,000 [A]

31 967864 VYBOURANÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) KUS 72,000 828,28 59 636,16
9*8=72,000 [A]

32 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 1 363,098 121,48 165 589,15
včetně uložení na Skládku

108,7*12,54=1 363,098 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 3 403 373,63
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 230 11/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt: SO 002 Demolice Stávajícího mostu

Rozpočet: SO 002 Demolice Stávajícího mostu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 8 988 785,44



Krajská Správa a údržba Silnic
Středočeského kraje,
příspěvková Organizace
Ing. Martin Staněk
Zborovská 81/ 11
150 00 Praha 5, Smíchov

V Praze dne 25.03.2024

Věc:

Oznámení o změně č. 9 na akci II/I 10 Sázava most ev. č. 110-008

SO 001 - Příprava území
SO 002 ě Demolice Stávajícího mostu
SO 101 - Komunikace
SO 102 - Dopravně inženýrská Opatření
SO 201 - Most přes Sázavu
SO 202 - Provizorní most přes Sázavu
SO 301 - Přeložka vodovodu
SO 451 - Přeložka veřejného osvětlení
SO 452 - Provizorní přeložka veřejného osvětlení
SO 801 - Rekultivace dočasných záborů

Vážený pane Ing. Staňku,

dovolujeme Si Vám Zaslat oznámení č. 9 o Změnách vzniklých při provádění výše jmenované
Stavby.

I. ZBV 13 SO 001 - Příprava území
Do objektu byly doplněny náklady na Zařízení Staveniště z důvodu prodloužení termínu o
zimní technologickou přestávku. Dále jsou v tomto ZBV obsaženy méněpráce z důvodu
menšího počtu přesázených Stromů.

II. ZBV 14 SO 002 - Demolice stávajícího mostu
Upřesnění výměry frézování asfaltového krytu vozovek dle Skutečnosti.

Spolcčııosljc zapsaná v olJclıoclm'm rejstříku vcrlcnćın Městským Souclcm v Praze. orlılíl C. vložka 50147



TAQ
III. ZBV 15 SO 101 - Komunikace

Na Základě dopracování PDPS do Stupně RDS došlo k upřesnění vodorovného dopravního
Značení. Dále došlo k upřesnění pokládky asfaltové vozovky dle Skutečnosti a výškové úpravě
poklopů a hrnců dle požadavku investora.

IV. ZBV 16 SO 102 - Dopravně inženýrská opatření
Změna Se týká úpravy uložení Stávajících kabelu od fa. CETIN, který Z důvodu vybudování

provizorního mostu nesplňoval požadované podmínky a Ochranné pásmo dané sítě.

V. ZBV 17 SO 102 - Dopravně inženýrská opatření
Tento objekt doZnal většího počtu Změn ohledně DIO, ke kterým došlo na Základě

dopracování PDPS do Stupně RDS a na Základě skutečností Zjištěných při provádění prací.

VI. ZBV 18 SO 201 - Most přes Sázavu
Tento Objekt dOZnal většího počtu Změn, ke kterým došlo na Základě dopracování PDPS do

Stupně RDS a na Základě skutečností Zjištěných při provádění prací.

VII. ZBV 19 SO 202 - Provizorní most přes Sázavu
DO Objektu byly doplněny náklady na prodloužení pronájmu provizorního mostu Z důvodu

prodloužení termínu o Zimní technologickou přestávku. Dále se týká úpravy průměru a počtu
chrániček v římsách nového mostu.

VIII. ZBV 20 SO 301 - Přeložka vodovodu
Na Základě požadavku Stavebního úřadu došlo k dopracování geometrického plánu a DSPS.

IX. ZBV 21 SO 451 - Přeložka veřejného osvětlení
Na Základě požadavku investora došlo k dopracování DSPS.

X. ZBV 22 SO 452 - Provizorní přeložka veřejného osvětlení
Změna se týká odlišné skladby vozovky při překopu silnice, než bylo očekáváno.

XI. ZBV 23 SO 801 - Rekultivace dočasných Záborů
Vtomto ZBV jsou pouze méněpráce = nebyla prováděna výsadba keřů a Stromů. Dále

nedošlo ke Zpětnému přemístění stánku Zpět na původní místo a k ZnovuZapojení elektrické
přípojky ke stánku.

Spolcćııosljc .zapsán-.I v obchodním rejstříku vcrlcncm Městským soudem v Pı'nzu. orlılíl C. vlożlcıı 150ı47 “_› 3



TAG
Předpokládaná Změna ceny na základě ZBV 13 až ZBV 23:

méněpráce - 3 081,8 tis. Kč
vícepráce + 3 758,3 tis. Kč

Celkem bez DPH + 676,7 tis. Kč
Celkem vč. DPH + 818,8 tis. Kč vč. DPH

S pozdravem

Jan Čikara
vedoucí Oblasti

Společnost T.A.Q. S.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6

Spolućnoslju Zapsáno v olıçlwclm'm rejstříku vedeném Mćslslcýiıı Souclcııı x' sc. oťlılı'l C. vlożlcıı 150147



ING. Michal Rössler , Výkon Zeměměřických činností
Opletalova 1305, Roztoky, 252 63

ıčo :74406124, Dıc z cz7510034598

PROTOKOL O ZAMĚŘENÍ A vYTYčENí.
C. Íćì

Název Zakázky:
v SÁZAvA
C. Zak. 222/2022

Účel měření

Objednateil :
TAQ S.r.o.

Datum měření :
8.9.2022 a 9.9.2022

Použité přístroje :
Stanice T812

Souřadnicový systém : S-JTSK
Výškový systém: BpV

Podklady :
Projektová dokumentace poskytnuta objednatelem.

Všeobecně:
Na Základě objednávky bylo provedeno:

Zaměření povrchu vozovky před frézováním a následně po odfrézování. Zaměření bylo
provedeno pro výpočet kubatury odfrězované části komunikace.

Celková kubatura: 254m3

Měření bylo připojeno na mikrosít' Stavby.

V ROZtOkáCh dne 27.9.2022

Za objednatele převzal dne:
ııııııııııııııııııııııııııııııııııı

Náležitostmi a přesností Odpovídá právním předpisům a podmínkám dohodnuľým s Objednate/em.
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GROMA v. 11.0 SEZNAM SOUŘADNıc Str. 1l2

Soubor: Zamereni před frézováním

Zakázka: 222/2021 Lokalita: Sázava

Souř. systém: S-JTSK Výškový systém: p

ügø Y x Z mms

4 712 088.627 1 071 207.155 289.075 POVRCH
5 712 090.822 1 071 207.838 289.080 POVRCH
8 712 096.346 1 071 209.624 289.219 POVRCH
9 712 101.288 1 071 211.247 289.332 POVRCH

11 712 107.313 1 071 211.778 289.420 POVRCH
14 712 114.493 1 071 209.067 289.493 POVRCH
15 712117546 1 071 206.551 289.726 POVRCH
18 712 119.708 1 071 203.320 289.792 POVRCH
19 712121434 1 071 198.963 289.798 POVRCH
22 712124326 1 071 191.610 289.802 POVRCH
25 712131481 1 071 173.455 289.807 POVRCH
28 712135888 1 071 162.271 289.779 POVRCH
29 712138923 1 071 154.633 289.785 POVRCH
32 712139132 1 071 154.036 289.789 POVRCH
33 712140901 1 071 149.546 289.789 POVRCH
36 712144270 1 071 141.007 289.791 POVRCH
37 712147335 1 071 133.168 289.793 POVRCH
40 712150988 1 071 123.923 289.800 POVRCH
41 712155184 1 071 113.228 289.797 POVRCH
44 712160056 1 071 100.784 289.676 POVRCH
45 712 161.652 1 071 096.681 289.663 POVRCH
47 712168367 1 071 102.479 289.639 POVRCH
48 712165673 1 071 109.225 289.757 POVRCH
49 712161870 1 071 118.793 289.770 POVRCH
50 712158218 1 071 128.062 289.792 POVRCH
51 712154723 1 071 137.037 289.800 POVRCH
52 712150545 1 071 147.474 289.786 POVRCH
53 712146758 1 071 157.157 289.777 POVRCH
54 712143717 1 071 164.879 289.780 POVRCH
55 712139614 1 071 175.357 289.790 POVRCH
56 712135962 1 071 184.687 289.787 POVRCH
57 712131321 1 071 196.395 289.788 POVRCH
58 712 127.928 1 071 205.087 289.796 POVRCH
59 712 126.924 1 071 210.473 289.768 POVRCH
60 712127792 1 071 216.213 289.685 POVRCH
61 712131362 1 071 221.814 289.640 POVRCH
62 712 136.343 1 071 225.146 289.568 POVRCH
63 712 139.996 1 071 226.593 289.477 POVRCH
64 712 139.574 1 071 227.553 289.476 POVRCH
65 712 133.646 1 071 224.948 289.593 POVRCH
66 712 127.775 1 071 222.597 289.703 POVRCH
67 712 124.028 1 071 220.856 289.741 POVRCH
68 712 123.748 1 071 214.677 289.758 POVRCH
69 712 120.246 1 071 213.358 289.753 POVRCH
70 712116125 1 071 211.462 289.712 POVRCH
71 712111333 1 071 215.637 289.686 POVRCH
72 712105359 1 071 213.814 289.538 POVRCH
75 712 102.367 1 071 213.001 289.457 POVRCH
76 712 101.916 1 071 212.437 289.425 POVRCH
79 712 099.105 1 071 211.643 289.337 POVRCH
80 712 089.888 1 071 208.665 289.085 POVRCH
82 712 088.174 1 071 208.098 289.061 POVRCH
85 712 106.823 1 071 213.815 289.555 POVRCH
86 712 111.155 1 071 212.979 289.616 POVRCH
89 712 116.225 1 071 210.339 289.694 POVRCH
90 712 120.580 1 071 205.933 289.786 POVRCH
93 712 122.749 1 071 201.154 289.800 POVRCH
94 712 124.436 1 071 202.806 289.822 POVRCH
95 712126787 1 071 196.653 289.816 POVRCH
96 712130154 1 071 188.123 289.822 POVRCH
97 712133691 1 071 179.105 289.814 POVRCH
98 712137886 1 071 168.423 289.819 POVRCH
99 712142404 1 071 157.004 289.800 POVRCH

100 712146038 1 071 147.645 289.826 POVRCH
104 712150896 1 071 135.494 289.825 POVRCH
105 712153768 1 071 128.214 289.818 POVRCH
106 712157592 1 071 118.544 289.796 POVRCH
107 712159983 1 071 112.304 289.815 POVRCH
108 712163280 1 071 104.052 289.733 POVRCH
109 712 165.857 1 071 097.390 289.676 POVRCH



GROMA v. 11.0 SEZNAM SOUŘADNıc Str.2ı2

Soubor: Zamereni před frézováním

Zakázka: 222/2021 Lokalita: Sázava

Souř. systém: S-JTSK Výškový systém: p

Číslo Y X Z Popis

110 712168814 1 071 089.950 289.745 POVRCH



GROMA v. 11.0 SEZNAM SOUŘADNıc Str. 1l2

Soubor: Zaměření po Odfrézováni

Zakázka: 222/2022 Lokalita: Sázava

Souř. systém: S-JTSK Výškový systém: p

ügø Y x Z mms

1 712133046 1 071 181.234 289.693 ODFREZ
2 712131073 1 071 185.728 289.682 ODFREZ
3 712128547 1 071 191.989 289.678 ODFREZ
4 712125186 1071200151 289.665 ODFREZ
5 712 122.102 1 071 207.006 289.635 ODFREZ
6 712119814 1 071 211.975 289.472 ODFREZ
7 712 116.085 1 071 211.694 289.456 ODFREZ
8 712 113.650 1 071 213.587 289.416 ODFREZ
9 712 123.109 1 071 214.296 289.585 ODFREZ

10 712 123.785 1 071 213.340 289.474 ODFREZ
11 712 124.447 1 071 217.408 289.481 ODFREZ
12 712124916 1 071 221.154 289.468 ODFREZ
13 712 128.868 1 071 222.738 289.413 ODFREZ
14 712 129.952 1 071 220.386 289.470 ODFREZ
15 712 128.377 1 071 221.009 289.354 ODFREZ
16 712 126.112 1 071 217.683 289.435 ODFREZ
17 712 127.731 1 071 215.724 289.387 ODFREZ
18 712 126.861 1 071 211.622 289.474 ODFREZ
19 712 126.838 1 071 209.675 289.618 ODFREZ
20 712 127.438 1 071 206.805 289.651 ODFREZ
21 712 128.663 1 071 203.381 289.637 ODFREZ
22 712130947 1 071 197.507 289.644 ODFREZ
23 712133214 1 071 191.809 289.665 ODFREZ
24 712136161 1 071 183.993 289.633 ODFREZ
25 712138504 1 071 178.282 289.663 ODFREZ
26 712141014 1 071 171.863 289.674 ODFREZ
27 712138039 1 071 169.850 289.680 ODFREZ
28 712135678 1 071 175.404 289.683 ODFREZ
51 712144798 1 071 151.481 289.689 ODFREZ
52 712147830 1 071 144.445 289.695 ODFREZ
53 712151282 1 071 135.157 289.684 ODFREZ
54 712154564 1 071 126.988 289.686 ODFREZ
55 712157655 1 071 118.930 289.680 ODFREZ
56 712160211 1 071 111.808 289.692 ODFREZ
57 712162084 1 071 106.827 289.699 ODFREZ
58 712162598 1 071 105.006 289.531 ODFREZ
59 712164186 1 071 101.161 289.438 ODFREZ
60 712 164.713 1 071 099.953 289.530 ODFREZ
61 712 165.309 1 071 098.300 289.605 ODFREZ
62 712 165.843 1 071 097.005 289.632 ODFREZ
63 712 169.726 1 071 098.674 289.567 ODFREZ
64 712168398 1 071 101.512 289.533 ODFREZ
65 712167810 1 071 103.299 289.371 ODFREZ
66 712166422 1 071 106.721 289.415 ODFREZ
67 712165970 1 071 107.922 289.648 ODFREZ
68 712164167 1 071 112.912 289.663 ODFREZ
69 712161451 1 071 119.999 289.664 ODFREZ
70 712158741 1 071 126.812 289.658 ODFREZ
71 712158140 1 071 126.649 289.631 oDFREZ
72 712156596 1 071 130.112 289.629 ODFREZ
73 712157309 1 071 130.268 289.650 ODFREZ
74 712155020 1 071 133.219 289.654 ODFREZ
75 712155952 1 071 133.592 289.666 ODFREZ
76 712152255 1 071 140.498 289.636 ODFREZ
77 712153207 1 071 140.949 289.663 ODFREZ
78 712150399 1 071 148.082 289.666 ODFREZ
79 712149660 1 071 147.835 289.636 ODFREZ
80 712146619 1 071 155.707 289.620 ODFREZ
81 712147251 1 071 155.972 289.643 ODFREZ
82 712144523 1 071 160.226 289.615 ODFREZ
83 712141835 1 071 167.025 289.641 ODFREZ
84 712138940 1 071 174.416 289.638 ODFREZ
85 712136420 1 071 180.888 289.624 ODFREZ
86 712133254 1 071 188.998 289.630 oDFREZ
87 712130661 1 071 195.536 289.630 ODFREZ

100 712 088.609 1 071 207.206 288.963 ODFREZ
101 712 090.794 1 071 207.894 288.814 ODFREZ
102 712 096.300 1 071 209.710 288.946 ODFREZ
103 712101363 1 071 211.246 289.139 ODFREZ
104 712107296 1 071 211.881 289.235 ODFREZ



GROMA v. 11.0 SEZNAM SOUŘADNıc Str. 2/2

Soubor: Zaměření po Odfrézováni

Zakázka: 222/2022 Lokalita: Sázava

Souř. systém: S-JTSK Výškový systém: p

ügø Y x Z mms

105 712 114.549 1 071 209.125 289.328 ODFREZ
106 712 117.607 1 071 206.617 289.448 ODFREZ
107 712119764 1 071 203.355 289.613 ODFREZ
108 712121470 1 071 198.970 289.632 ODFREZ
109 712124369 1 071 191.611 289.628 ODFREZ
110 712127792 1 071 182.846 289.706 ODFREZ
111 712127800 1 071 182.829 289.631 ODFREZ
112 712131536 1 071 173.472 289.629 ODFREZ
113 712135923 1 071 162.295 289.631 ODFREZ
114 712138986 1 071 154.640 289.625 ODFREZ
115 712139181 1 071 154.045 289.634 ODFREZ
116 712140946 1 071 149.553 289.632 ODFREZ
117 712144321 1 071 141.023 289.640 ODFREZ
118 712147382 1 071 133.183 289.630 ODFREZ
119 712151025 1 071 123.928 289.644 ODFREZ
120 712155250 1 071 113.244 289.642 ODFREZ
121 712160079 1 071 100.835 289.474 ODFREZ
122 712 161.699 1 071 096.700 289.578 ODFREZ
123 712 105.314 1 071 213.667 289.280 ODFREZ
124 712 102.412 1 071 212.944 289.208 ODFREZ
125 712101906 1 071 212.337 289.162 ODFREZ
126 712 099.084 1 071 211.604 289.068 ODFREZ
127 712 089.899 1 071 208.591 288.813 ODFREZ
128 712 088.202 1 071 208.050 288.978 ODFREZ
129 712 106.802 1 071 213.744 289.300 ODFREZ
130 712 111.139 1 071 212.861 289.361 ODFREZ
131 712 116.222 1 071 210.280 289.422 ODFREZ
132 712 120.535 1 071 205.880 289.610 ODFREZ
133 712122711 1 071 201.162 289.628 ODFREZ
134 712162006 1 071 101.269 289.506 ODFREZ
135 712159219 1 071 108.414 289.632 ODFREZ
136 712155744 1 071 117.316 289.639 ODFREZ
137 712151894 1 071 127.063 289.649 ODFREZ
138 712147410 1 071 138.135 289.640 ODFREZ
139 712143376 1 071 148.437 289.634 ODFREZ
140 712138423 1 071 160.881 289.652 ODFREZ
141 712133407 1 071 173.767 289.638 ODFREZ
142 712129051 1 071 184.795 289.643 ODFREZ
143 712124824 1 071 195.739 289.654 ODFREZ
144 712122350 1071202007 289.628 ODFREZ
145 712 120.127 1 071 206.466 289.567 ODFREZ
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Příloha č. 10 ke Změně během výstavby č. 14 na SO 002: Vyjádření TDI

Dne 25.3. 2024 předložil Zhotovitel, v souladu se Směrnicí upřesňující provádění Změn ZávaZků dle
Zákona č. 134/2016 o Zadávání veřejných zakázek (dále jen Směrnice), Oznámení o Změnách na akci
l|/110 Sázava most ev.č. 110-008. Toto oznámení se týkalo několika Stavebních objektů, z nichž v ZBV
č. 14 je řešen SO 002 Demolice stávajícího mostu

Předmětem změny je změnový list skupiny 3 (Změny Z nepředvídaných důvodů dle § 10 Směrnice).
Změny ve skupině 3 vznikly upřesněním množství položky frézování vozovky dle skutečnosti
(doměrek), která byla doložena geodetickým Zaměřením (viz. příloha ZBV).

Změnové listy S vyčíslením množství konkrétní položky, cenovým dopadem změny, Stejně jako
veškeré předložené podklady ke Změně byly řádně projednány a připomínkovány Ze strany TDI.
Následně byly Změnové listy Zhotovitelem Zpracovány do konečné podoby určující Skutečný rozsah
Změny.

Celková kladná hodnota změny (po Započítání dílčích kladných a Záporných Změn) je Zde vyčíslena na
111 997,52 Kč (bez DPH). Ve Změně je uplatněna položka oceněná v nabídkovém výkazu výměr.

Po projednání TDI souhlasí S uvedenou Změnou, která je nutná k dokončení díla.

V Praze dne 25.4.2023

Za TDI

lng. Marek Zukal



ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
ıNżENÝRSKÝcH sTAvEB s.r.ø.
Ohradní 24b
140 oo Praha 4 - Mıchıe

Příloha l l

II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Vyjádření autorského dozoru ke změně Stavby během výstavby č. ZBV 14

Navržené Změny v SO 002 Demolice stávajícího mostu vzniklé upřesněním Zaměření podle
Skutečnosti byly S autorským dozorem projednány, proto k navrženým změnám nemáme
připomínek.

Ing. Karel Nejedlý
jednatel Společnosti

V Praze 14.5.2024

ICO: 61 85 32 67 DICICZ61853267
Firma je registrována v obchodním rejstřıku Městského soudu v Praze - oddíl C. vložka 31260
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16' 5' 2024 Společnost |l`./\.(`). sro.
l"etrovská 1002/59
160 00 Praha o

V Ríčanech

Evidenční číslo:

Císlo jednací:

Věc: 11/110 Sázava most ev. č. 110-008 Oznámení o zmčnč č. 9
Zádost o pokyn k předložení ZBV 13-23

Vážený pane Vedoucí.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. p. o. (dále jen KSÚS). `jako investor akce
...Il/110 Sázava most ev. č. 110-008“ je seznámena se žádosti o Zpracování ZBV na Vámi
uvedene okolnosti. které se v projektové dokumentaci ve Stupni PDPS nedaly' předpokládat a
souhlasí s technickým řešením. který uvádí Zhotovitel stavebních praci (viz. příloha Oznámení
o Změně Č. 9. ZBV 13-„3 od společnosti Společnost TAO. s.r.o.).

KSÚS bere na vědomí. Že Zhotovitel nemohl v době Zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt
těchto okolností. a proto KSÚS Žádá Zhotovitele Společnost TAO. s.r.o. o vypracování
Změnových listů. a to v Souladu se směrnicí KSÚS. kteráje nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouZeny SuperviZorem Zakázky.
následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Přílohy:

1. Oznámení o Zmeně Č. 9 na akci ll/1 10 Sázava most ev. Č. 1 10-008 - Ze dne 25. 3. 2024

_
-

/rˇ'ç (Haló/1m“
1.)/4 (_ '/JHJHaJ/


