dodatek č. 5 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/178/P/SoD/2022


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
231040











(ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy 
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:









xxxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxxx
a
zhotovitelem
AQUATIS a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
 Sídlo:
Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
xxxxxxxxxxx, generální ředitel, na základě plné moci ze dne 22. 11. 2022
IČ:
46347526
DIČ:
CZ46347526
Peněžní ústav:
xxxx
Číslo účtu:
xxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2 se smlouva o dílo č. S/ŘVC/178/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 1. 5. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2023, dodatku č. 2 ze dne 29. 2. 2024, dodatku č. 3 ze dne 26. 4. 2024 a dodatku č. 4 ze dne 24. 6. 2024, upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

1) V čl. VI. „smluvní cena“ se z odstavce 1 vypouští původní text:

„bez DPH:
 22.767.000,- Kč

 (slovy: dvacetdvamilionůsedmsetšedesátsedmtisíc Kč)

 DPH 21 %: 
    4.781.070,- Kč

 včetně DPH: 

27.548.070,- Kč

 (slovy: dvacetsedmmilionůpětsetčtyřicetosmtisícsedmdesát Kč)“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:
„bez DPH:
  24.547.640,- Kč

 (slovy: dvacetčtyřimilionůpětsetčtyřicetsedmtisícšestsetčtyřicet Kč)

 DPH 21 %: 
    5.155.004,- Kč

 včetně DPH: 

29.702.644,- Kč

 (slovy: dvacetdevětmilionůsedmsetdvatisícešestsetčtyřicetčtyři Kč)“.
2) V čl. VI. „smluvní cena“ se v odstavce 1 doplňuje nový text v tomto znění:
„o)
plnění bodu D) – přístav – aktualizace – 1. etapa …………………. 950.570,- Kč bez DPH,
 p)
plnění bodu D) – přístav – aktualizace – 2. etapa ……………….. 830.070,- Kč bez DPH.“.
3) V čl. VII. „termín plnění“ se v odstavci 1 doplňuje nový text v tomto znění:
„k)
bod D) – přístav – aktualizace – 1. etapa ………………………………….… do 28. 8. 2024,
 l)

bod D) – přístav – aktualizace – 2. etapa ………………………………… do 28. 10. 2024.“.
4) V čl. XI. „smluvní pokuta, finanční kompenzace“ se v odstavci 1 doplňuje nový text v tomto znění:
„o)
v rozsahu bodu D – přístav (aktualizace) dle čl. IV. odst. 1.2. smlouvy v době dle čl. VII. odst. 1. písm. k) smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky uvedené v čl. VI odst. 1 písm. o) za každý započatý den prodlení;
 p)
v rozsahu bodu D – přístav (aktualizace) dle čl. IV. odst. 1.2. smlouvy v době dle čl. VII. odst. 1. písm. l) smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky uvedené v čl. VI odst. 1 písm. p) za každý započatý den prodlení;“.
5) Smluvní strany se dohodly, že rozsah aktualizace bodu D – přístav dle čl. IV. odst. 1.2. smlouvy, podle tohoto dodatku, je uveden ve Změnovém listu č. 5, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/178/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 1. 5. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2023, dodatku č. 2 ze dne 29. 2. 2024, dodatku č. 3 ze dne 26. 4. 2024 a dodatku č. 4 ze dne 24. 6. 2024, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

1.
Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, Změnový list č. 5, datum vydání 2. 8. 2024.
V Praze dne .....................










                    V Brně dne .....................
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele
.................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

generální ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
AQUATIS a. s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..

Dodatek č. 5 SoD č. S/ŘVC/178/P/SoD/2022
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č.231040









(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


