DODATEK č. 3 
ke smlouvě o dílo č. 329/2023 ze dne 12. 12. 2023
 REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ NA HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM VČETNĚ VYBUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KŘIMICE (4. ETAPA)
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I. 
SMLUVNÍ STRANY
	OBJEDNATEL
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

	se sídlem:
	Karlovarská 99, 323 00, Plzeň

	IČO:
	69457930

	DIČ:
	CZ69457930

	statutární zástupce:
	Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

	bankovní spojení:
	


dále jen „objednatel“
	ZHOTOVITEL
	TERTOMA s.r.o.

	se sídlem:
	Slovanská 125, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary

	IČO:
	03690237

	DIČ:
	CZ03690237

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: C 30643 uvedená u Krajského soudu v Plzni

	zastoupený:
	Ing. Tomáš Pospíchal

	bankovní spojení:
	


dále jen „zhotovitel“
II. 
PŘEDMĚT ZMĚNY
1) Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se mění a nově zní: 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
Celkem cena za dílo bez DPH činí	4 810 893,32 Kč
Celkem cena za více práce neoddělitelně související s dílem:
a) rozpočtová kalkulace dle přílohy č. 2 k SOD 329/2023 bez DPH činí 	1 757 536,32 Kč
b) rozpočtová kalkulace dle přílohy č. 3 k SOD 329/2023 bez DPH činí 	 608 163,34 Kč
c) rozpočtová kalkulace dle přílohy č. 4 k SOD 329/2023 bez DPH činí 	20 000,00 Kč
CELKEM cena za dílo bez DPH činí 	7 196 592,98 Kč
(slovy: sedm miliónů sto devadesát šest tisíc pět set devadesát dva korun českých a devadesát osm haléřů)
Celkem za DPH 21% 	1 511 284,53 Kč 
CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 	8 707 877,51 Kč
(slovy: osm miliónů sedm set sedm tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých a padesát jedna haléřů)
2) Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“ se mění a nově zní: 
Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 200 (dvě sta) kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 23. 08. 2024.

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dodatkem č. 3 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.
Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.
Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
Přílohy ke smlouvě:
Příloha č. 1 – rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele (krycí list rozpočtu a rekapitulace objektů) 
Příloha č. 2 – více a méně práce 4. etapa (rozpočtová kalkulace ze dne 20. 02. 2024)
Příloha č. 3 – vícepráce 4. etapa (rozpočtová kalkulace ze dne 03. 06. 2024)
Příloha č. 4 – dokončovací vícepráce 4. etapa (rozpočtová kalkulace ze dne 25. 07. 2024)



	
v Plzni 30. 7. 2024





Ing. Irena Nováková 
ředitelka školy

Střední průmyslová škola dopravní,
za objednatele

	
v Karlových Varech 29. 7. 2024





Ing. Tomáš Pospíchal
jednatel

TEROMA s.r.o.
za zhotovitele
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