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INFORMACE O ZMĚNĚ 
 

 POŘADOVÉ Č.  

 (006) 

Změnu navrhl (jméno/příjmení - podpis): 

Generální dodavatel stavby  – xxxxxxxxxxxxxxxxx Petr   

Datum:26.6.2024 

Odsouhlaseno za objednatele (jméno/příjmení  podpis):  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  DATUM: 

Datum: 30.7.2024 

Předmět změny: Chodníky 

Referenční dokumentace/příloha:  Soupis prací ZL 6  

 
Popis změny a její důvod: Výstavba přístupového chodníku pro zabránění zanášení sportovních povrchů 
nečistotami. 
 

 _________________________ 

 Podpis 

Ocenění změny 127 266,34,- Kč bez DPH 

 

Vliv na termín dokončení díla: NE 

Termín dokončení PD změny: v průběhu výstavby 

Termín dokončení realizace změny: : do 10.9.2024 

Vliv na jednotlivé milníky: ano 

Vliv na termín dokončení: ano      

Vyjádření zhotovitele: 

 
                                                                                                              ________________________ 

                                                                                                                       Podpis   

Vyjádření objednatele:  

 
 _________________________ 

                                                                                                                                   Podpis 

Vyjádření TDS:   

 

_________________________ 
                                                                                                                Podpis 

Vyjádření osoby pověřené autorským dozorem díla 

 
_________________________ 

                                                                                                                  Podpis 

 


