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INFORMACE O ZMĚNĚ 
 

 POŘADOVÉ Č.  

 (010) 

Změnu navrhl (jméno/příjmení - podpis): 

Generální dodavatel stavby - xxxxxxxxxxxxx Petr   

Datum:13.6.2024 

Odsouhlaseno za objednatele (jméno/příjmení  podpis):  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  DATUM: 

Datum: 30.7.2024 

Předmět změny: Změna sportovního povrchu na tenisovém kurtu 

Referenční dokumentace/příloha:  Soupis prací ZL 10  

 
Popis změny a její důvod: Změna sportovního povrchu na tenisovém kurtu. Bude aplikován povrch vyšší 
kvality.  
 

 _________________________ 

 Podpis 

Ocenění změny 44 562,96,- Kč bez DPH 

 

Vliv na termín dokončení díla: ANO 

Termín dokončení PD změny: v průběhu výstavby 

Termín dokončení realizace změny: do 10.9.2024 

Vliv na jednotlivé milníky: ne 

Vliv na termín dokončení: ano      

Vyjádření zhotovitele: 

 
                                                                                                              ________________________ 

                                                                                                                       Podpis   

Vyjádření objednatele:  

 
 _________________________ 

                                                                                                                                   Podpis 

Vyjádření TDS:   

 

_________________________ 
                                                                                                                Podpis 

Vyjádření osoby pověřené autorským dozorem díla 

 
_________________________ 

                                                                                                                  Podpis 

 


