

Název akce:
„VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace“
Změnový list

číslo: ZL č. 04

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SoD/2023/01 
1. Oddíl stavby: Rekonstrukce elektroinstalace 
2. Zpracovatel změnového listu:	ELEKTRO-BAU Olomouc, Ing. Jan Borůvka
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1 kontrolní den:	KD č. 12-14
3.2 jiné související dokumenty:	Rozpočty změn ZL č. 04, zpracované zhotovitelem
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny rozsahu díla resp. práce, které jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedená funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.
· Z důvodu zachování architektonické výzdoby na stropech chodeb (budova z roku 1902) byla navržena změna ve vedení kabelových tras v 4NP, a to v SDK podhledu v přilehlých místnostech 401-404 a v opláštění trasy v rohu stěny v místnosti 401. 
· Po provedení průzkumu stěn v místnostech v 403, 404 bylo zjištěno, že je nutno nahradit stávající odhlučňovací obklad novou SDK stěnou z důvodu nesoudržnosti původního obkladu po jeho demontáži a provedení drážkování pro uložení elektroinstalace pod obkladem. 
· Při provádění podhledu SDK v 3NP bylo zjištěno, že ve výkazu výměr je chyba. Projektantem / autorským dozorem byla dopočítána skutečná výměra včetně pořezů. Jedná se o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.
· Z důvodu kontroly rozvodů v SDK podhledech v 3NP-5NP a možnosti propojení nových rozvodů v chráničkách byly do SDK podhledu instalovány revizní dvířka. Rozmístění a počet kontrolních dvířek byl určen na základě potřeb školy.
· Při objednávce rozvaděčů bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí rozvaděč Rx. Projektantem/autorským dozorem byla chyba narovnána dopočtem dle skutečného stavu. Jedná se o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ. 
· Z důvodu el. přípravy pro budoucí řešení divadelního osvětlení ve specializované učebně dramatické výchovy v 5NP bylo dle požadavků objednatele provedeno doplnění přívodu pro scénické osvětlení. 

Od roku 2022, kdy byla zpracována projektová dokumentace, došlo ke změně prostorových potřeb školy a objednatel přistoupil ke změně využití místností 313, 314, 315 v 3NP. Se souhlasem zřizovatele bylo rozhodnuto o přebudování těchto učeben na inovativní multifunkční učebnu výpočetní techniky s hnízdovým uspořádáním lavic (místnost 314), na učebnu výpočetní techniky pro 32 žáků s řadovým rozmístěním lavic (místnost 315) a učebnu teoretického vyučování pro 32 žáků (místnost 313). Z tohoto důvodu byla změna projektová dokumentace v oblasti slaboproudu a silnoproudu, včetně změny v dodávaných svítidlech do nových učeben informatiky 314 a 315, změny v rozvaděčích a přeložení optické kabeláže z důvodu přesunu racku z místnosti 313. Jedná se o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

Změnový list č. 4 řeší:
1. Rozpočet SLN final ICT
2. Rozpočet SLP final ICT
3. [bookmark: _GoBack]D.1.4.c Rozpočet II etapa - doplnění SDK 4NP final
4. VCP MNP 2024 divadlo SDK dvirka
5. D.1.4.a Rozpočet II.etapa Změna č. 2_04_2024
6. D.1.4.b Rozpočet II.etapa Změna č. 2_04_2024
7. VCP MNP 05 2024 přelož optika Rx SDK



5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

ZL č. 4 řeší skutečně provedené práce a jejich rozsah oproti soupisu prací v rozpočtu, který je přiložen ke Smlouvě o dílo, včetně Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo. 

1. Rozpočet SLN final ICT 
Rozpočet č.1 řeší změnu projektové dokumentace silnoproudu z důvodu změny využití místností 314 a její přebudování na inovativní multifunkční učebnu výpočetní techniky s hnízdovým uspořádáním lavic. Rozpočet zahrnuje: Kabelové trasy, Silnoproudé instalace, Rozvaděč R323.
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 207 524,66 Kč bez DPH (méněpráce 0,-Kč, vícepráce 207 524,66 Kč bez DPH). Jedná se o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.


2. Rozpočet SLP final ICT
Rozpočet č.2 řeší změnu projektové dokumentace slaboproudu z důvodu změny využití místností 314 a její přebudování na inovativní multifunkční učebnu výpočetní techniky s hnízdovým uspořádáním lavic. Rozpočet zahrnuje: Kabelové trasy, Strukturovaná kabeláž.
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 86 161,89 Kč bez DPH (méněpráce 0,-Kč, vícepráce 86 161,89 Kč bez DPH). Jedná se o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.


3. D.1.4.c Rozpočet II etapa - doplnění SDK 4NP final
Rozpočet č. 3 řeší doplnění SDK ve místnostech 4NP z důvodu změny ve vedení kabelových tras v 4NP v SDK podhledech v přilehlých místnostech 401-404 kvůli zachování architektonické výzdoby na stropech chodby v 4NP. 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 87 736,93 Kč bez DPH (méněpráce 0,-Kč, vícepráce 87 736,93 Kč bez DPH). 


4. VCP MNP 2024 divadlo SDK dvirka
Rozpočet č. 4 obsahuje zahrnuje vícepráce nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedená funkčního díla, a to: Doplnění přívodu pro scénické osvětlení v učebně dramatické výchovy v 5NP, Doplnění revizních dvířek do SDK podhledu v místnostech 3NP-5NP, Zhotovení opláštění tras v kabinetu v 4NP (místnost 401) a Demontáž odhlučňovacího obkladu a montáž SDK příčky v 4NP v učebně hry na hudební nástroj 403 a 404. 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 221 628,40 Kč bez DPH (méněpráce 0,-Kč, vícepráce 221 628,40 Kč bez DPH) 


5. D.1.4.a Rozpočet II.etapa Změna č. 2_04_2024
Rozpočet č.5 řeší změnu projektové dokumentace silnoproudu oproti původní projektové dokumentaci z důvodu změny využití místností 313, 314, 315 a jejich přebudování na inovativní multifunkční učebnu výpočetní techniky s hnízdovým uspořádáním lavic (místnost 314), na učebnu výpočetní techniky pro 32 žáků s řadovým rozmístěním lavic (místnost 315) a učebnu teoretického vyučování pro 32 žáků (místnost 313). Rozpočet zahrnuje: Kabelové trasy, Silnoproudé instalace a Svítidla. 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 68 794,85 Kč bez DPH (méněpráce -154 375,-Kč, vícepráce 223 169,85 Kč bez DPH). Jedná se o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.
6. D.1.4.b Rozpočet II.etapa Změna č. 2_04_2024
Rozpočet č.6 řeší změnu projektové dokumentace slaboproudu oproti původní projektové dokumentaci z důvodu změny využití místností 313, 314, 315 a jejich přebudování na inovativní multifunkční učebnu výpočetní techniky s hnízdovým uspořádáním lavic (místnost 314), na učebnu výpočetní techniky pro 32 žáků s řadovým rozmístěním lavic (místnost 315) a učebnu teoretického vyučování pro 32 žáků (místnost 313). Rozpočet zahrnuje: Poplachový zabezpečovací a tísňový sytém, Strukturovaná kabeláž, AV technika, Kabelové trasy.
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 15 863,85 Kč bez DPH (méněpráce -29 715,15,- Kč, vícepráce 45 579,- Kč bez DPH). Jedná se o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.


7. VCP MNP 05 2024 přelož optika Rx SDK
Rozpočet č. 7 řeší vícepráce z důvodu vady projektu – výkazu výměr v projektové dokumentaci – a přeložení optické kabeláže z důvodu přesunu racku z místnosti 313.Součástí tohoto rozpočtu je: Doplnění chybějícího rozvaděče Rx, Dopočet chybějící výměry SDK,  Přeložení optické kabeláže. 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 351 648,8 Kč bez DPH (méněpráce 0,- Kč, vícepráce částku 351 648,8 Kč bez DPH). Jedná se o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.


6. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
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Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 1 039 359,38 Kč bez DPH (méněpráce – 184 090,15 Kč bez DPH, vícepráce + 1 223 449,53 Kč bez DPH).

V OIomouci dne 12. 8. 2024	………………………………….
	                                                                                                Ing. Jan Borůvka
7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
· V rámci KD byly projednávané jednotlivé oddíly, které jsou uvedené ve finančních nákladech změn a rozsahy kontrolovány dle předložených soupisů prací
· Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce.
· Cenové nabídky jednotlivých oddílů byly posouzeny ze skutečně provedenými pracemi a kontrolovány v průběhu realizace stavby
· V případě víceprací uvedených pod pořadovým číslem 1, 2, 5, 6, 7 uvedených v bodě 5 změnového listu Finanční náklady změny se jedná o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tedy o vícepráce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože její potřebu nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
· Vícepráce s pořadovým číslem 3, 4 uvedené v bodě 5 změnového listu Finanční náklady změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahují 15% původní hodny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce dle § 222, odst. 4, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů
· TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek č. 3 SOD. (dle názoru TDS není třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění).
· TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 04 odsouhlasit.

Ve Kroměříži dne 12. 8. 2024	………………………………….
	Ing. Petr Kostka - TDS

	
8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)

· Zhotovitel průběžně projednával s AD jednotlivé výkazy výměr a navýšení oproti PD, došlo jak ze skutečně provedených prací, tak chybnými výpočty výměr ve zpracované PD
· Projektant po posouzení a kontrole výkazu výměr považuje požadavek zhotovitele za oprávněný. 
· Generální projektant v rámci autorského dozoru provedl kontrolu položkových rozpočtů.
· GP (AD) doporučuje ZL č. 04 schválit.


V Olomouci dne 12. 8. 2024	………………………………….
	Radim Blaťák
	


9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora souhlasí s předloženými soupisy prací, které byly odsouhlaseny TDS a AD.
Návrh finančního krytí: Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu projektu schváleného v IZ č. 1917/150/03/23 na tuto akci.



Ve Kroměříži dne 12. 8. 2024	………………………………….
	Mgr. Jana Vítková



10. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1 	položkový rozpočet k ZL. č. 04
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Méngprace  Viceprace

Jednotkova

Jednotkova

Cena celkem

Neoswns

Rozpoget_SLN_final ICT 207 52466
Rozpoget_SLP_final ICT [T 86 161,89
D.1.4.c_Rozpoget:Il.etapa - dopnéni DSK_ 4.NP final 8773693
VCP_MNP_2024_divadio_SDK_dvirka 221 628,40
D.1.4.a_Rozpoget_Il.Etapa_zména &.2_04_2024 6879485
D.1.4.b_Rozpocet_Il Etapa_zména &.2_04_2024 15 863,85
VCP_MNP_05_2024_peloZ_optika_Rx_SDK 351 648.80)
Cena celkem bez DPH - Rozdilova cena VCP| 1039 359,38
DPH21% 21826547
Cena celkem s DPH 21% 1257 624,85
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celkem bez DPH DPH (21%) celkem s DPH

12 467 276,80 Kč 2 618 128,13 Kč 15 085 404,85 Kč

4 730 724,63 Kč 993 452,17 Kč 5 724 176,80 Kč

17 198 001,43 Kč 3 611 580,30 Kč 20 809 581,65 Kč

Znázev

charakter změny dle ZVZ

méněpráce vícepráce celkem bez DPH DPH (21%) celkem s DPH

1

Rozpočet SLN final ICT § 222, odst. 6

0,00 Kč 207 524,66 Kč 207 524,66 Kč 43 580,18 Kč 251 104,84 Kč

2

Rozpočet SLP final ICT § 222, odst. 6

0,00 Kč 86 161,89 Kč 86 161,89 Kč 18 094,00 Kč 104 255,89 Kč

3

D.1.4.c Rozpočet II etapa - doplnění SDK 4NP final § 222, odst. 4

0,00 Kč 87 736,93 Kč 87 736,93 Kč 18 424,76 Kč 106 161,69 Kč

4

VCP MNP 2024 divadlo SDK dvirka § 222, odst. 4

0,00 Kč 221 628,40 Kč 221 628,40 Kč 46 541,96 Kč 268 170,36 Kč

5

D.1.4.a Rozpočet II.etapa Změna č. 2_04_2024 § 222, odst. 6

-154 375,00 Kč 223 169,85 Kč 68 794,85 Kč 14 446,92 Kč 83 241,77 Kč

6

D.1.4.b Rozpočet II.etapa Změna č. 2_04_2024 § 222, odst. 6

-29 715,15 Kč 45 579,00 Kč 15 863,85 Kč 3 331,41 Kč 19 195,26 Kč

7

VCP MNP 05 2024 přelož optika Rx SDK § 222, odst. 6

0,00 Kč 351 648,80 Kč 351 648,80 Kč 73 846,25 Kč 425 495,05 Kč

1 039 359,38 Kč 218 265,47 Kč 1 257 624,85 Kč

12 467 276,80 Kč 2 618 128,13 Kč 15 085 404,85 Kč

5 770 084,01 Kč 1 211 717,64 Kč 6 981 801,65 Kč

18 237 360,81 Kč 3 829 845,77 Kč 22 067 206,50 Kč

I. etapa (2023)

II. etapa (2024)

Celkem

Celkem

Změnový list č. 4

Celkem změnový list č. 4

Celkové náklady po úpravě



POLOŽKA

Původní náklady dle SOD a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

Etapy

I. etapa (2023)

II. etapa (2024)


