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Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubnice pod Ralskem
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dodatek“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec 
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Martou Srnkovou, vedoucí Pobočky Česká Lípa, Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 187
E-mail: m.srnkova@spucr.cz.
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném          u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID datové schránky: 4pq7xj6
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 115-6799070217/0100
DIČ: CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1484-2021-541101
Čl. I 
Předmět a účel dodatku
[bookmark: _Hlk135130198]Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 4. 7. 2024.
V současné době se řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ“) nachází ve fázi návrhových prací, konkrétně je projednáván plán společných zařízení KoPÚ v k. ú. Dubnice pod Ralskem. Návrh plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) nově počítá s několika vodohospodářskými a protierozními opatřeními, jež mají významně pomoci ke zlepšení stavu protipovodňové ochrany a ochrany vodního režimu v povodí jmenovaného katastrálního území. S ohledem na formální správnost a technickou proveditelnost navržených opatření je v souladu s čl. 13.3.1 metodického návodu pro provádění pozemkových úprav Objednatelem nezbytné zajistit na návrh Zhotovitele vypracování posouzení bilance vody v profilu hráze a provedení kategorizace nádrže, kterou mohou provádět pouze osoby, jimž bylo Ministerstvem zemědělství uděleno pověření ke zpracování posudků pro zařazení vodních děl do příslušné kategorie.

O dobu potřebnou pro zhotovení posouzení bude nutné prodloužit termíny odevzdání konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo.

Dalším důvodem prodloužení termínu odevzdání dílčích částí díla je stanovisko Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze kterého vyplývá povinnost vypracování hodnocení vlivu PSZ na Evropsky významnou lokalitu Horní Ploučnice autorizovanou osobou dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb. (tzv. Naturové hodnocení). Vyhotovení tohoto hodnocení rovněž povede ke zpoždění prací nezaviněných zhotovitelem.

Vzhledem k výše uvedenému je nezbytné upravit termíny odevzdání konkrétních dílčích částí dle položkového výkazu Smlouvy o dílo č. 1484-2021-541101, a to následovně:  

1. Termín odevzdání dílčí části 6.3.1. – Vypracování plánu společných zařízení – z 31. 10. 2024 na 31. 3. 2025
2. Termín odevzdání dílčí části 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – z 31. 10. 2025 na 31. 3. 2026.
Tyto změny termínů představují změny závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

	Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 1484-2021-541101 zůstávají v platnosti.
2. Cena díla se nemění.
3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek bude podepsán elektronicky.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je položkový výkaz činností.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
 
V Liberci dne:	13. 8. 2024		              V Brně dne: 13. 8. 2024
	

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	




Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	




Ing. Zdeněk Láska 
jednatel společnosti 
GB-geodezie, spol. s r.o.
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